

REGIONE PUGLIA
PROGRAMMA OPERATIVO REGIONALE 2000-2006
Misura 6.2 azione C) - BANDO
"Imprese e Professioni"
SCHEDA DI MONITORAGGIO PROGETTO

SCHEDA PROGETTO																																																																																		
Progetto	CRISED																																																																																	
Proponente	Ance Puglia																																																																																	
Partner	ANCE (ASSOCIAZIONE NAZIONALE COSTRUTTORI EDILI, SEZ. PUGLIA). Partner: KANTEA. EROGA. SMILE PUGLIA. SCUOLA EDILE BARI. SCUOLA EDILE LECCE. SCUOLA EDILE TARANTO. SCUOLA EDILE BRINDISI. SCUOLA EDILE FOGGIA. UNIVERSITA' DI LECCE																																																																																	
Importo progetto	1.942.600,30																																																																																	
Contributo amm.	TOT PROGETTO= 1.942.600,30 CONTRIBUTO= 1.124.864,00 CONTRIBUTO IVA= 137.826,00 TOT CONTRIBUTO= 1.262.690,00																																																																																	
Durata/avvio/fine	30 mesi dal 29/10/2004 – 29-04-2007																																																																																	
Presenti incontro																																																																																		
Attività previste	Programmazione, gestione, scheduling e amministratzine del progetto 1 Analisi, fabbisogni di servizi informativi e consulenziali per aziende, analisi e implementazione infrastrutture ICT 2 3 4 Sperimentazione formativa: 4 figure professionali, 5 corsi. 5 Testing, debugging e finalizzazione dei centri risorse mainstreaming e sostenibilità delle infrastrutture 6 7																																																																																	
Variazioni	<i>Rimodulazione richiesta e non ancora approvata per l'uscita del partner Kantea</i>																																																																																	
Spesa previste	<table border="1"> <thead> <tr> <th>ATTIVIT A' (costi in €</th> <th>TOTALE</th> <th>PERSONALE</th> <th>CONSULE NZE</th> <th>LICEN, RE</th> <th>SOFTWA RE</th> <th>NOLO</th> <th>INFRAS.</th> <th>SPESE G.</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>Attività 1</td> <td>293.404,69</td> <td>184.572,90</td> <td>80.365,76</td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td>28.466,02</td> </tr> <tr> <td>Attività 2</td> <td>174.933,86</td> <td>102.557,59</td> <td>62.742,06</td> <td></td> <td></td> <td>2.215,50</td> <td></td> <td>7.418,72</td> </tr> <tr> <td>Attività 3</td> <td>583.938,57</td> <td>291.147,50</td> <td>107.035,46</td> <td></td> <td>95.203,80</td> <td>589,44</td> <td>73.805,10</td> <td>16.157,26</td> </tr> <tr> <td>Attività 4</td> <td>449.469,21</td> <td>147.252,74</td> <td>286.417,52</td> <td></td> <td></td> <td>589,44</td> <td></td> <td>15.209,50</td> </tr> <tr> <td>Attività 5</td> <td>105.938,52</td> <td>42.616,73</td> <td>53.549,25</td> <td></td> <td></td> <td>3.678,95</td> <td></td> <td>6.093,59</td> </tr> <tr> <td>Attività 6</td> <td>60.155,34</td> <td>27.367,02</td> <td>26.710,57</td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td>6.077,75</td> </tr> <tr> <td>Attività 7</td> <td>62.719,81</td> <td>13.227,28</td> <td>42.425,37</td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td>7.067,16</td> </tr> <tr> <td>Totale</td> <td>1.730.560,00</td> <td>808.741,76</td> <td>659.246,00</td> <td></td> <td>95.203,80</td> <td>7.073,34</td> <td>73.805,10</td> <td>86.490,00</td> </tr> </tbody> </table>	ATTIVIT A' (costi in €	TOTALE	PERSONALE	CONSULE NZE	LICEN, RE	SOFTWA RE	NOLO	INFRAS.	SPESE G.	Attività 1	293.404,69	184.572,90	80.365,76					28.466,02	Attività 2	174.933,86	102.557,59	62.742,06			2.215,50		7.418,72	Attività 3	583.938,57	291.147,50	107.035,46		95.203,80	589,44	73.805,10	16.157,26	Attività 4	449.469,21	147.252,74	286.417,52			589,44		15.209,50	Attività 5	105.938,52	42.616,73	53.549,25			3.678,95		6.093,59	Attività 6	60.155,34	27.367,02	26.710,57					6.077,75	Attività 7	62.719,81	13.227,28	42.425,37					7.067,16	Totale	1.730.560,00	808.741,76	659.246,00		95.203,80	7.073,34	73.805,10	86.490,00
ATTIVIT A' (costi in €	TOTALE	PERSONALE	CONSULE NZE	LICEN, RE	SOFTWA RE	NOLO	INFRAS.	SPESE G.																																																																										
Attività 1	293.404,69	184.572,90	80.365,76					28.466,02																																																																										
Attività 2	174.933,86	102.557,59	62.742,06			2.215,50		7.418,72																																																																										
Attività 3	583.938,57	291.147,50	107.035,46		95.203,80	589,44	73.805,10	16.157,26																																																																										
Attività 4	449.469,21	147.252,74	286.417,52			589,44		15.209,50																																																																										
Attività 5	105.938,52	42.616,73	53.549,25			3.678,95		6.093,59																																																																										
Attività 6	60.155,34	27.367,02	26.710,57					6.077,75																																																																										
Attività 7	62.719,81	13.227,28	42.425,37					7.067,16																																																																										
Totale	1.730.560,00	808.741,76	659.246,00		95.203,80	7.073,34	73.805,10	86.490,00																																																																										

STATO D'AVANZAMENTO									
Avanzamento spesa	TOT	59.175,35	661,03	59.836,38	38.463,98	429,67	38.893,65	14.585,12	24.308,53
	SAL 1	59.175,35	661,03	59.836,38	38.463,98	429,67	38.893,65	14.585,12	24.308,53
		Spesa ammessa	Iva ammessa	TOT ammes	Contrib. Costi	Contrib. b. Iva	TOT CONTR	Ant.	Erogare

PREVISIONI SULL'ANDAMENTO DEL PROGETTO

Si pone la richiesta di sbloccare subito la risposta i merito alla variazione del partnariato per uscita di Kantea che diventa essenziale per la continuazione del progetto.

Il progetto è in forte ritardo a causa della risoluzione del problema legato al partenariato. Dopo l'approvazione regionale alla modifica ci sarà la variazione dell'ATS.

Mancano i PdA di 3, 4 e 5. Si impegna a fornire i PdA entro la data del 15/3/2006.

L'avanzamento tecnico del progetto è maggiore di quella evidenziata dalla spesa rendicontata, anche se non si possono dare stime al momento. Nei Sal che saranno presentati si vedrà la spesa sostenuta rispetto a quella documentata.

In merito alla possibilità di spendere il 70% del progetto in 15 mesi: sarà richiesta una proroga di 6 mesi per i problemi legati al partenariato e si riuscirà a realizzare il progetto e la spesa nei 21 mesi che restano.

DATA: _____

FIRME
