

REGIONE PUGLIA
PROGRAMMA OPERATIVO REGIONALE 2000-2006
Misura 6.2 azione C) - BANDO
"Imprese e Professioni"
SCHEDA DI MONITORAGGIO PROGETTO

SCHEDA PROGETTO																																																																																																												
Progetto	LEGACOOP PUGLIA IN RETE																																																																																																											
Proponente	Lega Coop Puglia																																																																																																											
Partner	Nessun partner. Chiede rimodulazione con ingresso partner tecnologico Links																																																																																																											
Importo progetto	2.422.000,00																																																																																																											
Contributo amm.	TOT PROGETTO= 2.422.000,00 CONTRIBUTO= 1.550.080,00 CONTRIBUTO IVA= 274.944,00 TOT CONTRIBUTO= 1.825.024,00																																																																																																											
Durata/avvio/fine	36 mesi dal 09/12/04 – 09/12/07																																																																																																											
Presenti incontro	Carmelo Rollo vicepresidente Lega, Roberta Marzia, Teresa Guarnieri, Francesco Surico, Gaetano Storelli, Nicola Sciacovelli, Michele Divella, Antonio Tarantini																																																																																																											
Attività previste	<table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <thead> <tr> <th rowspan="2">ATTIVITA'</th> <th colspan="8" style="background-color: yellow;">VOCI DI SPESA RIMODULATE</th> </tr> <tr> <th>PERSONALE</th> <th>CONSULENZE</th> <th>LICENZE E BREVETTI</th> <th>SOFTWARE</th> <th>NOLO LEASING</th> <th>INFRASTRUTTURE TECNOLOGICHE</th> <th>SPESE GENERALI</th> <th>TOTALE</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>Attività 1</td> <td>€ 167.277,01</td> <td>€ 270.200,00</td> <td>€ -</td> <td>€ -</td> <td>€ -</td> <td>€ -</td> <td>€ 88.122,99</td> <td>€ 525.600,00</td> </tr> <tr> <td>Attività 2</td> <td>€ 28.500,00</td> <td></td> <td></td> <td>€ 39.500,00</td> <td></td> <td></td> <td>€ 25.400,00</td> <td>€ 93.400,00</td> </tr> <tr> <td>Attività 3</td> <td>€ 323.200,00</td> <td></td> <td>€ 7.590,00</td> <td>€ 129.000,00</td> <td>€ 87.300,00</td> <td>€ 97.540,00</td> <td></td> <td>€ 528.500,00</td> </tr> <tr> <td>Attività 4</td> <td>€ 211.200,00</td> <td></td> <td>€ 15.750,00</td> <td>€ 4.250,00</td> <td></td> <td></td> <td></td> <td>€ 231.200,00</td> </tr> <tr> <td>Attività 5</td> <td>€ 561.600,00</td> <td></td> <td></td> <td>€ 70.400,00</td> <td></td> <td>€ 20.000,00</td> <td></td> <td>€ 652.000,00</td> </tr> <tr> <td>Attività 6</td> <td>€ 8.000,00</td> <td></td> <td></td> <td></td> <td>€ 168.000,00</td> <td></td> <td></td> <td>€ 176.000,00</td> </tr> <tr> <td>Attività 7</td> <td>€ 12.000,00</td> <td>€ 48.000,00</td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td>€ 60.000,00</td> </tr> <tr> <td>Attività 8</td> <td></td> <td>€ 129.300,00</td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td>€ 129.300,00</td> </tr> <tr> <td>Attività 9</td> <td>€ 17.000,00</td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td>€ 9.000,00</td> <td>€ 26.000,00</td> </tr> <tr> <td>TOTALI</td> <td>€ 1.328.777,01</td> <td>€ 447.500,00</td> <td>€ 23.310,00</td> <td>€ 127.050,00</td> <td>€ 255.300,00</td> <td>€ 117.540,00</td> <td>€ 122.522,99</td> <td>€ 2.422.000,00</td> </tr> </tbody> </table>	ATTIVITA'	VOCI DI SPESA RIMODULATE								PERSONALE	CONSULENZE	LICENZE E BREVETTI	SOFTWARE	NOLO LEASING	INFRASTRUTTURE TECNOLOGICHE	SPESE GENERALI	TOTALE	Attività 1	€ 167.277,01	€ 270.200,00	€ -	€ -	€ -	€ -	€ 88.122,99	€ 525.600,00	Attività 2	€ 28.500,00			€ 39.500,00			€ 25.400,00	€ 93.400,00	Attività 3	€ 323.200,00		€ 7.590,00	€ 129.000,00	€ 87.300,00	€ 97.540,00		€ 528.500,00	Attività 4	€ 211.200,00		€ 15.750,00	€ 4.250,00				€ 231.200,00	Attività 5	€ 561.600,00			€ 70.400,00		€ 20.000,00		€ 652.000,00	Attività 6	€ 8.000,00				€ 168.000,00			€ 176.000,00	Attività 7	€ 12.000,00	€ 48.000,00						€ 60.000,00	Attività 8		€ 129.300,00						€ 129.300,00	Attività 9	€ 17.000,00						€ 9.000,00	€ 26.000,00	TOTALI	€ 1.328.777,01	€ 447.500,00	€ 23.310,00	€ 127.050,00	€ 255.300,00	€ 117.540,00	€ 122.522,99	€ 2.422.000,00
ATTIVITA'	VOCI DI SPESA RIMODULATE																																																																																																											
	PERSONALE	CONSULENZE	LICENZE E BREVETTI	SOFTWARE	NOLO LEASING	INFRASTRUTTURE TECNOLOGICHE	SPESE GENERALI	TOTALE																																																																																																				
Attività 1	€ 167.277,01	€ 270.200,00	€ -	€ -	€ -	€ -	€ 88.122,99	€ 525.600,00																																																																																																				
Attività 2	€ 28.500,00			€ 39.500,00			€ 25.400,00	€ 93.400,00																																																																																																				
Attività 3	€ 323.200,00		€ 7.590,00	€ 129.000,00	€ 87.300,00	€ 97.540,00		€ 528.500,00																																																																																																				
Attività 4	€ 211.200,00		€ 15.750,00	€ 4.250,00				€ 231.200,00																																																																																																				
Attività 5	€ 561.600,00			€ 70.400,00		€ 20.000,00		€ 652.000,00																																																																																																				
Attività 6	€ 8.000,00				€ 168.000,00			€ 176.000,00																																																																																																				
Attività 7	€ 12.000,00	€ 48.000,00						€ 60.000,00																																																																																																				
Attività 8		€ 129.300,00						€ 129.300,00																																																																																																				
Attività 9	€ 17.000,00						€ 9.000,00	€ 26.000,00																																																																																																				
TOTALI	€ 1.328.777,01	€ 447.500,00	€ 23.310,00	€ 127.050,00	€ 255.300,00	€ 117.540,00	€ 122.522,99	€ 2.422.000,00																																																																																																				
Variazioni	<i>Rimodulazione richiesta e approvata: ingresso di partner Links (ma non ha ancora presentato ATS che non c'era perché unico proponente) e rimodulazione della spesa.</i>																																																																																																											
Spesa prevista/effettuata	<table style="width: 100%;"> <tr> <td style="width: 50%;"></td> <td style="text-align: right;">TOT PROGETTO= 2.422.000,00</td> <td style="width: 10%; text-align: right;">9%</td> <td style="width: 10%; text-align: right;">9-12-04</td> <td style="width: 10%; text-align: right;">274.944,00</td> </tr> <tr> <td>SAL 1 - 01/12/2004-15/11/2005</td> <td style="text-align: right;">CONTRIBUTO= 1.550.080,00</td> <td style="text-align: right;">9%</td> <td style="text-align: right;">IVA=</td> <td style="text-align: right;">7.603,20</td> </tr> <tr> <td></td> <td style="text-align: right;">CONTRIBUTO IVA= 274.944,00</td> <td style="text-align: right;">3%</td> <td style="text-align: right;">Res IVA=</td> <td style="text-align: right;">267.340,80</td> </tr> <tr> <td></td> <td style="text-align: right;">TOT CONTRIBUTO= 1.825.024,00</td> <td style="text-align: right;">8%</td> <td></td> <td></td> </tr> </table>		TOT PROGETTO= 2.422.000,00	9%	9-12-04	274.944,00	SAL 1 - 01/12/2004-15/11/2005	CONTRIBUTO= 1.550.080,00	9%	IVA=	7.603,20		CONTRIBUTO IVA= 274.944,00	3%	Res IVA=	267.340,80		TOT CONTRIBUTO= 1.825.024,00	8%																																																																																									
	TOT PROGETTO= 2.422.000,00	9%	9-12-04	274.944,00																																																																																																								
SAL 1 - 01/12/2004-15/11/2005	CONTRIBUTO= 1.550.080,00	9%	IVA=	7.603,20																																																																																																								
	CONTRIBUTO IVA= 274.944,00	3%	Res IVA=	267.340,80																																																																																																								
	TOT CONTRIBUTO= 1.825.024,00	8%																																																																																																										

STATO D'AVANZAMENTO									
Avanzamento spesa	TOT	213.008,28	11.880,00	224.888,28	136.325,30	7.603,20	143.928,50	53.973,19	89.955,31
	SAL 1	213.008,28	11.880,00	224.888,28	136.325,30	7.603,20	143.928,50	53.973,19	89.955,31
	Spesa							Contributo	Ant. Erogare

SAL	1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36																																			
	Attività n. 1 - Coordinamento																																			
Progettazione esecutiva																																				
costituzione staff																																				
Individuazione risorse umane e fornitori																																				
Start up e Coordinamento di tutte le attività																																				
Verifica dei risultati																																				
Attività n. 2 - Informazione e sensibilizzazione																																				
Pianificazione dell'attività																																				
Realizzazione dell'attività																																				
Verifica dei risultati dell'attività svolta																																				
Attività n. 3 - Adeguamento strumenti informativi																																				
Check-up, assist. e manut. coop.																																				
Realizzazione IDC																																				
Manutenzione IDC																																				
Verifica dei risultati																																				
Attività n. 4 - Progettazione, realizzazione e manutenzione del portale telematico																																				
Progettazione del portale																																				
Realizzazione del prototipo																																				
Realizzazione versione definitiva																																				
Assistenza on-site																																				
Verifica dei risultati																																				
Manutenzione del portale																																				
Attività n. 5 - Sviluppo di un sottosistema web																																				
Integr. delle componenti applicative																																				
Sviluppo sottosistema web																																				
Attivazione del portale extranet																																				
Assistenza per l'utilizzo della extranet																																				
Predisposizione area di storage																																				
Verifica dei risultati																																				
Attività n. 6 - Integrazione servizi di e-consulting																																				
Predisp. Platt. di e-consulting																																				
Assistenza tecnica e supporto telem.																																				
Attivazione Help-Desk di supporto																																				
Verifica dei risultati																																				
Attività n. 7 - Assistenza tecnica e consulenze/dibattito on line																																				
Individuazione consulenti e calendarizzazione																																				
Svolgimento dei vari interventi																																				
Verifica dei risultati dell'attività svolta																																				
Attività n. 8 - Monitoraggio e valutazione																																				
Preparazione degli strumenti di monitoraggio																																				
Monitoraggio																																				
Elaborazione report conclusivo																																				
Attività n. 9 - Diffusione dei risultati																																				
Preparazione del convegno																																				
Seminario finale																																				
Rendicontazioni	I SAL																																			
Spesa effettuata																																				

Note	<p>Non ha ancora presentato l'ATS con LINKS, sebbene sia stata approvata la rimodulazione del progetto.</p> <p>Manca pda 1, 2, 3, 4, 8</p> <p>Mancano 3 rapporti di SAL</p> <p>Nessun RT perché nessuna attività è conclusa.</p>
-------------	--

PREVISIONI SULL'ANDAMENTO DEL PROGETTO

Presenta in data odierna una copia autenticata e registrata della nuova ATS che prevede l'ingresso del partner Links.

Il ritardo sulla spesa compiuta è dovuto a ritardi legati all'organizzazione e avvio delle attività. Ora le attività sono entrate in fase avanzata e l'ingresso del partner dà impulso alla realizzazione del progetto. I presenti dichiarano che il progetto potrà terminare entro la data prevista. I presenti sono consapevoli che non potranno ottenere una proroga oltre maggio 2008, come indicato nelle linee guida.

La dott.ssa Marazia illustra le attività in corso insieme alla dott.ssa Guarnieri.

E' in corso la richiesta di preventivi di 5 aziende per l'acquisizione della strumentazione: una richiesta per la strumentazione e una procedura per l'hosting.

Le attività si svolgono attualmente in Via Devito Francesco a Bari. Successivamente solo le apparecchiature saranno spostate nella sede di chi farà l'hosting. I macchinari acquisiti in proprietà devono essere localizzati nell'ambito della regione Puglia.

Mancano i PdA 1,2,3,4,8 che vengono presentati in data odierna e saranno valutati in seguito.

Mancano i rapporti di sal relativi a 3 quadrimestri che vengono consegnati in data odierna e saranno esaminati nel seguito.

Nessuna delle attività di progetto è al momento conclusa e non ci sono RT.

Si pone il problema del contributo assegnato pari al 64% della spesa così come richiesto dal proponente e si chiede se tale contributo possa essere portato al 65%.

DATA: _____

FIRME
