

REGIONE PUGLIA
PROGRAMMA OPERATIVO REGIONALE 2000-2006
Misura 6.2 azione C) - BANDO
"Imprese e Professioni"
SCHEDA DI MONITORAGGIO PROGETTO

SCHEDA PROGETTO									
Progetto	Puglia in rete								
Proponente	CONFESERCENTI PUGLIA								
Partner	CONFESERCENTI PUGLIA. Partner: Eventi srl - MCM - Software Design srl - Web Design srl - C.C.I.A.A. di Bari								
Importi	PROGETTO Puglia in Rete SAL 1 periodo 01/09/2004 - 30/04/2005 SAL 2 periodo 01/05/2005 - 07/11/2005		TOT PROGETTO= 719.530,02 CONTRIBUTO= 467.694,50 CONTRIBUTO IVA= 93.538,90 TOT CONTRIBUTO= 561.233,40		30% A/ 01/09/2004 93.538,90 29% IVA= 2.073,09 2% Res IVA= 91.465,81 25%				
Durata/avvio/fine	30 mesi dal 01/09/2004 al 01/03/2007								
Presenti incontro	Michele Lastilla Confesercenti, Micunco Vito, Pero Intonti, Francesco Surico, Antonio Tarantini, Nicola Sciacovelli, Gaetano Storelli, Michele Divella								
Attività previste e spese ammesse		SPESA TOTALE AMMESSA	PERS	CONSUL	SW	NOLO LEASING	INFRAST	COSTI GEN 5%	PROMOZIONE 5%
		719.530,02	341.650,98	207.131,40	720,00	15.433,16	12.000,00	35.774,85	106.819,63
	1	6.477,69	5.760,00					717,69	
	2	19.000,00	12.514,00	5.400,00				1.086,00	
	3	11.902,00	10.462,00	1.440,00					
	4	23.582,00	20.702,00	2.880,00					
	5	92.480,00	70.880,00	21.600,00					
	6	42.440,00	29.480,00	12.960,00					
	7	64.066,00	48.766,00	14.580,00	720				
	8	135.815,90	59.942,98	44.256,60		15.433,16	12.000,00	4.183,16	
	9	22.286,00		1.800,00				20.486,00	
	10	138.262,00	48.560,00	87.480,00				2.222,00	
	11	13.000,00	8.320,00	3.600,00				1.080,00	
	12	43.398,80	26.264,00	11.134,80				6.000,00	
Variazioni	Variazione richiesta ed approvata con un residuo di risorse da impegnare nel progetto.								

Cronogramma	Attività	Mesi																													
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30
	Attività 1	■	■	■	■																										
	Attività 2	■	■	■	■	■	■																								
	Attività 3																														
	Sotto-Attività 3/A																														
	Sotto-Attività 3/B																														
	Attività 4	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■																
	Sotto-Attività 4/A	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■																
	Sotto-Attività 4/B																														
	Attività 5	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■															
	Sotto-Attività 5/A																														
	Sotto-Attività 5/B																														
	Attività 6																														
	Sotto-Attività 6/A																														
	Sotto-Attività 6/B																														
	Attività 7																														
	Sotto-Attività 7/A																														
	Sotto-Attività 7/B																														
	Sotto-Attività 7/C																														
	Sotto-Attività 7/D																														
	Attività 8	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■
	Sotto-Attività 8/A																														
	Sotto-Attività 8/B																														
	Sotto-Attività 8/C																														
	Attività 9																														
	Attività 10																														
	Sotto-Attività 10/A																														
	Sotto-Attività 10/B																														
	Sotto-Attività 10/C																														
	Sotto-Attività 10/D																														
	Attività 11																														
	Attività 12																														

STATO D'AVANZAMENTO									
Avanzamento spesa	TOT GEN	211.041,88	3.189,38	214.231,25	137.177,22	2.073,09	139.250,31	52.218,87	87.031,45
	TOT SAL 1	49.021,64	1.667,25	50.688,89	31.864,07	1.083,71	32.947,78	12.355,42	20.592,36
	TOT SAL 2	165.209,61	2.160,00	167.369,61	107.386,25	1.404,00	108.790,25	40.796,34	67.993,90
	TOT SAL 3	-3.189,38	-637,88	-3.827,25	-2.073,09	-414,62	-2.487,71	-932,89	-1.554,82
SAL tecnici	SAL: Manca la relazione di SAL del 4° quadrimestre con scadenza febb 2006 RT: sono stati redatti i rapporti tecnici delle attività 1 e 2, mancano gli stessi per le attività 3, 4 e 5 che si sono concluse a nov 05. Pda: ci sono i PdA relativi alle attività avviate.								
Rendicontazioni	2 SAL								
Note									

PREVISIONI SULL'ANDAMENTO DEL PROGETTO

La documentazione presentata al momento è in linea con quella richiesta e necessaria. Con il prossimo quadrimestre in scadenza a febb 06 ci saranno i rapporti tecnici delle attività 3, 4 e 5 oltre al 4 sal.

I presenti descrivono alcuni aspetti tecnici del progetto che risulta essere circa al 30% della spesa prevista e che è stata realizzata in circa 17 mesi. Si dovrà spendere il 70% della spesa prevista entro i prossimi 13 mesi.

I presenti fanno notare che la spesa esposta pari al 30% è quella ad ottobre 2005 e che ad oggi l'avanzamento è superiore al 30% e che sarà evidente con la presentazione del prossimo sal.

La rimodulazione del progetto effettuata portando alcuni costi di consulenza a personale ha comportato una maggiore disponibilità di risorse rispetto a quelle già impegnate dalla regine Puglia per una somma pari a circa 100.000 euro.

Il proponente dichiara di voler presentare una nuova rimodulazione del progetto in modo da migliorarne l'efficienza utilizzando le somme che sono residue.

DATA: _____

FIRME
