



# REGIONE PUGLIA

## ASSESSORATO SVILUPPO ECONOMICO

SETTORE ARTIGIANATO E P.M.I.

Ufficio 2°

Prot. 38/A \_4814 \_\_\_\_\_

Bari li \_\_\_4-7-05 \_\_\_\_\_

Spett.le Confesercenti  
Viale della Repubblica 71/N  
70125 Bari

Oggetto: Misura 6.2 azione C), Bando “Iniziativa a sostegno del sistema delle imprese e delle professioni”, POR Puglia 2000-2006. Progetto “Puglia in rete”. Proponente Confesercenti Puglia. Variazioni al piano finanziario del Progetto Esecutivo.

Il progetto esecutivo ammesso ai finanziamenti della Misura 6.2 azione C) prevedeva un totale 3.332 giorni/uomo di consulenza, quotati a 180 €/giorno, necessari per il raggiungimento degli obiettivi progettuali, con un costo complessivo previsto di €.602.160,00.

Con nota del 05/05/2005 è stata presentata alla Regione Puglia una richiesta di variazione al piano finanziario del progetto esecutivo ammesso a contributo consistente nel:

- 1) trasferimento di parte dei costi dalla voce “Consulenze” alla voce “Personale” su tutte le attività;
- 2) trasferimento di parte dei costi dalla voce “Software” alla voce “Personale” per le attività n.5 e n.8, per complessivi €.36.000 e per un equivalente di 295 g/u indicato nella stessa nota.

In conseguenza di tali variazioni il totale dei giorni/uomo di personale e consulenza necessari al progetto dovrebbe ammontare a 3.627 g/u complessivi, pari alla somma di 3.332 g/u e 295 g/u.

Nella richiesta di variazione al progetto esecutivo viene invece esposto un totale di 4.046 g/u superiore ai 3.627 g/u calcolati, e pertanto inammissibili.

Le consulenze, inoltre, vengono quotate a costi superiori ai 180 €/giorno previsti e approvati nel progetto esecutivo, e devono essere quotate in via previsionale alle stesse tariffe.

Si invita pertanto a riformulare e riproporre la variazione al piano finanziario del progetto esecutivo secondo queste indicazioni.

IL RESPONSABILE DI MISURA  
(P.I. MARIO DI GIUSEPPE)

VISTO: IL COORDINATORE DEL SETTORE  
(ING. FRANCESCO SCIANNAMEO)