

**REGIONE PUGLIA**  
**PROGRAMMA OPERATIVO REGIONALE 2000-2006**  
**Misura 6.2 azione C) - BANDO**  
**"Imprese e Professioni"**  
**SCHEDA DI MONITORAGGIO PROGETTO**

<b>SCHEDA PROGETTO</b>										
<b>Progetto</b>	<b>A.O.L. (ASSOPIM ON LINE)</b>									
<b>Proponente</b>	Associazione Piccole e Medie Imprese della Murgia									
<b>Partner</b>	ASSOPIM (Associazione Piccole e Medie Imprese della Murgia). Consorzio Pro Api									
<b>Importi</b>	305.344,00 contrb: 132.026,25 + contrb. Iva di 20.645,75									
<b>Durata/avvio/fine</b>	24 mesi dal 02/11/2004 al 02/11/2006									
<b>Presenti incontro</b>	<b>Mangiatori Michele consulente, Martimucci Lucia Assopii, Paola Martucci consulente, Nicola Sciacovelli, Francesco Surico, Antonio Tarantini.</b>									
<b>Attività previste e spese ammesse</b>	<b>ATT</b>	<b>TOTALE</b>	<b>PERSONALE</b>	<b>CONSULENZE</b>	<b>LICENZE</b>	<b>SOFTWARE</b>	<b>NOL0</b>	<b>INFR. TECN</b>	<b>COSTI GEN</b>	<b>PROMZ</b>
		264,05250	57,595	96,900	0,510	13,020	30,029	52,800	13,199	11,125
	1	9,750	1,300	8,000					0,450	
	2	16,221	3,133	12,000					1,088	
	3	16,905	4,417	12,000					0,488	
	4	7,609	1,196	6,000					0,413	
	5	49,309	1,300	4,000	0,510	13,020	30,029		0,450	
	6	11,891	4,404	6,000					1,487	
	7	55,675	0,650	2,000				52,800	0,225	
	8	27,950	13,700	12,000					2,250	
	9	5,312	0,975	4,000					0,337	
	10	16,337	5,370	10,000					0,967	
	11	21,685	10,750	9,000					1,935	
	12	11,125	4,650	4,400					2,075	11,125
	13	6,835	3,250	3,000					0,585	
	14	7,450	2,500	4,500					0,450	
15										
16										
%	100,00%	21,81%	36,70%	0,19%	4,93%	11,37%	20,00%	5,00%	4,21%	
Delta Esec/ Amme	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	-0,001	11,125	
Delta Prop/ Amm	-311,424	5,357	-200,100	-13,020	13,020	-115,630	0,300	-1,352	11,125	
<b>Variazioni</b>	<i>Intervenuta nella modifica del partenariato prima della costituzione dell'ATS</i>									

Cronogramma		Medesimo	1° ANNUALITA'												2° ANNUALITA'											
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24
1	NUCLEO PERL'INIZIATIVE ASSOCIATIVE INFORMATIVE AZIENDALE	5,00																								
1.1	definizione di assetto tecnico e infrastrutturale sito e server	2,50																								
1.2	definizione del sito web e del sistema di gestione	2,50																								
2	SELEZIONE E SVILUPPO DEL NUCLEO WEBMASTER	9,41																								
2.1	definizione del sito web	2,50																								
2.2	sviluppo del sito web	3,50																								
2.3	sviluppo del sistema di gestione	3,41																								
3	PROGETTAZIONE DEI CONTENUTI DEL PORTALE ASSOCIATIVI	9,59																								
3.1	analisi dei contenuti	2,50																								
3.2	definizione del layout e delle sezioni del portale	2,50																								
3.3	sviluppo del portale	4,59																								
4	DEFINIZIONE DELL'ARCHITETTURA DELLA RETE	3,92																								
4.1	definizione del layout del sito web	1,50																								
4.2	definizione del layout del sito web	1,50																								
4.3	definizione del layout del sito web	1,50																								
4.4	definizione del layout del sito web	1,50																								
5	REALIZZAZIONE INTERFACCIA WWW E SVILUPPO CONTENUTI	3,00																								
5.1	sviluppo del sito web	1,50																								
5.2	sviluppo del sito web	1,50																								
6	PROMUOVIMENTO DEL PROGETTO ASSOCIATIVO LINEE	6,58																								
6.1	sviluppo del sito web	1,50																								
6.2	sviluppo del sito web	5,08																								
7	IMPLEMENTAZIONE DEI NUOVI SERVIZI E CONTENUTI	1,50																								
8	PROGETTAZIONE, SVILUPPO E TEST FINALI DEL PORTALE	17,00																								
8.1	sviluppo del sito web	5,00																								
8.2	sviluppo del sito web	12,00																								
9	CONSTITUZIONE DEL NUCLEO OPERATIVO CENTRALE	2,75																								
9.1	sviluppo del sito web	1,50																								
9.2	sviluppo del sito web	1,25																								
10	AGGIORNAMENTO DEI CONTENUTI DEL PORTALE ASSOCIATIVI	9,30																								
11	GESTIONE A REGIME DEL PORTALE	13,10																								
11.1	sviluppo del sito web	5,00																								
11.2	sviluppo del sito web	8,10																								
12	PROGETTAZIONE ED IMPLEMENTAZIONE DI NUOVI SERVIZI	5,95																								
12.1	sviluppo del sito web	1,50																								
12.2	sviluppo del sito web	4,45																								
13	FEEDBACK SUI SERVIZI ESISTENTI E IDENTIFICAZIONE NUOVI	4,10																								
13.1	sviluppo del sito web	1,50																								
13.2	sviluppo del sito web	2,60																								
14	PROGETTAZIONE ED IMPLEMENTAZIONE DI NUOVI SERVIZI	4,25																								
14.1	sviluppo del sito web	1,50																								
14.2	sviluppo del sito web	2,75																								
15	AGGIORNAMENTO DEI CONTENUTI DEL PORTALE ASSOCIATIVI	1,50																								
15.1	sviluppo del sito web	1,50																								
TOTALI		94,45	5,00	6,00	3,25	5,25	7,25	4,25	4,00	4,00	4,00	3,00	3,00	3,00	3,00	3,33	4,50	3,80	3,20	3,50	3,60	3,15	3,50	3,25	3,50	4,00

STATO D'AVANZAMENTO	
<b>Avanzamento spesa</b>	Avanzata richiesta di erogazione per spese sino ad apr 2005 di 2.576 euro di personale, non liquidate. A distanza di quasi un anno non sono stati richiesti altri contributi.
<b>SAL tecnici</b>	SAL: presentato I e II sal si 2005. Il rapporto di sal II è perfettamente uguale al rapporto di sal I, tranne per la tabella delle spese che porta le stesse da 2535euro a 15572euro senza descrivere attività diverse tra i due sal. Si riferisce solo del WP1 che dovrebbe essere terminato ad ott 2005 con i ritardi indicati nel PdA. Mancano i sal 3 e 4 e non è dato di sapere lo stato delle attività. PdA: presente solo quello di WP1 mancano tutti gli altri. RT: Mancano RT delle attività 1,2,3,4,5,6,7,8,9 e 12
<b>Rendicontazioni</b>	Presentato un rendiconto per un contributo di 1.288 euro che non è stato liquidato. Unica liquidazione è la anticipazione di euro 45.801 a fronte di fideiussione.
<b>Note</b>	Date le gravi inadempienze sui tempi di progressione del progetto si propone la revoca immediata dei contributi assegnati in via provvisoria e l'avvio della procedura di recupero con l'escussione della polizza fideiussoria.

**PREVISIONI SULL'ANDAMENTO DEL PROGETTO**

I presenti informano che ci sono stati dei problemi all'avvio del progetto e oggi dispongono di un nuovo cronoprogramma che ci presenteranno a breve. Presenteranno anche il SAL tecnico del 3 quadrimestre. Dichiarano inoltre che oggi la spesa raggiungerebbe il livello del 27% del totale del progetto pari ad euro 72.000 circa, a marzo 2006.

In merito alla fattibilità del programma nelle date stabilite, i presenti fanno sapere che chiederanno una proroga di 6 mesi motivando i ritardi che si sono avuti.

Dichiarano di aver effettuato una assegnazione dei lavori ad una società che a breve inizierà le attività che procederanno a ritmo sostenuto garantendo gli obiettivi del progetto. Il Responsabile di Misura richiede copia della procedura di assegnazione dell'incarico a questa società.

Allo stato attuale non si hanno elementi per valutare lo stato d'avanzamento del progetto e i presenti richiedono un aggiornamento dell'incontro successivamente alla trasmissione della documentazione oggi incompleta, da prevedere entro il 15/3/06.

DATA: \_\_\_\_\_

FIRME

\_\_\_\_\_