

## Misura 6.2 C "Imprese e Professioni"

Soggetto UNCI PUGLIA

Codice 15

Data	Firme istruttori	Note
31-01-06	SCIACOVELLI	

### STATO DELLA DOCUMENTAZIONE ALLEGATA ALLA RICHIESTA DI EROGAZIONE

Dall'analisi della documentazione tecnica allegata agli stati d'avanzamento del progetto si evincano le seguenti considerazioni:

1. i PdA sono estremamente sintetici rispetto al PE. Le aste dei tempi sono state notevolmente dilatate per l'avvio del progetto fissato al 19/12/2003. Per cui il WP1 da durare qualche mese ora dura circa 14 mesi e si sovrappone temporalmente al WP2. però è necessario capire come sia possibile avviare la realizzazione del portale (WP2) senza aver terminato la fase dei requisiti (WP1).
2. L'ultimo rapporto di sal risale al marzo 2005 quando ancora non era terminato (secondo i pda presentati con tempi dilatati) il WP1. Tuttavia il WP1 è terminato il 20/04/2005 ed entro maggio 2005 avremmo dovuto disporre del RT che invece manca nella documentazione. Inoltre in questo unico sal di 4 quadrimestri nulla si dice sul WP3 che intanto dovrebbe essere stato avviato.
3. Lo stesso dicasi per il WP2 che avrebbe dovuto terminare al 17° mese e cioè a maggio 2005 e quindi il RT andava consegnato entro il giugno 2005. Cosa che non si è verificata.
4. Mancano i rapporti di SAL del 5 e 6 quadrimestre e pertanto, prima di avviare procedure cautelative, si deve provvedere ad una ispezione tecnico-amministrativa.
5. Al fine di consentire la prosecuzione del progetto e non porre difficoltà temporali, è stata erogata la II quota (I sal dic/04-apr/05), ma le successive quote dovranno essere subordinate agli esiti della ispezione e al perfezionamento della documentazione di progetto.

**CONCLUSIONE:** I tempi sono ormai prossimi alla conclusione del progetto (19/12/2006). In questo breve periodo di tempo il beneficiario avrà da spendere circa 800.000 € in pochi mesi, avendo invece speso solo 411.00€ in oltre due anni.

Alla luce delle osservazioni sopra esposte:

- 1) si ritiene utile effettuare una verifica in loco sullo stato d'avanzamento del progetto, che sarà effettuata nel mese di febbraio 2006 da personale tecnico e amministrativo;
- 2) si richiede con estrema urgenza il completamento della documentazione presentata, secondo le indicazioni sopra esposte;
- 3) si ritiene di non poter procedere alle successive erogazioni del contributo spettante sino alla verifica puntuale dello stato d'avanzamento del progetto e della relativa spesa, e fino al perfezionamento della documentazione tecnica non ancora prodotta

Bari 31/01/2006

Ing. Nicola Sciacovelli  
Assistenza tecnica Misura 6.2 azione C)  
Regione Puglia