

REGIONE PUGLIA
PROGRAMMA OPERATIVO REGIONALE 2000-2006
Misura 6.2 azione C) - BANDO
"Imprese e Professioni"
SCHEDA DI MONITORAGGIO PROGETTO

SCHEDA PROGETTO									
Progetto	Il portale WEB degli agricoltori pugliesi: strumento di crescita e sviluppo								
Proponente	Uimec-UIL-Unione Italiana Mezzadri e Coltivatori Diretti								
Partner	UNIONE ITALIANA MEZZADRI E COLTIVATORI DIRETTI UIL(UIMEC-UIL) BIOAGRICOOOP, Produzione Arti Grafiche S.r.l.								
Importi	421.350,00 con contributo di 273.877,50 e di contr. Iva di 37.466,00								
Durata/avvio/ fine	24 mesi dal 03/01/2004 al 03/01/2006								
Presenti incontro									
Attività previste e spese ammesse	ATT	TOTALE	PERSONALE	CONSULENZE	LICENZE	SOFTWARE	NOLO	INFR. TECN	COSTI GEN
	274	421,35	133,15	152,60	0,00	74,00	36,00	4,50	21,10
	1	40,50	26,40	10,50					3,60
	2	79,75	0,00	26,30		12,00	36,00	4,50	1,00
	3	98,00	20,00	42,00		35,00			1,00
	4	42,50	20,90	17,50					4,10
	5	82,20	15,20	46,20		20,00			0,80
	6	21,00	9,30	3,50		7,00			1,20
	7	57,40	41,35	6,70					9,40
	%	100,00%	31,60%	36,22%	0,00%	17,56%	8,54%	1,07%	5,01%
Delta Esec/ Amm	0,00	84,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-84,40	
Delta Esec/ Prop	-81,42	79,39	-58,60	-23,00	2,00	-1,00	-43,50	-36,71	
	ATTIVITÀ	DEFINIZIONE							
	Attività n. 1	Analisi dei fabbisogni							
	Attività n. 2	Implementazione della piattaforma telematica e Assistenza							
	Attività n. 3	Progettazione e realizzazione del portale Web degli agricoltori pugliesi							
	Attività n. 4	Assistenza tecnica all'avvio e in itinere al progetto							
	Attività n. 5	Gestione e aggiornamento del portale Web							
	Attività n. 6	Strategie di comunicazione e promozione							
	Attività n. 7	Attività di monitoraggio del programma							
Variazioni	Nessuna presentata ma avrebbe dovuto essere presentata in quanto variato il partenariato e quindi la suddivisione i attività e costi.								
Cronogramma									

STATO D'AVANZAMENTO	
Avanzamento spesa	Nessun avanzamento. Tutto fermo all'erogazione della anticipazione di euro 82.163,25 dietro presentazione di fideiussione.
SAL tecnici	SAL: Mancano tutti i sal a partire dalla data di avvio progetto. PdA: mancano tutti.

	RT: Mancano tutti.
Rendicontazioni	Nessun SAL
Note	<p>Prima dell'avvio delle attività avrebbe dovuto essere presentata una rimodulazione del P.E. per suddividere le attività e i costi nel partenariato che è variato. Nonostante le numerose sollecitazioni e le comunicazioni della regione il proponente non ha dato corso al progetto.</p> <p>Date le gravi inadempienze sui tempi di progressione del progetto che alla data odierna dovrebbe essere terminata e date tutte le inadempienze correlate agli adempimenti di fine progetto, si propone la revoca immediata dei contributi assegnati in via provvisoria e l'avvio della procedura di recupero con l'escussione della polizza fideiussoria.</p>

PREVISIONI SULL'ANDAMENTO DEL PROGETTO

Non intervengono alla riunione di monitoraggio

CRITICITA' E PROBLEMI

DATA: _____

FIRME
