

**REGIONE PUGLIA**  
**PROGRAMMA OPERATIVO REGIONALE 2000-2006**  
**Misura 6.2 azione C) - BANDO**  
**"Imprese e Professioni"**  
**SCHEDA DI MONITORAGGIO PROGETTO**

<b>SCHEDA PROGETTO</b>										
<b>Progetto</b>	<b>ARCH ON-LINE</b>									
<b>Proponente</b>	Associazione Architetti, Pianificatori, Paesaggisti e Conservatori di Puglia (A.A.P.P.C. Puglia)									
<b>Partner</b>	Getronics Solutions Italia Spa - Universus-Csei, Consorzio Universitario per la formazione e l'innovazione.									
<b>Importi</b>	<b>PROGETTO ARCH ON-LINE</b>	<b>TOT PROGETTO=</b>	<b>2.074.479,00</b>	<b>15%</b>	<b>Avvio PR</b>	<b>01/06/2004</b>	<b>121.420,00</b>			
	SAL 1 - 01/06/04 - 31/05/05	<b>CONTRIBUTO=</b>	<b>1.348.411,35</b>	<b>15%</b>			<b>IVA=</b>	<b>4.937,30</b>		
	SAL 2 - 01/06/05 - 31/10/05	<b>CONTRIBUTO IVA=</b>	<b>121.420,00</b>	<b>4%</b>			<b>Res IVA=</b>	<b>116.482,70</b>		
		<b>TOT CONTRIBUTO=</b>	<b>1.469.831,35</b>	<b>14%</b>						
<b>Durata/avvio/fine</b>	36 mesi dal 01/06/2004 al 01/06/2007									
<b>Presenti incontro</b>	Margiotta Lorenzo consigliere ordine Arch. Bari, Francesco Surico, Nicola Sciacovelli									
<b>Attività previste e spese ammesse</b>		<b>SPESA TOTALE AMMESSA</b>	<b>PERS</b>	<b>CONSUL</b>	<b>LICENZE</b>	<b>SW</b>	<b>NOLO LEASING</b>	<b>INFRASTR</b>	<b>COSTI GEN 5%</b>	<b>PROMOZIONI 5%</b>
		<b>2.074,479</b>	<b>1.140,479</b>	<b>275,000</b>	<b>205,000</b>	<b>0,000</b>	<b>250,000</b>	<b>105,000</b>	<b>99,000</b>	<b>104,000</b>
	<b>1</b>	<b>186,970</b>	98,970	60,000			21,000		7,000	
	<b>2</b>	<b>160,941</b>	155,941	5,000						
	<b>3</b>	<b>155,066</b>	101,066	40,000			10,000		4,000	
	<b>4</b>	<b>230,886</b>	155,886	70,000					5,000	
	<b>5</b>	<b>847,715</b>	290,715	20,000	205,000		219,000	105,000	8,000	
	<b>6</b>	<b>93,854</b>	80,854						13,000	
	<b>7</b>	<b>158,988</b>	118,988	25,000					15,000	
	<b>8</b>	<b>104,000</b>	<b>50,000</b>	<b>25,000</b>					<b>29,000</b>	<b>104,000</b>
	<b>9</b>	<b>136,059</b>	88,059	30,000					18,000	
	<b>%</b>	<b>100,00%</b>	<b>54,98%</b>	<b>13,26%</b>	<b>9,88%</b>	<b>0,00%</b>	<b>12,05%</b>	<b>5,06%</b>	<b>4,77%</b>	<b>5,01%</b>
<b>Variazioni</b>	Nessuna									
<b>Cronogramma</b>	<b>Obiettivi Realizzativi</b>	<b>Attività</b>	<b>Descrizione</b>	<b>Inizio</b>	<b>Fine</b>	<b>Durata</b>	<b>Impegno (m/u)</b>			
	<b>OR1 Gestione progetto</b>	<b>A1</b>	Project Management	T1	T36	36 m	46			
		<b>A2</b>	Technical Management	T1	T36	36 m	40			
	<b>OR2 Sistema Informativo Integrato A.A.P.P.C.</b>	<b>A1</b>	Analisi dei requisiti	T1	T4	4 m	37			
		<b>A2</b>	Progettazione di dettaglio	T5	T12	8 m	42			
		<b>A3</b>	Realizzazione	T13	T22	10 m	76			
		<b>A4</b>	Test e collaudo	T23	T26	4 m	22			
	<b>OR3 Start-up e diffusione dei risultati</b>	<b>A1</b>	Assistenza e supporto operatori e gestori	T26	T30	5 m	44			
		<b>A2</b>	Promozione e diffusione dei risultati	T31	T34	4 m	22			
		<b>A3</b>	Start-up e supporto avviamento	T35	T36	2 m	35			

<b>STATO D'AVANZAMENTO</b>										
<b>Avanzamento spesa</b>	<b>TOT GEN</b>	301.539,60	7.595,83	309.135,34	196.000,74	4.937,30	205.318,71	76.994,52	128.324,19	
	<b>TOT SAL 1</b>	230.215,48	2.090,95	232.306,43	149.640,06	1.359,12	150.999,18	56.624,69	94.374,49	
	<b>TOT SAL 2</b>	83.347,87	7.789,15	91.136,90	54.176,12	682,21	59.238,99	22.214,62	37.024,37	
	<b>TOT SAL 3</b>	-12.023,75	-2.284,25	-14.308,00	-7.815,44	2.895,98	-4.919,46	-1.844,80	-3.074,66	

<b>SAL tecnici</b>	SAL: Manca la relazione del 5° quadrimestre (quindi siamo a T20). RT: Da produrre alla conclusione dell'obbiettivo. PDA: Sono stati prodotti i pda delle attività OR1, OR2, OR3.
<b>Rendicontazioni</b>	1 SAL di 3 quadrimestri e 1 SAL del 4° quadrimestre
<b>Note</b>	

### **PREVISIONI SULL'ANDAMENTO DEL PROGETTO**

In merito all'avanzamento al 15% della spesa si sono avuti dei ritardi sull'avvio del progetto che comunque non destano preoccupazioni essendo ora il progetto in fase di pieno sviluppo.

Il SAL tecnico del 5° quadrimestre sarà presentato a breve.

In merito alla suddivisione del progetto in obiettivi realizzativi e attività, si suggerisce di considerare le 9 attività indicate come autoconsistenti pacchi di lavoro da rendicontare tecnicamente al termine delle stesse singolarmente. Tutto questo con preciso riferimento ai Rapporti Tecnici di fine attività e non ai PdA che sono già stati presentati per ciascuno dei tre obiettivi realizzativi.

L'avanzamento del progetto è pari al 15% a ott 2005 ed è previsto un avanzamento della spesa con il nuovo sal di febb 2006.

Al momento si prevede di riuscire a concludere il progetto entro i termini fissati.

DATA: \_\_\_\_\_

FIRME

\_\_\_\_\_