



REGIONE PUGLIA

ASSESSORATO SVILUPPO ECONOMICO -
INNOVAZIONE TECNOLOGICA
SETTORE ARTIGIANATO, P.M.I. E INTERNAZIONALIZZAZIONE

Prot. 38/A0541

Bari li 17/10/2006

Spett.le Associazione degli Architetti,
Pianificatori, Paesaggisti e Conservatori della
Puglia
Via Japigia n. 184
70126 - Bari (Ba)

Oggetto: P.O.R. Puglia 2000-2006 – Misura 6.2 azione C)- Bando “Iniziativa a sostegno del Sistema delle Imprese e Professioni” - Progetto ARCH On-Line presentato da Associazione degli Architetti, Pianificatori, Paesaggisti e Conservatori della Puglia – Rimodulazione spese di progetto.

Con riferimento al progetto in oggetto si riscontra la Vs. del 04/09/06 (prot. 39/2006), in atti al prot. 38/A0070 del 14/09/2006, relativa alla richiesta di rimodulazione della spesa prevista nel progetto esecutivo.

La rimodulazione presentata comporta una variazione della spesa complessiva delle diverse voci di costo del progetto ammesso, con particolare riferimento alle voci di Licenze e brevetti, noli e leasing e Infrastrutture le quali comportano una variazione superiore al 20% della spesa inizialmente prevista e approvata.

Le cause di questa variazione vengono imputate dal beneficiario alla scelta effettuata di rinunciare alle licenze e ai noli, provvedendo alla realizzazione del progetto con software *open source* su tecnologie acquisite per spesa diretta invece che noleggiate. Ciò comporta anche un corrispondente aumento della spesa prevista per il personale (comunque inferiore al 20%) che dovrà essere impiegato per gli sviluppi software a partire dalle soluzioni *open source*.

Le motivazioni e le scelte adottate si ritengono, pertanto, coerenti con le necessità di sviluppo del progetto finanziato, per il quale il beneficiario garantisce il conseguimento degli obiettivi previsti e il contenimento dei costi complessivi entro i limiti di spesa approvati.

La seguente tabella riporta in sintesi la spesa prevista e approvata in sede di progettazione esecutiva, e la spesa rimodulata secondo la richiesta avanzata dal beneficiario, indicando inoltre la variazione di spesa per ciascuna voce di costo. La quota di spese generali riportata in €.128.000 nella rimodulazione viene ammessa solo per €.102.000, trasferendo nella voce di costo infrastrutture la parte eccedente il 5% dell'intero importo progettuale.

in €	TOTALE	PERS	CONSUL	LICENZE	SW	NOLO LEASING	INFRASTR	COSTI GEN 5%	PROMOZIO NE 5%
Spesa ammessa in progetto esecutivo	2.074,479	1.140,479	275,000	205,000	0,000	250,000	105,000	99,000	104,000
Spesa rimodulata	2.074,479	1.220,829	280,000	85,350	0,000	75,300	311,000	102,000	
Variazione	0,000	80,350	5,000	-119,650	0,000	-174,700	206,000	3,000	-104,000

Alla luce di quanto sopra esposto, si esprime, pertanto, parere favorevole alla rimodulazione progettuale richiesta, che si approva secondo quanto riportato nella precedente tabella dei costi complessivi di progetto.

IL DIRIGENTE DI SETTORE
(AVV. DAVIDE F. PELLEGRINO)

IL RESPONSABILE DI MISURA 6.2
(P. I. FRANCESCO DE GRANDI)