

REGIONE PUGLIA
PROGRAMMA OPERATIVO REGIONALE 2000-2006
Misura 6.2 azione C) - BANDO
"Imprese e Professioni"
SCHEDA DI MONITORAGGIO PROGETTO

SCHEDA PROGETTO																																																																																																																																										
Progetto	FARMACISTI NETWORK																																																																																																																																									
Proponente	Ordine dei Farmacisti di Bari																																																																																																																																									
Partner	Ordine provinciale dei Farmacisti di Brindisi - Ordine provinciale dei Farmacisti di Lecce - Ordine provinciale dei Farmacisti di Taranto - Ordine provinciale dei Farmacisti di Foggia - GRIFO MULTIMEDIA srl - MEDITERRANEA Associazione per lo sviluppo locale - MEDEA S.r.l.																																																																																																																																									
Importi	PROGETTO	Farmacisti Network	PROGETTO	733.650,00	32%	Avvio PR	24/01/2005	52.734,50																																																																																																																																		
	SAL 1 - 24/01/2005 - 24/05/2005		CONTRIBUTO	476.872,50	32%			IVA=	3.766,67																																																																																																																																	
	SAL 2 - 24/05/2005 - 24/09/2005		CONTRIB IVA	52.734,50	7%			Res IVA=	48.967,83																																																																																																																																	
	SAL 3		TOT CONTR	529.607,00	30%																																																																																																																																					
Durata/avvio/ fine	18 mesi dal 24/01/2005 al 24/07/2006																																																																																																																																									
Presenti incontro	Antonio Ulloa Grifo, Francesca Viticci, Nicola Sciacovelli, Antonio Tarantini, Michele Divella, Pasquale Consiglio Farmacisti, Francesco Surico																																																																																																																																									
Attività previste e spese ammesse		SPESA TOTALE AMMESSA	PERS	CONSUL	LICENZE	SW	NOLO LEASING	INFRASTR	COSTI GEN 5%	PROMOZI ONE 5%																																																																																																																																
		733,650	386,400	192,950	0,000	52,700	26,000	42,000	33,600																																																																																																																																	
	1	65,20	46,600	14,850	0,000	0,000	0,000	0,000	3,750																																																																																																																																	
	2	177,60	109,000	35,000	0,000	5,000	5,000	17,000	6,600																																																																																																																																	
	3	113,00	59,200	23,600	0,000	7,700	5,000	10,000	7,500																																																																																																																																	
	4	142,00	42,000	42,000	0,000	38,000	10,000	10,000	0,000																																																																																																																																	
	5	73,50	62,600	5,900	0,000	0,000	0,000	5,000	0,000																																																																																																																																	
	6	46,83	11,000	23,600	0,000	2,000	6,000	0,000	4,250																																																																																																																																	
	7	115,50	56,000	48,000	0,000	0,000	0,000	0,000	11,500																																																																																																																																	
Variazioni	E' stata concessa una proroga di 6 mesi.																																																																																																																																									
Cronogramma	<table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <thead> <tr> <th colspan="2"></th> <th colspan="12" style="text-align: center;">Attività</th> </tr> <tr> <th colspan="2"></th> <th>1</th><th>2</th><th>3</th><th>4</th><th>5</th><th>6</th><th>7</th><th>8</th><th>9</th><th>10</th><th>11</th><th>12</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>1</td> <td>Analisi e Architettura</td> <td style="background-color: yellow;"></td><td></td><td style="background-color: yellow; text-align: center;">M1</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td> </tr> <tr> <td>2</td> <td>Infrastruttura FAD</td> <td></td><td></td><td style="background-color: green;"></td><td style="background-color: green;"></td><td style="background-color: green;"></td><td style="background-color: green;"></td><td style="background-color: green;"></td><td style="background-color: green;"></td><td style="background-color: green; text-align: center;">M4</td><td style="background-color: green;"></td><td style="background-color: green; text-align: center;">M6</td><td></td> </tr> <tr> <td>3</td> <td>Call Center digitale</td> <td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td style="background-color: cyan;"></td><td style="background-color: cyan;"></td><td style="background-color: cyan; text-align: center;">M3</td><td style="background-color: cyan;"></td><td style="background-color: cyan;"></td><td></td> </tr> <tr> <td>4</td> <td>Portale</td> <td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td style="background-color: purple;"></td><td style="background-color: purple;"></td><td style="background-color: purple; text-align: center;">M2</td><td style="background-color: purple;"></td><td style="background-color: purple;"></td><td style="background-color: purple;"></td><td></td> </tr> <tr> <td>5</td> <td>Sperimentazione della soluzione FAD</td> <td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td style="background-color: lightgreen;"></td><td style="background-color: lightgreen; text-align: center;">M5</td><td></td><td></td> </tr> <tr> <td>6</td> <td>Diffusione</td> <td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td style="background-color: blue;"></td><td style="background-color: blue; text-align: center;">M7</td> </tr> <tr> <td>7</td> <td>Coordinamento e gestione</td> <td style="background-color: orange;"></td><td style="background-color: orange;"></td><td style="background-color: orange;"></td><td style="background-color: orange;"></td><td style="background-color: orange;"></td><td style="background-color: orange;"></td><td style="background-color: orange;"></td><td style="background-color: orange;"></td><td style="background-color: orange;"></td><td style="background-color: orange;"></td><td style="background-color: orange;"></td><td style="background-color: orange;"></td> </tr> </tbody> </table>														Attività														1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	1	Analisi e Architettura			M1										2	Infrastruttura FAD									M4		M6		3	Call Center digitale									M3				4	Portale								M2					5	Sperimentazione della soluzione FAD										M5			6	Diffusione												M7	7	Coordinamento e gestione												
		Attività																																																																																																																																								
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12																																																																																																																													
1	Analisi e Architettura			M1																																																																																																																																						
2	Infrastruttura FAD									M4		M6																																																																																																																														
3	Call Center digitale									M3																																																																																																																																
4	Portale								M2																																																																																																																																	
5	Sperimentazione della soluzione FAD										M5																																																																																																																															
6	Diffusione												M7																																																																																																																													
7	Coordinamento e gestione																																																																																																																																									

STATO D'AVANZAMENTO									
Avanzamento spesa	TOT GEN	235.618,57	5.794,87	241.413,44	153.152,07	3.766,67	156.918,74	58.844,53	98.074,21
	TOT SAL 1	79.373,09	2.068,58	81.441,67	51.592,51	1.344,57	52.937,08	19.851,41	33.085,68
	TOT SAL 2	156.245,48	3.726,29	159.971,78	101.559,56	2.422,09	103.981,65	38.993,12	64.988,53
	TOT SAL 3	-7.443,74	-4.736,25	-12.180,04	-4.838,43	-3.078,59	-7.917,02	-2.968,88	-4.948,14
SAL tecnici	<p>SAL: Manca la relazione sal del 3° quadrimestre. RT: Consegnato solo per l'attività (1), manca l'RT dell'attività (5). Le altre non sono ancora concluse. Riformulare il cronoprogramma complessivo con riferimento alla proroga a 18 mesi. PDA: Sono stati prodotti i pda di tutte le attività'.</p>								
Rendicontazioni	2 SAL quadrimestrali.								
Note									

PREVISIONI SULL'ANDAMENTO DEL PROGETTO

La relazione di Sal del 3 quadrimestre è pronta e sarà trasmessa a breve.
Il progetto attualmente al 32% ha un avanzamento pari a euro 160.000 a gennaio 2006 portandolo al 54%.
Con la proroga è stato portato il termine dell'attività 5 al 18 mese e quindi il RT sarà fornito al termine delle attività.

DATA: _____

FIRME
