

REGIONE PUGLIA
PROGRAMMA OPERATIVO REGIONALE 2000-2006
Misura 6.2 azione C) - BANDO
"Imprese e Professioni"
SCHEDA DI MONITORAGGIO PROGETTO

SCHEDA PROGETTO																										
Progetto	AVANZARE (reti di cooperazione virtuosa per le PMI)																									
Proponente	Consorzio Costellazione Apulia																									
Partner	Sud Sistemi Srl - Harold Srl - Politecnico di Bari, Dipartimento di Ingegneria Meccanica e Gestionale.																									
Importi	PROGETTO Avanzare		TOTALE PROGETTO PREVISTO		793.500,00	22% Avvio PR	23/11/2004	67.000,00																		
	SAL 1 - 23/11/2004 - 23/03/2005		CONTRIBUTO PROGETTO		396.750,00			IVA=	88,49																	
	SAL 2 - 24/03/2005 - 23/07/2005		CONTRIBUTO IVA		67.000,00			Res IVA=	66.911,51																	
	SAL 3 - 24/07/2005 - 10/11/2005		TOTALE CONTRIBUTO		463.750,00																					
Durata/avvio/fine	24 mesi dal 21/11/2004 al 23/11/2006																									
Presenti incontro	Antonio Tarantini, Francesco Surico, Michele Divella, Nicola Sciacovelli, Vito Manzari, Ilaria Capriuolo																									
Attività previste e spese ammesse		SPESA TOTALE AMMESSA	PERS	CONSUL	LICENZE	SW	NOLO LEASING	INFRASTR	COSTI GEN 5%	PROMOZIONI 5%																
		728,691	440,295	47,420	18,000	133,000	37,837	27,628	24,510	728,691																
1		29,045	20,000	6,000			3,000		0,045	29,045																
2		34,045	20,000	6,000	6,000		2,000		0,045	34,045																
3		39,000	25,000	10,000			2,000		2,000	39,000																
4		167,885	18,000	10,000	10,000	128,000	0,837	0,628	0,420	167,885																
5		425,000	345,000	15,000			25,000	25,000	15,000	425,000																
6		4,295	0,295				2,000		2,000	4,295																
7		29,420	12,000	0,420	2,000	5,000	3,000	2,000	5,000	29,420																
%		100,00%	60,42%	6,51%	2,47%	18,25%	5,19%	3,79%	3,36%	100,00%																
Variazioni	Nessuna																									
Cronogramma	Mesi	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	ris. umane gg/uomo
	attività																									181
	Progettazione Socio-Organizzativa della Comunità																									181
	Analisi dei Modelli Comportamentali degli Individui e delle Organizzaz.																									235
	Analisi e Progettaz. del Modello Organizzativo della Comunità																									179
	Analisi e Progettazione e Implementazione della Piattaforma Info-Telematica																									2813
	Avviamento, Monitoraggio e Validazione della rete																									60
	Definizione Modello di Auto-Sostenibilità dell'iniziativa																									133
	Disseminazione e Promozione																									

STATO D'AVANZAMENTO

Avanzamento spesa	TOT GEN	174.693,25	176,97	174.870,22	87.346,63	88,49	87.435,11	32.788,17	54.646,94
	TOT SAL 1	20.088,42	176,97	20.265,39	10.044,21	88,49	10.132,70	3.799,76	6.332,94
	TOT SAL 2	62.685,10		62.685,10	31.342,55		31.342,55	11.753,46	19.589,09
	TOT SAL 3	91.919,73		91.919,73	45.959,87		45.959,87	17.234,95	28.724,92
SAL tecnici	SAL: ok sal di 3 quadrimestri RT: ok di attività 1 e 2 PDA: manca il 5								
Rendicontazioni	3 SAL quadrimestrali								
Note									

PREVISIONI SULL'ANDAMENTO DEL PROGETTO

Al momento si sta cercando di individuare quali esternalità si producono tra i diversi partner al fine di riutilizzarle tra i consorziati.

Il Pda della attività 5 è stato spedito il 7 febbraio.

Viene illustrato il progetto che prosegue secondo il piano previsto e non vengono evidenziate difficoltà di sorta per il raggiungimento degli obiettivi.

DATA: _____

FIRME
