



# REGIONE PUGLIA

## ASSESSORATO SVILUPPO ECONOMICO - INNOVAZIONE TECNOLOGICA

SETTORE ARTIGIANATO, P.M.I. E INTERNAZIONALIZZAZIONE

Prot.38/A/2819

Bari lì 11/05/2007

Spett.le  
Consorzio Costellazione Apulia  
Via Omodeo, 5  
70125 Bari

Oggetto: P.O.R. Puglia 2000-2006 – Misura 6.2 azione C) - Bando “Iniziative a sostegno del Sistema delle Imprese e Professioni” - Progetto *Avanzare*.– Rimodulazione del piano economico finanziario del progetto dal Consorzio Costellazione Apulia.

Con Vs. nota del 07/02/2007 e integrazione tecnica del 23/04/2007, viene richiesta l’approvazione della variazione della distribuzione dei costi di progetto, che si è resa necessaria in seguito al verificarsi di condizioni inaspettate ed evidenziate e motivate nella predetta nota.

La vecchia distribuzione dei costi di progetto è illustrata nella seguente tabella:

SPESA TOTALE AMMESSA	PERS	CONSUL	LICENZE	SW	NOLO LEASING	INFRAST	COSTI GEN 5%
<b>793,500</b>	<b>447,500</b>	<b>57,500</b>	<b>18,000</b>	<b>133,000</b>	<b>57,500</b>	<b>42,500</b>	<b>37,500</b>
<b>30,500</b>	20,000	6,000			3,000		1,500
<b>35,500</b>	20,000	6,000	6,000		2,000		1,500
<b>39,000</b>	25,000	10,000			2,000		2,000
<b>212,500</b>	18,000	10,000	10,000	128,000	20,500	15,500	10,500
<b>425,000</b>	345,000	15,000			25,000	25,000	15,000
<b>11,500</b>	7,500				2,000		2,000
<b>39,500</b>	12,000	10,500	2,000	5,000	3,000	2,000	5,000

A tal fine, verificato che:

- la distribuzione dei costi è stata rivisitata ed adeguata alle reali esigenze di sviluppo del progetto con una leggera variazione dell’impegno in mesi uomo tra le voci personale e consulenze dichiarato in fase di progetto esecutivo;
- la documentazione presentata a sostegno della richiesta di variazione del Progetto esecutivo approvato è ritenuta idonea;
- le variazioni superiori al 20% di quanto previsto nel progetto esecutivo, per le voci consulenze, software, noli e leasing sono state compiutamente motivate e garantiscono il raggiungimento degli obiettivi del programma agevolato come indicati nel Progetto esecutivo;
- l’importo del contributo regionale rimane invariato, dato che la spesa complessiva indicata non è superiore a quella approvata.

Pertanto, si approva la rimodulazione dei costi di progetto secondo quanto indicato nella seguente tabella:

IL COORDINATORE DEL SETTORE  
(AVV. DAVIDE F. PELLEGRINO)

IL RESPONSABILE DI MISURA 6.2  
(P. I. FRANCESCO DE GRANDI)

<b>SPESA TOTALE AMMESSA RIMODUL</b>	<b>PERS</b>	<b>CONSUL</b>	<b>LICENZE</b>	<b>SW</b>	<b>NOLO LEASING</b>	<b>INFRAST</b>	<b>COSTI GEN 5%</b>
<b>793,500</b>	<b>500,000</b>	<b>91,500</b>	<b>18,000</b>	<b>80,000</b>	<b>24,500</b>	<b>42,000</b>	<b>37,500</b>
<b>30,500</b>	20,000	6,000			3,000		1,500
<b>35,500</b>	20,000	6,000	6,000		2,000		1,500
<b>37,000</b>	25,000	8,000			2,000		2,000
<b>282,000</b>	145,000	21,500	10,000	75,000	3,000	15,000	12,500
<b>336,000</b>	270,000	21,000			3,000	25,000	17,000
<b>35,000</b>	10,000	14,500			8,500		2,000
<b>37,500</b>	10,000	14,500	2,000	5,000	3,000	2,000	1,000