

**REGIONE PUGLIA**  
**PROGRAMMA OPERATIVO REGIONALE 2000-2006**  
**Misura 6.2 azione C) - BANDO**  
**“Imprese e Professioni”**  
**SCHEDA DI MONITORAGGIO PROGETTO**

<b>SCHEDA PROGETTO</b>										
<b>Progetto</b>	<b>626 NET:La Telemedicina per la sicurezza nelle attività produttive</b>									
<b>Proponente</b>	C.I.M.O. ASMD PUGLIA									
<b>Partner</b>	CARDIO ON LINE Europe S.R.L..									
<b>Importi</b>	<b>PROGETTO 626NET</b> PERIODO SAL 1 - 01/04/04 - 31/03/05		<b>TOTALE PROGETTO PREVISTO</b> 1.878.269,00 <b>CONTRIBUTO PROGETTO</b> 1.220.874,85 <b>CONTRIBUTO IVA</b> 235.403,87 <b>TOTALE CONTRIBUTO</b> 1.456.278,72		50% Avvio PR 3% 42%		30/04/2004 IVA= 6.000,00 Res IVA= 229.403,87			
<b>Durata/avvio/fine</b>	36 mesi dal 31/03/2004 al 31/03/2007									
<b>Presenti incontro</b>	Antonio Tarantini Regione Puglia, Nicola Sciacovelli, Francesco Surico e Michele Divella: assistenza tecnica Tecnopolis, Daniele Amoroso delegato dal Segretario regionale Valter Sergi di CIMO ASMD Puglia, Candida Bitetto Consulente, Daniele Amoroso Cardio on line Europe srl, Pasquale Dimitrio									
<b>Attività previste e spese ammesse</b>		<b>SPESA TOTALE AMMESSA</b>	<b>PERS</b>	<b>CONSUL</b>	<b>LICENZE</b>	<b>SW</b>	<b>NOLO LEASING</b>	<b>INFRASTR</b>	<b>COSTI GEN 5%</b>	<b>PROMOZIONI 5%</b>
		1.878,269	67,47	611,88	191,98	0,00	0,00	917,52	89,44	82,53
	0.1	129,64		114,530					15,106	
	1.1	10,74		9,230					1,511	
	1.2	20,10		18,590					1,511	
	1.3	667,40	7,800	30,784				627,300	1,511	
	2.1	14,17	3,900	9,360					0,907	
	2.2	13,86	3,900	8,450					1,511	
	2.3	680,08	7,800	150,800	191,980			290,220	39,282	
	3.1	41,79	1,950	33,800					6,043	
	3.1.1	62,37	3,900	49,400					9,065	
	3.1.2	63,47	23,400	37,050					3,022	
	3.1.3	57,23	11,700	42,510					3,022	
	4.1	40,07	1,170	35,880					3,022	40,072
	4.2	13,83		11,414					2,417	
	4.3	21,06		21,060						
	4.4	42,46	1,950	39,000					1,511	42,461
	%	100,00%	3,59%	32,58%	10,22%	0,00%	0,00%	48,85%	4,76%	4,39%
<b>Variazioni</b>	Nessuna									



### **PREVISIONI SULL'ANDAMENTO DEL PROGETTO**

Il 4 e 5 rapporto di sal sono pronti e saranno trasmessi a breve. Il ritardo è motivato dall'avicendamento alla Segreteria della CIMO.

La prima attività ha richiesto maggiori tempi a causa di difficoltà nei criteri di selezione delle imprese e nella definizione puntuale del campione di imprese. L'attività si è sviluppata tra il 4 e 19 mese ed è terminata per le sottoattività 1 e 2 preliminari alle successive fasi.

Il RT del WP1 manca in quanto ancora l'attività non è terminata per quanto riguarda la sottoattività 3 di individuazione di imprese pilota cui dare in sperimentazione il kit e-salute.

Le indicazioni fornite e la presentazione dei rapporti di SAL 4 e 5 permetteranno comunque di comprendere il libello di realizzazione del progetto e di completare la documentazione necessaria. Successivamente sarà possibile procedere alle erogazioni delle successive quote a stato d'avanzamento lavori.

DATA: \_\_\_\_\_

FIRME

\_\_\_\_\_