

REGIONE PUGLIA
PROGRAMMA OPERATIVO REGIONALE 2000-2006
Misura 6.2 azione C) - BANDO
“Imprese e Professioni”
SCHEDA DI MONITORAGGIO PROGETTO

SCHEDA PROGETTO										
Progetto	VIRIDIA									
Proponente	FEDERAZIONE REGIONALE DEGLI ORDINI DEI DOTTORI AGRONOMI E DOTTORI FORESTALI									
Partner	Tecnologie Avanzate S.r.l; Istituto per le tecnologie della costruzione del Consiglio Nazionale delle Ricerche (CNR) sede di Bari									
Importi	Progetto 2.136.920 contributo 1.388.998,00 oltre contrb iva di 236.152,02 per un totale di 1.625.150,02									
Durata/avvio/ fine	36 mesi dal 25/11/2004 al 25/11/2007									
Presenti incontro	Antonio Tarantini, Francesco Surico, Nicola Sciacovelli, Michele Divella, Candida Bitetto consulente, Oronzo Milillo Federazione reg. Agronomi, Belisario Dongiovanni Tecnologie Avanzate, Nicola Maiellaro ITC CNR									
Attività previste e spese ammesse		SPESA TOTALE AMMESSA	PERS	CONSUL	LICENZE	SW	NOL0 LEASING	INFRASTR	COSTI GEN 5%	PROMOZI ONE 5%
		2.136,920	320,366	1.050,840	3,900	376,240	144,000	147,500	94,074	0,00
1		1.307,221	174,506	977,340			74,000	25,000	56,375	
2		829,699	145,860	73,500	3,900	376,240	70,000	122,500	37,699	
%		100,00%	14,99%	49,18%	0,18%	17,61%	6,74%	6,90%	4,40%	0,00%
Variazioni	Variazione al programma solo in termini di distribuzione di attività e costi tra i partner									
Cronogramma										

STATO D'AVANZAMENTO	
Avanzamento spesa	0% (zero per cento)
SAL tecnici	SAL: Nessuna relazione sal RT: NA PDA:Trasmessi sulle due attivita' ad agosto 2005
Rendicontazioni	Nessuna rendicontazione di spesa
Note	<p>Il progetto non mostra alcun avanzamento tranne il fatto che è stata richiesta una variazione che associa al Partner Tecnologie Avanzate gran parte della spesa prima prevista per il proponente. Successivamente sono stati presentati i PdA delle attività 1 e 2.</p> <p>Il progetto è stato fermo per un anno. La ATS e la convenzione sono di nov 04 mentre la richiesta di anticipazione è del dic 2005, ma le attività sono state dichiarate in avvio dal nov 04. Ad oggi non si ha nessuna rilevazione di attività svolta e di spesa effettuata mancando del tutto sia i RT sulle attività svolte sia la rendicontazione delle spese effettuate.</p> <p>A 15 mesi dall'avvio del progetto è urgente disporre di: RT secondo le scadenze previste e dimostrazione della spesa effettuata.</p> <p>Al momento, dalla documentazione esistente presso l'Ufficio si deve desumere che: 1) sono trascorsi 15 mesi su 36 di progetto con 0% di avanzamento progettuale.</p> <p>Si nutrono seri dubbi sulla fattibilità del progetto entro i termini stabiliti.</p> <p>In mancanza di altra documentazione si suggerisce una ispezione e una verifica approfondita della spesa e dell'avanzamento tecnico.</p>

PREVISIONI SULL'ANDAMENTO DEL PROGETTO
<p>Il dott. Maiellaro illustra il progetto e le attività che sono state effettuate nell'arco del 2005 di cui la regine non aveva cognizione.</p> <p>IL rapporto di sal dei primi 3 quadrimestri è pronto e sarà a breve trasmesso. Da questo si evince che il progetto è stato avviato a novembre 2004 e sono state realizzate parte delle azioni come previste nel progetto esecutivo.</p> <p>Ad oggi la spesa sostenuta e documentabile è pari a circa 310.000 euro rappresentante 15% dell'intero progetto a novembre 2005.</p> <p>I presenti garantiscono la fattibilità del progetto nei prossimi due anni per l'85% restante, riservandosi di presentare, eventualmente, una richiesta di proroga sul termine del progetto, contenuta entro i limiti temporali massimi stabiliti del 31.3.08.</p> <p>L'Ufficio si adopererà comunque per effettuare successive verifiche di coerenza tecnica ed amministrativa.</p>

DATA: _____

FIRME
