

REGIONE PUGLIA
PROGRAMMA OPERATIVO REGIONALE 2000-2006
Misura 6.2 azione C) - BANDO
"Imprese e Professioni"
SCHEDA DI MONITORAGGIO PROGETTO

SCHEDA PROGETTO																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																
Progetto	geometri2netpuglia																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																															
Proponente	Collegio dei Geometri di Bari																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																															
Partner	Collegio dei Geometri di Brindisi, Collegio dei Geometri di Foggia, Collegio dei Geometri di Lecce, Collegio dei Geometri di Lucera, Collegio dei Geometri di Taranto.																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																															
Importi	<table border="0" style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <tr> <td style="width: 15%;">PROGETTO</td> <td style="width: 20%;">GEOMETRIPUGLIA2NET</td> <td style="width: 15%;">TOT PROGETTO=</td> <td style="width: 10%; text-align: right;">438.880,00</td> <td style="width: 10%; text-align: right;">15% Avvio PR</td> <td style="width: 10%; text-align: right;">17/11/2004</td> <td style="width: 10%; text-align: right;">47.694,40</td> </tr> <tr> <td>SAL 1 -</td> <td>02/11/2004-25/11/2005</td> <td>CONTRIBUTO=</td> <td style="text-align: right;">285.272,00</td> <td style="text-align: right;">15%</td> <td>IVA=</td> <td style="text-align: right;">8.567,00</td> </tr> <tr> <td>SAL 2 -</td> <td></td> <td>CONTRIBUTO IVA=</td> <td style="text-align: right;">47.694,40</td> <td style="text-align: right;">18%</td> <td>Res IVA=</td> <td style="text-align: right;">39.127,40</td> </tr> <tr> <td></td> <td></td> <td>TOT CONTRIBUTO=</td> <td style="text-align: right;">332.966,40</td> <td style="text-align: right;">16%</td> <td></td> <td></td> </tr> </table>										PROGETTO	GEOMETRIPUGLIA2NET	TOT PROGETTO=	438.880,00	15% Avvio PR	17/11/2004	47.694,40	SAL 1 -	02/11/2004-25/11/2005	CONTRIBUTO=	285.272,00	15%	IVA=	8.567,00	SAL 2 -		CONTRIBUTO IVA=	47.694,40	18%	Res IVA=	39.127,40			TOT CONTRIBUTO=	332.966,40	16%																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																												
PROGETTO	GEOMETRIPUGLIA2NET	TOT PROGETTO=	438.880,00	15% Avvio PR	17/11/2004	47.694,40																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																										
SAL 1 -	02/11/2004-25/11/2005	CONTRIBUTO=	285.272,00	15%	IVA=	8.567,00																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																										
SAL 2 -		CONTRIBUTO IVA=	47.694,40	18%	Res IVA=	39.127,40																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																										
		TOT CONTRIBUTO=	332.966,40	16%																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																												
Durata/avvio/ fine	24 mesi dal 17/11/2004 al 17/11/2006																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																															
Presenti incontro	Antonio Tarantini, Francesco Surico, Nicola Sciacovelli, Mazzoccoli Francesco, Giovanni Bianco, Edoardo Vaccarella, Candida Bitetto, Pasquale Dimitrio																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																															
Attività previste e spese ammesse	<table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse; text-align: center;"> <thead> <tr style="background-color: #f0f0f0;"> <th></th> <th>SPESA TOTALE AMMESSA</th> <th>PERS</th> <th>CONSUL</th> <th>LICENZE</th> <th>SW</th> <th>NOLO LEASING</th> <th>INFRASTR</th> <th>COSTI GEN 5%</th> <th>PROMOZIONI 5%</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>1</td> <td>438.880</td> <td>72.000</td> <td>59.500</td> <td>16.260</td> <td>190.264</td> <td>45.000</td> <td>38.940</td> <td>16.916</td> <td>21.050</td> </tr> <tr> <td>2</td> <td>50.610</td> <td>13.200</td> <td>35.000</td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td>2.410</td> <td></td> </tr> <tr> <td>3</td> <td>113.925</td> <td>0.600</td> <td>7.700</td> <td></td> <td>16.264</td> <td>45.000</td> <td>38.940</td> <td>5.425</td> <td></td> </tr> <tr> <td>4</td> <td>160.133</td> <td>52.200</td> <td></td> <td>16.260</td> <td>87.030</td> <td></td> <td></td> <td>4.645</td> <td></td> </tr> <tr> <td>5</td> <td>93.156</td> <td></td> <td>1.750</td> <td></td> <td>86.970</td> <td></td> <td></td> <td>4.436</td> <td></td> </tr> <tr> <td>5</td> <td>21.050</td> <td>6.000</td> <td>15.050</td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td>21.050</td> </tr> <tr> <td>%</td> <td>100,00%</td> <td>16,41%</td> <td>13,56%</td> <td>3,70%</td> <td>43,35%</td> <td>10,25%</td> <td>8,87%</td> <td>3,85%</td> <td>4,80%</td> </tr> </tbody> </table>											SPESA TOTALE AMMESSA	PERS	CONSUL	LICENZE	SW	NOLO LEASING	INFRASTR	COSTI GEN 5%	PROMOZIONI 5%	1	438.880	72.000	59.500	16.260	190.264	45.000	38.940	16.916	21.050	2	50.610	13.200	35.000					2.410		3	113.925	0.600	7.700		16.264	45.000	38.940	5.425		4	160.133	52.200		16.260	87.030			4.645		5	93.156		1.750		86.970			4.436		5	21.050	6.000	15.050						21.050	%	100,00%	16,41%	13,56%	3,70%	43,35%	10,25%	8,87%	3,85%	4,80%																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																						
	SPESA TOTALE AMMESSA	PERS	CONSUL	LICENZE	SW	NOLO LEASING	INFRASTR	COSTI GEN 5%	PROMOZIONI 5%																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																							
1	438.880	72.000	59.500	16.260	190.264	45.000	38.940	16.916	21.050																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																							
2	50.610	13.200	35.000					2.410																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																								
3	113.925	0.600	7.700		16.264	45.000	38.940	5.425																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																								
4	160.133	52.200		16.260	87.030			4.645																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																								
5	93.156		1.750		86.970			4.436																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																								
5	21.050	6.000	15.050						21.050																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																							
%	100,00%	16,41%	13,56%	3,70%	43,35%	10,25%	8,87%	3,85%	4,80%																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																							
Variazioni	Nessuna																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																															
Cronogramma	<table border="0" style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <tr> <td style="width: 50%;">ATTIVITÀ</td> <td style="width: 5%;"></td> <td style="width: 5%;">MESI</td> <td style="width: 5%;">1</td> <td style="width: 5%;">2</td> <td style="width: 5%;">3</td> <td style="width: 5%;">4</td> <td style="width: 5%;">5</td> <td style="width: 5%;">6</td> <td style="width: 5%;">7</td> <td style="width: 5%;">8</td> <td style="width: 5%;">9</td> <td style="width: 5%;">10</td> <td style="width: 5%;">11</td> <td style="width: 5%;">12</td> <td style="width: 5%;">13</td> <td style="width: 5%;">14</td> <td style="width: 5%;">15</td> <td style="width: 5%;">16</td> <td style="width: 5%;">17</td> <td style="width: 5%;">18</td> <td style="width: 5%;">19</td> <td style="width: 5%;">20</td> <td style="width: 5%;">21</td> <td style="width: 5%;">22</td> <td style="width: 5%;">23</td> <td style="width: 5%;">24</td> </tr> <tr> <td>1. Analisi dei fabbisogni informativi</td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td style="background-color: #cccccc;"></td> <td style="background-color: #cccccc;"></td> <td style="background-color: #cccccc;"></td> <td style="background-color: #cccccc;"></td> <td style="background-color: #cccccc;"></td> <td style="background-color: #cccccc;"></td> <td style="background-color: #cccccc;"></td> <td style="background-color: #cccccc;"></td> <td style="background-color: #cccccc;"></td> <td style="background-color: #cccccc;"></td> <td style="background-color: #cccccc;"></td> <td style="background-color: #cccccc;"></td> <td style="background-color: #cccccc;"></td> <td style="background-color: #cccccc;"></td> <td style="background-color: #cccccc;"></td> <td style="background-color: #cccccc;"></td> <td style="background-color: #cccccc;"></td> <td style="background-color: #cccccc;"></td> <td style="background-color: #cccccc;"></td> <td style="background-color: #cccccc;"></td> <td style="background-color: #cccccc;"></td> <td style="background-color: #cccccc;"></td> </tr> <tr> <td> 1.1. Definizione del modello organizzativo</td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td style="background-color: #cccccc;"></td> <td style="background-color: #cccccc;"></td> <td style="background-color: #cccccc;"></td> <td style="background-color: #cccccc;"></td> <td style="background-color: #cccccc;"></td> <td style="background-color: #cccccc;"></td> <td style="background-color: #cccccc;"></td> <td style="background-color: #cccccc;"></td> <td style="background-color: #cccccc;"></td> <td style="background-color: #cccccc;"></td> <td style="background-color: #cccccc;"></td> <td style="background-color: #cccccc;"></td> <td style="background-color: #cccccc;"></td> <td style="background-color: #cccccc;"></td> <td style="background-color: #cccccc;"></td> <td style="background-color: #cccccc;"></td> <td style="background-color: #cccccc;"></td> <td style="background-color: #cccccc;"></td> <td style="background-color: #cccccc;"></td> <td style="background-color: #cccccc;"></td> <td style="background-color: #cccccc;"></td> <td style="background-color: #cccccc;"></td> </tr> <tr> <td>2. Progettazione e realizzazione delle piattaforme telematiche</td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td> 2.1. Cablaggio sedi</td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td> 2.2. Installazione server/Stazioni di lavoro</td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td> 2.3. Attivazione collegamenti</td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>3. Servizi specialistici o di supporto alla comunicazione ed alla cooperazione</td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td> 3.1. Definizione specifiche</td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td> 3.2. Realizzazione del portale</td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td> 3.3. Installazione, Test e popolamento</td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>4. Condizioni di base per favorire l'accesso e l'utilizzo delle piattaforme</td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td> 4.1. Installazione piattaforma FAD</td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td> 4.2. Sviluppo/Acquisizione moduli FAD</td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>5. Promozione dell'utilizzo delle piattaforme e dei servizi proposti</td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td> 5.1. Definizione del Piano di Comunicazione</td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td> 5.2. Attivazione del Forum tra i collegi degli iscritti</td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td> 5.3. Azioni di promozione, informazioni e sensibilizzazione</td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> </tr> </table> <p style="margin-top: 10px;"><i>1 spostata fine al 6 mese; 2 spostata fine al 7 mese nel PdA e successivamente ritardate nel SAL. 1 termina a dicembre 2005; 2 termina a maggio 2006</i></p>										ATTIVITÀ		MESI	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	1. Analisi dei fabbisogni informativi																											1.1. Definizione del modello organizzativo																											2. Progettazione e realizzazione delle piattaforme telematiche																											2.1. Cablaggio sedi																											2.2. Installazione server/Stazioni di lavoro																											2.3. Attivazione collegamenti																											3. Servizi specialistici o di supporto alla comunicazione ed alla cooperazione																											3.1. Definizione specifiche																											3.2. Realizzazione del portale																											3.3. Installazione, Test e popolamento																											4. Condizioni di base per favorire l'accesso e l'utilizzo delle piattaforme																											4.1. Installazione piattaforma FAD																											4.2. Sviluppo/Acquisizione moduli FAD																											5. Promozione dell'utilizzo delle piattaforme e dei servizi proposti																											5.1. Definizione del Piano di Comunicazione																											5.2. Attivazione del Forum tra i collegi degli iscritti																											5.3. Azioni di promozione, informazioni e sensibilizzazione																										
ATTIVITÀ		MESI	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																						
1. Analisi dei fabbisogni informativi																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																
1.1. Definizione del modello organizzativo																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																
2. Progettazione e realizzazione delle piattaforme telematiche																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																
2.1. Cablaggio sedi																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																
2.2. Installazione server/Stazioni di lavoro																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																
2.3. Attivazione collegamenti																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																
3. Servizi specialistici o di supporto alla comunicazione ed alla cooperazione																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																
3.1. Definizione specifiche																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																
3.2. Realizzazione del portale																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																
3.3. Installazione, Test e popolamento																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																
4. Condizioni di base per favorire l'accesso e l'utilizzo delle piattaforme																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																
4.1. Installazione piattaforma FAD																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																
4.2. Sviluppo/Acquisizione moduli FAD																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																
5. Promozione dell'utilizzo delle piattaforme e dei servizi proposti																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																
5.1. Definizione del Piano di Comunicazione																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																
5.2. Attivazione del Forum tra i collegi degli iscritti																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																
5.3. Azioni di promozione, informazioni e sensibilizzazione																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																

STATO D'AVANZAMENTO									
Avanzamento spesa	TOT GEN	67.675,82	13.180,00	80.855,82	43.989,28	8.567,00	52.556,28	19.708,61	32.847,68
	TOT SAL I	67.675,82	13.180,00	80.855,82	43.989,28	8.567,00	52.556,28	19.708,61	32.847,68
SAL tecnici	SAL: unico sal di 3 quadrimestri 2.11.04 al 31-10-05 RT: mancano RT di attività 1, 2 e 4 che sono state dichiarate in ritardo nella relazione di SAL e spostate nel tempo di diversi mesi PDA: OK								
Rendicontazioni	I Sal di 3 quadrimestri								
Note	Il progetto risulta in grande ritardo tanto è vero che sono state spostate le aste dei tempi di diversi mesi. Al momento l'avanzamento è del 15% e sono state espese solo spese di consulenza, software e spese generali. Si nutrono dubbi in merito alla possibilità di terminare il progetto ed effettuare la spesa entro la data prevista del 17/11/2006. Verificare l'effettivo avanzamento tecnico prima della successiva erogazione e l'eventualità di una proroga.								

PREVISIONI SULL'ANDAMENTO DEL PROGETTO
<p>La prima attività è stata ritardata a dicembre 2005 e il RT sarà quindi presentato con il successivo quadrimestre in scadenza.</p> <p>La seconda attività è stata ritardata a maggio 2006.</p> <p>La quarta attività si concluderà a giugno 2006.</p> <p>La spesa al momento è pari al 15% dell'intero importo di 438.000 euro circa dei quali sono stati spesi 67.000 euro. La spesa si concentra per l'85% entro i 9 mesi della fine del 2006.</p> <p>Alla data odierna si ha un avanzamento del progetto pari 17% con un totale di spesa di circa euro 74.800.</p> <p>In merito alla possibilità di concludere a nov 2006 il progetto i partecipanti danno garanzie per quanto riguarda la chiusura del progetto nei termini programmati. Eventualmente, nel caso di necessità, sarà richiesta una proroga sul termine del progetto.</p> <p>La Regione concorderà nel seguito una verifica sullo stato d'avanzamento tecnico del progetto.</p>

DATA: _____

FIRME
