

REGIONE PUGLIA
PROGRAMMA OPERATIVO REGIONALE 2000-2006
Misura 6.2 azione C) - BANDO
"Imprese e Professioni"
SCHEDA DI MONITORAGGIO PROGETTO

SCHEDA PROGETTO																																										
Progetto	i-Cow																																									
Proponente	ARA(Associazione Regionale Allevatori della Regione Puglia)																																									
Partner	Studio Cassandro Srl - 01MEDIA sas																																									
Importi	<table style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <tr> <td style="width: 15%;">PROGETTO</td> <td style="width: 15%;">I-COW</td> <td style="width: 15%;">TOT PROGETTO=</td> <td style="width: 10%; text-align: right;">934.200,00</td> <td style="width: 10%; text-align: right;">15%</td> <td style="width: 10%;">Avvio PR</td> <td style="width: 10%;">01/06/2004</td> <td style="width: 10%; text-align: right;">51.831,00</td> </tr> <tr> <td>SAL 1 - 01/06/2004-30/06/2005</td> <td></td> <td>CONTRIBUTO=</td> <td style="text-align: right;">607.230,00</td> <td style="text-align: right;">15%</td> <td></td> <td></td> <td style="text-align: right;">IVA= 4.600,00</td> </tr> <tr> <td></td> <td></td> <td>CONTRIBUTO IVA=</td> <td style="text-align: right;">51.831,00</td> <td style="text-align: right;">6%</td> <td></td> <td></td> <td style="text-align: right;">Res IVA= 47.231,00</td> </tr> <tr> <td></td> <td></td> <td>TOT CONTRIBUTO=</td> <td style="text-align: right;">659.061,00</td> <td style="text-align: right;">14%</td> <td></td> <td></td> <td></td> </tr> </table>										PROGETTO	I-COW	TOT PROGETTO=	934.200,00	15%	Avvio PR	01/06/2004	51.831,00	SAL 1 - 01/06/2004-30/06/2005		CONTRIBUTO=	607.230,00	15%			IVA= 4.600,00			CONTRIBUTO IVA=	51.831,00	6%			Res IVA= 47.231,00			TOT CONTRIBUTO=	659.061,00	14%			
PROGETTO	I-COW	TOT PROGETTO=	934.200,00	15%	Avvio PR	01/06/2004	51.831,00																																			
SAL 1 - 01/06/2004-30/06/2005		CONTRIBUTO=	607.230,00	15%			IVA= 4.600,00																																			
		CONTRIBUTO IVA=	51.831,00	6%			Res IVA= 47.231,00																																			
		TOT CONTRIBUTO=	659.061,00	14%																																						
Durata/ avvio/ fine	30 mesi dal 01/06/2004 al 01/12/2006																																									
Presenti incontro	Antonio Tarantini, Francesco Surico, Nicola Sciacovelli, Michele Piperis, Giuseppe Sasso																																									
Attività previste e spese ammesse		SPESA TOTALE AMMESSA	PERS	CONSUL	LICENZE	SW	NOLO LEASING	INFRAS	COSTI GEN 5%	PROMOZI ONE 5%																																
		934.200	535.500	252.000	0.000	35.000	0.000	65.000	46.700	0.000																																
1	9,900	9,000							0,900																																	
2	12,300	9,000	2,400						0,900																																	
3	22,500	15,000	6,000						1,500																																	
4	65,000	60,000							5,000																																	
5	131,800	18,000	12,000		35,000		65,000		1,800																																	
6	66,000	39,000	24,000						3,000																																	
7	75,000	33,000	39,000						3,000																																	
8	128,600	99,000	21,600						8,000																																	
9	153,000	108,000	36,000						9,000																																	
10	65,600	27,000	36,000						2,600																																	
11	51,000	46,500							4,500																																	
12	47,000	21,000	24,000						2,000																																	
13	55,000	28,500	24,000						2,500																																	
14	51,500	22,500	27,000						2,000																																	
%	100,00%	57,32%	26,97%	0,00%	3,75%	0,00%	6,96%	5,00%	0,00%																																	
Variazioni	Nessuna																																									

Cronogramma	Progetto I-COW																													
	Sviluppo del Progetto													Trasferimento dei Risultati																
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30
A 01: Costituzione del gruppo di progetto	■																													
A 02: Presentazione validazione gruppo di progetto		■																												
A 03: Definizione convenzione con gli allevatori della filiera ARA.			■																											
A 04: Definizione delle Politiche di comunicazione e di marketing.			■	■																										
A 05: Predisposizione soluzioni hardware e software di base.				■	■																									
A 06: Creazione Piattaforma tecnologica					■	■																								
A 07: Creazione del Portal.						■	■																							
A 08: Implementazione servizi digitali per il settore zoo-profitattico								■	■	■	■	■	■	■																
A 09: Sviluppo ed implementazione sistema georeferenziato (S.I.T.)									■	■	■	■	■	■																
A 10: Adeguamenti, attivazione del sistema e assistenza tecnica													■	■																
A 11: Programma di Accompagnamento e attivazione di un call center.														■	■															
A 12: Security Management.															■	■														
A 13: Quality Management.																■	■													
A 14: Manutenzione, evoluzione e gestione della piattaforma																	■	■												

STATO D'AVANZAMENTO									
Avanzamento spesa	TOT GEN	135.574,72	4.600,00	140.174,72	88.123,57	2.990,00	91.113,57	34.167,59	56.945,98
	TOT SAL 1	135.574,72	4.600,00	140.174,72	88.123,57	2.990,00	91.113,57	34.167,59	56.945,98
SAL tecnici	Non sono completi e manca parte della documentazione di rito.								
Rendicontazioni	1 SAL di 3 quadrimestri								
Note									

PREVISIONI SULL'ANDAMENTO DEL PROGETTO
 Manca il rappresentante dell'ARA e pertanto si rinvia a un successivo momento di verifica presso la sede del beneficiario l'analisi dello stato d'avanzamento progettuale.

DATA: _____

FIRME
