

**REGIONE PUGLIA**  
**PROGRAMMA OPERATIVO REGIONALE 2000-2006**  
**Misura 6.2 azione C) - BANDO**  
**“Imprese e Professioni”**  
**SCHEDA DI MONITORAGGIO PROGETTO**

<b>SCHEDA PROGETTO</b>										
<b>Progetto</b>	<b>S.C.I.A. - NET</b>									
<b>Proponente</b>	CIA PUGLIA									
<b>Partner</b>	PUGLIA SERVICE SRL – BARI ARCO SRL – BARI. SEDAS SRL BRINDISI. SERVIZI FOGGIA. CIA SALENTO SRL.. CIA TARANTO. ISTITUTO AGRONOMO MEDITERRANEO. CODITA									
<b>Importi</b>	<b>PROGETTO</b>	<b>S.C.I.A. Net</b>	<b>TOT PROGETTO=</b>		<b>2.584.036,00</b>	<b>Avvio PR</b>	<b>02/11/2004</b>	<b>154.403,0</b>		
	SAL 1 - 02/11/04 - 02/07/05		<b>CONTRIBUTO=</b>		<b>1.679.623,40</b>	<b>26%</b>	<b>IVA=</b>	<b>1.816,4</b>		
	SAL 2 - 02/07/05 - 31/10/05		<b>CONTRIBUTO IVA=</b>		<b>154.403,08</b>	<b>1%</b>	<b>Res IVA=</b>	<b>152.586,6</b>		
			<b>TOT CONTRIBUTO=</b>		<b>1.834.026,48</b>	<b>24%</b>				
<b>Durata/avvio /fine</b>	36 mesi dal 02/11/2004 al 02/11/2007									
<b>Presenti incontro</b>	Daniela Daloso Regione Puglia, Franco Catalano vicepresidente Regionale Cia, Massimo Panza consulente, Francesco Surico, Nicola Sciacovelli									
<b>Attività previste e spese ammesse</b>		<b>SPESA TOTALE AMMESSA</b>	<b>PERS</b>	<b>CONSUL</b>	<b>LICENZE</b>	<b>SW</b>	<b>NOLO LEASING</b>	<b>INFRAS T</b>	<b>COSTI GEN 5%</b>	<b>PROMOZION E 5%</b>
		<b>2.584,036</b>	<b>1.396,32</b>	<b>793,18</b>	<b>20,00</b>	<b>88,56</b>	<b>0,00</b>	<b>57,30</b>	<b>100,68</b>	<b>128,00</b>
	<b>1</b>	<b>19,48</b>	5,980	13,500						
	<b>2</b>	<b>338,04</b>		267,036		<b>16,200</b>		<b>54,800</b>		
	<b>3</b>	<b>5,40</b>		5,400						
	<b>4</b>	<b>326,32</b>		251,460		72,360		2,500		
	<b>5</b>	<b>685,00</b>	470,000	115,000	20,000				80,000	
	<b>6</b>	<b>50,08</b>		50,080						
	<b>7</b>	<b>18,00</b>								<b>18,000</b>
	<b>8</b>	<b>374,40</b>	374,400							
	<b>9</b>	<b>507,12</b>	507,120							
	<b>10</b>	<b>139,50</b>	8,820						<b>20,680</b>	<b>110,000</b>
	<b>11</b>	<b>120,70</b>	30,000	90,700						
	<b>%</b>	<b>100,00%</b>	<b>54,04%</b>	<b>30,70%</b>	<b>0,77%</b>	<b>3,43%</b>	<b>0,00%</b>	<b>2,22%</b>	<b>3,90%</b>	<b>4,95%</b>
<b>Variazioni</b>	E' stato richiesto l'ingresso di Agrinform nel partenariato ed è stata approvata la variazione ma manca l'addendum all'ATS.									
<b>Cronogramma</b>	Vedi allegato									

<b>STATO D'AVANZAMENTO</b>										
<b>Avanzamento spesa</b>	TOT GEN	671.582,33	1.816,40	673.398,73	436.528,51	1.180,66	437.709,17	164.140,94	273.568,23	
	TOT SAL 1	294.665,16	278,20	294.943,36	191.532,35	180,83	191.713,18	71.892,44	119.820,74	
	TOT SAL 2	376.917,17	1.538,20	378.455,37	244.996,16	999,83	245.995,99	92.248,50	153.747,49	
<b>SAL tecnici</b>	SAL: Trasmessi SAL di tre quadrimestri (al 02/11/2005) RT: Ok su attività 1 PDA: OK. Mancano il 6, 11 e 12 che saranno trasmessi all'avvio delle relative attività									
<b>Rendicontazioni</b>	1 Rendiconto di 1 e 2 quadrimestre + 1 Rendiconto di 3 quadrimestre.									
<b>Note</b>	Partenariato: effettuare addendum all'ATS con la redistribuzione delle attività e dei costi tra i partner per l'ingresso di Agrinform, i cui costi non saranno riconosciuti fino a modifica									

	<p>dell'ATS.</p> <p>SAL: presenti ma errati: il 3 sal riporta l'attività 2 alla durata di 23 mesi invece degli 11 mesi previsti nel PE e poi ampliata nel Pda2. Attività 3 spostata da 11 al 20 mese. L'attività 4 spostata da 10 al 17 mese.</p> <p>Con tutti questi spostamenti non sono stati prodotti i RT che vengono quindi posticipati al termine delle attività.</p> <p>Fornire nuovo cronogramma complessivo aggiornato.</p>
--	---

### **PREVISIONI SULL'ANDAMENTO DEL PROGETTO**

Catapano informa che l'addendum è stato sottoscritto con atto notarile ed è stato già fornito alla Regione Puglia insieme alla rimodulazione progettuale.

L'attività 2 è stata protratta nel tempo perché l'inserimento dei fascicoli aziendali si concluderà nel mese di giugno 2007 e in tal modo la procedura sarà rilasciata in maniera definitiva.

Si trasmetterà un cronogramma aggiornato del progetto.

In merito all'avanzamento della spesa e del progetto a ottobre 2005 è al 26% e si prevede per marzo 2006 un avanzamento ulteriore sino a circa il 50% del progetto che si prevede di concludere entro i termini previsti. In caso di successiva necessità, i presenti si riservano di richiedere eventualmente una proroga.

DATA: \_\_\_\_\_

FIRME

\_\_\_\_\_