

## RIMODULAZIONE SCIANET - 02/11/2006

La rimodulazione ha tenuto conto della variazione dell'ATS (avvenuta in data maggio 2005, con l'ingresso del Partner tecnologico Agrinform Spa) e della richiesta e relativo accoglimento dell'uscita del Partner territoriale di Bari (Arco Srl, in liquidazione). Pertanto le spese riferite alle attività del Partner uscente (Arco Srl), saranno totalmente svolte a carico della capofila ATS, Cia Puglia.

### **SPECIFICHE DELLE VOCI DI COSTO VARIATE OLTRE IL 20%**

**CONSULENZE:** questa voce di costo si è ridotta del 26,80%, prevalentemente a seguito dell'ingresso del partner Agrinform Spa, quindi per l'esecuzione delle attività 2b e 4; ed in seconda motivazione per una riduzione della spesa per lo svolgimento dell'attività n.5.

**LICENZE:** questa voce di costo è aumentata del 110, 43% a seguito dell'acquisto del software "Be -e document" da parte del partner Agrinform Spa.

**SOFTWARE:** questa voce di costo si è ridotta del 54,70%, a seguito della diminuita necessità di sviluppare software sia nell'attività 2 che nella 4.

**INFRASTRUTTURE TECNOLOGICHE:** questa voce di costo è aumentata del 63,30% a seguito della emersa necessità di dotare, in modo diffuso, le strutture e le sedi di strumenti tecnico-informatici per l'acquisizione e digitalizzazione dei fascicoli aziendali.

### **DESCRIZIONE DELLA RIMODULAZIONE E VARIAZIONE ALL'INTERNO DELLE ATTIVITA'**

#### **1. ATTIVITA' 2**

L'attività 2 è stata suddivisa in sottoattività **2a e 2b** come da tabella di rimodulazione, al fine di esplicitare la presenza del Partner Agrinform Spa, che da maggio 2005 è entrato nell'ATS.

In particolare, l'attività **2a** e' stata rimodulata per due voci di costo. Nello specifico:

- a. **voce di costo software**, di complessivi 16.200,00 € come previsto nel progetto esecutivo, è stata **ridotta** a complessivi € 10.000,00 che saranno impegnati dalla capofila Cia Puglia.
- b. **voce di costo infrastruttura tecnica**, è stata **aumentata** a seguito della emersa necessità di dotare le strutture dei partner territoriali di strumenti tecnico-informatici per l'acquisizione e la digitalizzazione dei fascicoli aziendali. Pertanto, la voce di spesa passa da 54.800,00 € a complessivi 93.000,00 €. Tale ammontare e' stato ripartito sulla base delle effettive esigenze di ogni partner.

L'attività **2b** in seguito all'**ingresso del Partner tecnologico Agrinform Spa**, si sono **ridotte** le spese di **consulenza a favore** della voce di spesa **personale**. Inoltre è stata **aggiunta** la voce di costo legata all'acquisto di **licenze** non previste nel progetto esecutivo. Tale variazione si e' resa necessaria in quanto e' stato acquistato il software "Be -e document" per la gestione della banca documentale, come già spiegato nei PDA e SAL consegnati.

#### **2. ATTIVITA' 3**

L'attività 3 ha subito una variazione nell'attuazione della stessa in quanto totalmente svolta dalla Puglia Service, anziché dai partner territoriali.

#### **3. ATTIVITA' 4**

A seguito dell'**ingresso del Partner tecnologico Agrinform Spa**, si sono **ridotte** le spese di **consulenza a favore** della voce di spesa **personale**.

A seguito dell'indagine sui fabbisogni informativi del portale, si e' rilevata la necessità di creare e sviluppare una piattaforma calata specificatamente sulle esigenze delle imprese agricole. Questo ha portato ad **eliminare** le voci di spesa relative tanto al **software** quanto alla seppur minima voce relativa **all'infrastruttura tecnologica**.

**4. ATTIVITA' 5**

IAMB, CO.DI.TA, CIA PUGLIA:

L'attuazione del progetto ha richiesto una completa rimodulazione delle voci di spesa, anche in conseguenza del prolungamento dell'attività da 24 a 36 mesi.

**5. ATTIVITA' 6**

La voce di spesa, relativa alle consulenze sarà integralmente impegnata dalla Puglia Service srl, attraverso una ripartizione tra spese di consulenza e di personale.

**6. ATTIVITA' 7**

Viene attribuita una quota di 5.000,00 € alla voce personale di Puglia Service per coprire quanto speso precedentemente. L'importo restante sarà totalmente destinato alla voce costi promozionali.

**7. ATTIVITA' 8**

Per questa attività, una parte della voce di costo prevista per il personale del Partner Cia Servizi Foggia Srl verrà impiegata nella voce di costo "consulenze" non prevista nel progetto esecutivo.

**8. ATTIVITA' 9**

Lo svolgimento dell'attività ha evidenziato la necessità di sviluppare maggiormente la funzione di direzione e coordinamento della piattaforma, non solo attraverso l'impiego di risorse umane ma anche attraverso la presenza di consulenti e di spese di gestione generali, non previste a progetto esecutivo. Inoltre, la costituzione e il funzionamento del comitato di redazione del portale, che prevede la partecipazione di tutti i partners territoriali, ha necessitato un fabbisogno di spesa relativo alla voce "personale" maggiore. Per questo motivo, la rimodulazione ha previsto un aumento di spesa per questa attività.

**9. ATTIVITA' 10**

Si è rimodulata l'attività tenendo presente una diversa ripartizione tra i partner ed una riduzione del costo complessivo dell'attività.

**10. ATTIVITA' 11**

L'attività è stata completamente rimodulata e ridotta. Tale modifica si è resa necessaria per i ritardi nell'attuazione e per le diverse esigenze emerse dagli utenti.