

REGIONE PUGLIA
PROGRAMMA OPERATIVO REGIONALE 2000-2006
Misura 6.2 azione C) - BANDO
“Imprese e Professioni”
SCHEDA DI MONITORAGGIO PROGETTO

SCHEDA PROGETTO																																							
Progetto	AGRO-NET																																						
Proponente	A.P.I.M.A. Salento - Associazione Pugliese Imprese di Meccanizzazione Agro-industriale																																						
Partner	CE.R.S.A.E. – Centro di Ricerca e Assistenza per l'agricoltura ecocompatibile. ATHENA. CIPAS - Centro Istruzione Professionale per l'Agricoltura e lo Sviluppo Rurale.																																						
Importi	PROGETTO AGRO-NET		TOTALE PROGETTO PREVISTO=		659.925,00		49%																																
	PERIODO SAL 1 - 02/01/2004 - 02/01/2005 (tre q		CONTRIBUTO PROGETTO		428.951,25		49%																																
	PERIODO SAL 2 -		CONTRIBUTO IVA		56.995,25																																		
			TOTALE CONTRIBUTO		485.946,50																																		
Durata/avvio /fine	36 mesi dal 02/01/2004 al 02/01/2007																																						
Presenti incontro	Daniela Daloso Regione Puglia, Salvatore Giannaccari APIMA, Francesco Surico, Nicola Sciacovelli																																						
Attività previste e spese ammesse		SPESA TOTALE AMMESSA	PERS	CONSUL	LICENZE	SW	NOLO LEASING	INFRASTR	COSTI GEN 5%	PROMO ZIONE 5%																													
		659,925	221,500	187,000	75,000	25,000	65,000	55,000	31,425	0,000																													
1		85,05	72,000	9,000					4,050																														
2		288,75		120,000	75,000	25,000		55,000	13,750																														
3		78,75	55,000	20,000					3,750																														
4		168,00	75,000	20,000			65,000		8,000																														
5		39,38	19,500	18,000					1,875																														
%		100,00%	33,56%	28,34%	11,36%	3,79%	9,85%	8,33%	4,76%	0,00%																													
Variazioni																																							
Cronogramma	MESI																																						
ATTIVITÀ	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	32	33	34	35	36			
1	■	■	■	■	■	■	■	■	■																														
2				■	■	■	■	■	■																														
3										■	■	■	■	■	■	■	■	■	■																				
4																																							
5																																							

STATO D'AVANZAMENTO					
Avanzamento spesa	TOT GEN	321.851,25	209.203,31	78.451,24	130.752,07
	TOT SAL 1	212.348,57	138.026,57	51.759,96	86.266,61
	TOT SAL 2	54.751,34	35.588,37	13.345,64	22.242,73
SAL tecnici	<p>SAL: Unico per tutto il 2004, e' errato il Gantt aggiornato nella scheda B/2 (attività 2) e B/4 (attività 4); V° SAL errori nei gantt; VI SAL gantt errati.</p> <p>PDA: Le barre di riferimento al PE sono errate nei PDA 2 e 4 della prima rendicontazione e comunque fanno riferimento a 24 mesi e non a 36; I Pda del VI quadrimestre presentano ancora errori nei gantt.</p> <p>RT: Attività 1</p>				
Rendicontazioni	I° Rendiconto di 4 quadrimestri + II° rendiconto al 02/05/2005; il III° rendiconto a dicembre 2005 ammonta a circa 148 ke di spesa.				
Note	Necessita un cronogramma aggiornato sulla situazione di progetto per valutare se				

	sono terminate le attività 1, 2 e 3 e quindi se devono esserci i relativi RT. La spesa è al 49% ma bisogna aggiungere 148 kE non ancora liquidati del 3° rendiconto.
--	---

PREVISIONI SULL'ANDAMENTO DEL PROGETTO

Non sono terminate le attività 2 e 3 e pertanto non ci sono Rapporti Tecnici da consegnare.
Sarà presentato un cronogramma aggiornato sull'intero sviluppo del progetto.
L'avanzamento della spesa e lo sviluppo tecnico sono a buon punto e si prevede di rispettare i termini di conclusione del progetto. La spesa è al momento circa ai 2 terzi del progetto.
La Regione procederà entro il mese di Marzo 2006 alla certificazione e alla liquidazione del III rendicontazione presentata.

DATA: _____

FIRME
