

REGIONE PUGLIA
PROGRAMMA OPERATIVO REGIONALE 2000-2006
Misura 6.2 azione C) - BANDO
"Imprese e Professioni"
SCHEDA DI MONITORAGGIO PROGETTO

SCHEDA PROGETTO										
Progetto	HNC: Health Net-Community									
Proponente	Ordine dei Medici Chirurghi e degli Odontoiatri della Provincia di Lecce									
Partner	AUSL Lecce1. Comune di Lecce. Università di Lecce									
Importi	Totale progetto	1.500.000								
	Contributo	750.000								
	Contributo iva	58.500								
	Totale contributo	808.500								
Durata/avvio /fine	12 mesi dal 26/07/2005 al 26/07/2006									
Presenti incontro	Savatore Riccardo Monsellato, Vinicio Russo, Rodolfo Rollo, Mario Bochicchio, Antonio Tarantini, Nicola Sciacovelli									
Attività previste e spese ammesse		SPESA TOTALE AMMESSA	PERS	CONSUL	LICENZE	SW	NOLO LEASING	INFRAST	COSTI GEN 5%	PROMOZIONI 5%
		1.499.999	1.104.518	72.921	112.511	45.628	37.019	52.401	75.000	0.000
	1	75.000	71.250						3.750	
	2	37.000	35.150						1.850	
	3	103.000	97.850						5.150	
	4	100.000	30.935			11.664		52.401	5.000	
	5	372.500	324.156			12.063	17.656		18.625	
	6	347.499	244.408		63.897	17.040	4.779		17.375	
	7	464.999	300.769	72.921	48.614	4.861	14.584		23.250	
	%	100.00%	73.63%	4.86%	7.50%	3.04%	2.47%	3.49%	5.00%	0.00%
Variazioni	<i>Rimodulati i costi e le attività tra i partner</i>									
Cronogramma	Vedi allegato									

STATO D'AVANZAMENTO	
Avanzamento spesa	Rendicontato 127.800 euro al 31-10-05 ancora da liquidare pari a circa il 10% del progetto.
SAL tecnici	Pda di tutte le attività consegnate. Manca il sal quadrimestrale.
Rendicontazioni	I Rendicontazione inviata.
Note	

PREVISIONI SULL'ANDAMENTO DEL PROGETTO

I presenti confermano che il progetto si sta sviluppando secondo quanto previsto dal progetto esecutivo e, nel caso, sarà richiesta una proroga sul termine delle attività da lug 2006 a gen2007.

Il Sal Quadrimestrale è già stato inviato e sarà ritrasmesso a breve.

Attualmente la percentuale di avanzamento del progetto in termini di spesa è inferiore al 10% al 31.10.05. Tuttavia alla data odierna la ulteriore spesa effettuata è sicuramente non inferiore a 300.000 euro, il che porta la percentuale di spesa complessiva ad oltre il 30% del totale.

Trattandosi di pubblica amministrazione, l'attivazione delle procedure di acquisizione delle collaborazioni è stata subordinata all'effettiva acquisizione della anticipazione concretizzata nel mese di dicembre 2005.

Sul versante tecnico il progetto si sta svolgendo secondo i tempi e i contenuti previsti nel progetto esecutivo.

DATA: _____

FIRME