

**REGIONE PUGLIA**  
**PROGRAMMA OPERATIVO REGIONALE 2000-2006**  
**Misura 6.2 azione C) - BANDO**  
**“Imprese e Professioni”**  
**SCHEDA DI MONITORAGGIO PROGETTO**

<b>SCHEDA PROGETTO</b>										
<b>Progetto</b>	<b>PUGLIA DOC net-community</b>									
<b>Proponente</b>	Consorzio Puglia Doc									
<b>Partner</b>	Provincia di Lecce									
<b>Importi</b>	<b>PROGETTO PugliaDoc</b>		<b>TOT PROGETTO=</b>			<b>498.707,00</b>				
	SAL 1 - 01/07/2004 - 28/02/2005 (due quad)		<b>CONTRIBUTO=</b>			<b>324.159,55</b>		<b>42,48%</b>		
	SAL 2 - 01/03/2005-31/10/2005		<b>CONTRIBUTO IVA=</b>			<b>58.539,91</b>				
			<b>TOT CONTRIBUTO=</b>			<b>382.699,46</b>				
<b>Durata/avvio /fine</b>	21 mesi dal 01/07/2004 al 01/04/2006									
<b>Presenti incontro</b>										
<b>Attività previste e spese ammesse</b>		<b>SPESA TOTALE AMMESSA</b>	<b>PERS</b>	<b>CONSUL</b>	<b>LICENZE</b>	<b>SW</b>	<b>NOLO LEASING</b>	<b>INFRAS T</b>	<b>COSTI GENERALI 5%</b>	<b>PROMOZIONI 5%</b>
		498,707	48,400	89,860	68,500	136,857	50,000	84,300	20,790	0,00
	1	9,390	2,400	3,500					3,490	
	2	233,817	19,000	40,860	29,000	81,857	24,000	32,300	6,800	
	3	145,500	8,500	23,500	26,000	44,500	22,500	15,500	5,000	
	4	86,000	12,000	17,000	13,500	8,500		32,000	3,000	
	5	24,000	6,500	5,000		2,000	3,500	4,500	2,500	
	%	100,00%	9,71%	18,02%	13,74%	27,44%	10,03%	16,90%	4,17%	
<b>Variazioni</b>	Proroga di 6 mesi									
<b>Cronogramma</b>	Vedi allegato									

<b>STATO D'AVANZAMENTO</b>									
<b>Avanzamento spesa</b>	TOT GEN	211.857,85		211.857,85	137.707,60		137.707,60	51.640,35	86.067,25
	TOT SAL 1	36.620,28		36.620,28	23.803,18		23.803,18	8.926,19	14.876,99
	TOT SAL 2	175.237,57		175.237,57	113.904,42		113.904,42	42.714,16	71.190,26
<b>SAL tecnici</b>	<p><b>SAL:</b> Unico per il primo e secondo quadrimestre, i gantt nelle schede per attività sono tutti errati mentre sono esatti nei PDA; il secondo SAL relativo al III e IV quadrimestre presenta ancora errori nei gantt.</p> <p><b>PDA:</b> I PDA delle attività 2, 3 e 4 riportano una durata errata rispetto al PE. Manca il PDA 5.</p> <p><b>R.T.:</b> Attività 1</p>								
<b>Rendicontazioni</b>	<p>2 rendicontazioni presentate e liquidate, delle quali la seconda deve ancora essere analizzata in dettaglio (01/07/2004 - 31/10/2005) per una spesa complessiva pari solo al 42% del progetto in circa 16 mesi.</p> <p>La scheda riepilogativa delle spese generali del secondo rendiconto va rifatta con l'indicazione del dettaglio delle fatture.</p>								
<b>Note</b>	<p>Va presentato un cronogramma completo che mostri per tutte le attività le durate previste rispetto a quelle riportate nel Progetto esecutivo. Questo cronogramma sanerà le imprecisioni riportate nei SAL e nei PDA.</p>								

	<p><b>SAL:</b> sono estremamente sintetici e no completi sia in termini di attività che di cronogrammi.</p> <p><b>PDA:</b>Manca il Pda 5 e l'attività avrebbe dovuto iniziare giugno 2005 e con il sal al 31-10-2005 non risulta ancora avviata, nonostante il progetto termini a marzo 2006 e l'attività 5 durava 3 mesi, quindi il pda5 andava presentato al massimo entro dicembre 2005.</p> <p><b>RT:</b> attività 1 è assolutamente carente. Non consente in alcun modo di prendere atto delle attività svolte e dei risultati conseguiti. Va immediatamente ripresentato con il necessario dettaglio e tutti gli allegati per la piena comprensione dell'insieme del lavoro svolto.</p> <p>Manca dell'attività 2 che sarebbe conclusa a sett 2005.</p> <p>Le altre attività 3, 4 e 5 sono state prolungate sino al 21 mese di chiusura sel progetto.</p> <p>Si suggerisce una ispezione per verifica tecnica e amministrativa in quanto il progetto è solo al 42% di avanzamento ed è in fase di ultimazione. Nessuna successiva erogazione sarà concessa sino al compimento della ispezione.</p>
--	---

**PREVISIONI SULL'ANDAMENTO DEL PROGETTO**

DATA: \_\_\_\_\_

FIRME

\_\_\_\_\_