

REGIONE PUGLIA
PROGRAMMA OPERATIVO REGIONALE 2000-2006
Misura 6.2 azione C) - BANDO
“Imprese e Professioni”
SCHEDA DI MONITORAGGIO PROGETTO

SCHEDA PROGETTO																																																																																																													
Progetto	ASS.I.OLIVI-MULTIMEDIA																																																																																																												
Proponente	ASS.I.OLIVI PUGLIA - ASSOCIAZIONE INTERPROVINCIALE OLIVICOLTORI PUGLIA																																																																																																												
Partner	CCIAA FOGGIA																																																																																																												
Importi	PROGETTO Ass.I.Olivi-Multimedia		TOT PROGETTO=		333.175,00		92%																																																																																																						
	PERIODO SAL 1 - 01/06/2004 - 31/12/2004		CONTRIBUTO=		166.587,50		92%																																																																																																						
	PERIODO SAL 2 - 01/01/2005 - 28/02/2005		CONTRIBUTO IVA=		28.157,50		31%																																																																																																						
	PERIODO SAL 3 - 01/03/2005 - 30/06/2005		TOT CONTRIBUTO=		194.745,00		79%																																																																																																						
	PERIODO SAL 4 - 01/07/2005 - 30/09/2005																																																																																																												
Durata/avvio/ fine	10 + 6 mesi dal 01/06/2004 al 01/10/2005																																																																																																												
Presenti incontro	Daniela Daloso Regione Puglia, Carlo Poppa presidente, Roberto Papadia, Fabio Papadia, Francesco Surico, Nicola Sciacovelli																																																																																																												
Attività previste e spese ammesse		SPESA TOTAL E AMME SSA	PERS	CONSU L	LICE NZE	SW	NOLO LEASI NG	INFRA ST	COST I GEN 5%	PRO MOZI ONE 5%																																																																																																			
		333,175	51,600	153,000	7,500	32,600	37,000	34,825	16,650	0,000																																																																																																			
	1	144,375	33,600	70,200	7,500		15,000	9,825	8,250																																																																																																				
	2	188,800	18,000	82,800		32,600	22,000	25,000	8,400																																																																																																				
	%	100,00%	15,49%	45,92%	2,25%	9,78%	11,11%	10,45%	5,00%	0,00%																																																																																																			
Variazioni	Proroga di sei mesi																																																																																																												
Cronogramma	<table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <thead> <tr> <th>mea</th> <th>GIUGNO</th> <th>LUGLIO</th> <th>SETTEMBRE</th> <th>OTTOBRE</th> <th>NOVEMBRE</th> <th>DICEMBRE</th> <th>GENNAIO</th> <th>FEBBRAIO</th> <th>MARZO</th> <th>APRILE</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>A</td> <td colspan="10" style="text-align: center;">coordinamento</td> </tr> <tr> <td>A</td> <td colspan="10" style="text-align: center;">segretariato amministrativo</td> </tr> <tr> <td>A</td> <td colspan="10" style="text-align: center;">noleggio computer</td> </tr> <tr> <td>A</td> <td colspan="10" style="text-align: center;">realizzazione della rete locale</td> </tr> <tr> <td>A</td> <td colspan="10" style="text-align: center;">programmazione, realizzazione ed integrazione del portale</td> </tr> <tr> <td>A</td> <td colspan="10" style="text-align: center;">aggiornamento dei dati</td> </tr> <tr> <td>A</td> <td colspan="10" style="text-align: center;">assistenza specialistica sul portale in materia di agevolazioni finanziarie, sviluppo e creazione d'impresa</td> </tr> <tr> <td>A</td> <td colspan="10" style="text-align: center;">attività di marketing e diffusione dei risultati</td> </tr> </tbody> </table>										mea	GIUGNO	LUGLIO	SETTEMBRE	OTTOBRE	NOVEMBRE	DICEMBRE	GENNAIO	FEBBRAIO	MARZO	APRILE	A	coordinamento										A	segretariato amministrativo										A	noleggio computer										A	realizzazione della rete locale										A	programmazione, realizzazione ed integrazione del portale										A	aggiornamento dei dati										A	assistenza specialistica sul portale in materia di agevolazioni finanziarie, sviluppo e creazione d'impresa										A	attività di marketing e diffusione dei risultati									
mea	GIUGNO	LUGLIO	SETTEMBRE	OTTOBRE	NOVEMBRE	DICEMBRE	GENNAIO	FEBBRAIO	MARZO	APRILE																																																																																																			
A	coordinamento																																																																																																												
A	segretariato amministrativo																																																																																																												
A	noleggio computer																																																																																																												
A	realizzazione della rete locale																																																																																																												
A	programmazione, realizzazione ed integrazione del portale																																																																																																												
A	aggiornamento dei dati																																																																																																												
A	assistenza specialistica sul portale in materia di agevolazioni finanziarie, sviluppo e creazione d'impresa																																																																																																												
A	attività di marketing e diffusione dei risultati																																																																																																												

STATO D'AVANZAMENTO									
Avanzamento spesa	TOT GEN	306.710,02			153.355,01			57.508,13	95.846,88
	TOT SAL 1	114.335,46			57.167,73			21.437,90	35.729,83
	TOT SAL 2	25.415,18			12.707,59			4.765,35	7.942,24
	TOT SAL 3	58.606,11			29.303,06			10.988,65	18.314,41
	TOT SAL 4	108.353,27			54.176,63			20.316,24	33.860,40
SAL tecnici	SAL: Anche se non secondo lo standard quadrimestrale sono stati prodotti per l'intero periodo di progetto. PDA: Ok R.T.: Manca il rapporto tecnico dell'attività 2 conclusa il 30 settembre 2005. Il rapporto tecnico dell'attività 1 e' molto sintetico.								
Rendicontazioni	Le rendicontazioni terza e quarta sono state ammesse in via provvisoria e si sta procedendo all'analisi dettagliata delle spese.								
Note									

PREVISIONI SULL'ANDAMENTO DEL PROGETTO

I rapporti tecnici dell'attività 1 e 2 saranno trasmessi a breve.
 Il progetto è terminato il 30/9/2005 ed è in corso la rendicontazione finale entro i sei mesi successivi alla conclusione. Entro il 30/3/2006 saranno trasmessi i rendiconti finali e le relazioni tecniche.
 Successivamente la Regione Puglia provvederà al collaudo.

DATA: _____

FIRME
