

**Regione Puglia - Area di Coordinamento delle Politiche Comunitarie**  
**Sistema MIR**

---

|                    |                                                      |
|--------------------|------------------------------------------------------|
| <b>Stampa</b>      | <b>Copia per il Responsabile di Misura</b>           |
| <b>Nome file</b>   | <b>E:\mir\pdf\MIPRRREND_602C0200370000<br/>9.PDF</b> |
| <b>Data stampa</b> | <b>16/10/2009 11:22</b>                              |

**Identificativo Rendicontazione: 602C02003700009**

|                 |            |                    |   |
|-----------------|------------|--------------------|---|
| Codice Progetto | 602C020037 | Rendicontazione n. | 9 |
|-----------------|------------|--------------------|---|

**Dati Identificativi Progetto**

|                                          |                        |                            |            |
|------------------------------------------|------------------------|----------------------------|------------|
| <b>Descrizione</b>                       | MEMORIA E-E CONOSCENZA |                            |            |
| <b>Fondo</b>                             | FESR                   |                            |            |
| <b>Misura</b>                            | 6.2                    |                            |            |
| <b>Beneficiario Finale</b>               | COMUNE DI BARI         |                            |            |
| <b>Data ammissibilità</b>                | 25/10/2002             | <b>Data aggiudicazione</b> | 07/04/2006 |
| <b>Data avvio validità</b>               | 15/12/2005             | <b>Data validità</b>       | 30/04/2009 |
| <b>Importo Previsto</b>                  | 2.499.844,80           |                            |            |
| <b>Importo Previsto Richiesto</b>        | 2.499.844,80           |                            |            |
| <b>Ammesso a Finanziamento</b>           | 2.499.844,80           |                            |            |
| <b>Importo Effettivo Intervento R.P.</b> | 2.499.844,80           | --- Quota Privata          | 499.968,96 |
| <b>Importo Effettivo Intervento B.F.</b> | 2.499.844,80           | --- Quota Privata          | 499.968,96 |
| <b>Totale Pagato</b>                     | 1.384.553,64           | --- Quota Privata          | 0,00       |

**R.U.P. (Responsabile Unico del Procedimento)**

|                   |                        |
|-------------------|------------------------|
| <b>Nominativo</b> | CANTATORE ANTONIO      |
| <b>Telefono</b>   | 080-5773318            |
| <b>Fax</b>        | 080-5773345            |
| <b>E-mail</b>     | F.MONNO@COMUNE.BARI.IT |

**Dati Rendicontazione**

|                   |                               |                       |            |                           |            |
|-------------------|-------------------------------|-----------------------|------------|---------------------------|------------|
| <b>Data Invio</b> | 26/05/2009                    | <b>Data ricezione</b> | 27/05/2009 | <b>Data fine verifica</b> | 27/05/2009 |
| <b>Stato</b>      | ACCETTATO                     |                       |            |                           |            |
| <b>Risultato</b>  | Ok solo proroga al 30/06/2009 |                       |            |                           |            |

|                 |            |                    |   |
|-----------------|------------|--------------------|---|
| Codice Progetto | 602C020037 | Rendicontazione n. | 9 |
|-----------------|------------|--------------------|---|

**Dati Finanziari****Quadro Economico di Progetto**

| Voce          | Tipo Spesa                        | Importo Prima della Gara | Importo Dopo la Gara | Totale Pagato       | Operazione |
|---------------|-----------------------------------|--------------------------|----------------------|---------------------|------------|
| a 1           | Servizi in Appalto                | 0,00                     | 0,00                 | 0,00                |            |
| b 1           | Forniture di Beni durevoli        | 540.578,67               | 230.888,57           | 230.888,57          |            |
| c 1           | Personale dipendente              | 335.425,00               | 335.425,00           | 22.050,00           |            |
| c 2           | Personale non dipendente          | 1.086.617,00             | 1.650.000,00         | 1.056.177,57        |            |
| d 1           | Materiali di consumo              | 0,00                     | 0,00                 | 0,00                |            |
| e 1           | Missioni e Viaggi                 | 0,00                     | 0,00                 | 0,00                |            |
| f 1           | Imposte e Tasse                   | 0,00                     | 0,00                 | 0,00                |            |
| g 1           | Spese Generali                    | 6.250,00                 | 6.250,00             | 570,50              |            |
| h 1           | Altre spese - Imprevisti          | 0,00                     | 0,00                 | 0,00                |            |
| i 1           | Spese pubblicita                  | 114.333,33               | 722,51               | 722,51              |            |
| l 1           | Acquisizione aree                 | 0,00                     | 0,00                 | 0,00                |            |
| m 1           | Acquisizione immobili             | 0,00                     | 0,00                 | 0,00                |            |
| n 1           | I.V.A. ed altri eventuali imposte | 416.640,80               | 276.558,72           | 74.144,49           |            |
| <b>Totale</b> |                                   | <b>2.499.844,80</b>      | <b>2.499.844,80</b>  | <b>1.384.553,64</b> |            |

**Spese Generali**

|                    | Prima della Gara | Dopo la Gara  | Pagamenti     | Totale Voci inerenti i Lavori prima della Gara |
|--------------------|------------------|---------------|---------------|------------------------------------------------|
| <b>Totale Voci</b> | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>   | <b>0,00</b>   |                                                |
| <b>Percentuale</b> | <b>0,00 %</b>    | <b>0,00 %</b> | <b>0,00 %</b> | <b>0,00</b>                                    |

---

**Codice Progetto** 602C020037 **Rendicontazione n.** 9
 

---

**Stato di Avanzamento Procedurale****Iter proc.le di misura** Acquisizione beni e servizi

| <b>Num. Seq.</b> | <b>Indicatore procedurale</b>      | <b>Data prevista</b> | <b>Data prevista aggiornata</b> | <b>Data effettiva</b> | <b>Motivazione</b> | <b>Operazione</b> |
|------------------|------------------------------------|----------------------|---------------------------------|-----------------------|--------------------|-------------------|
| 10               | Studio di fattibilita              |                      |                                 |                       |                    |                   |
| a 20             | Progetto preliminare               |                      |                                 |                       |                    |                   |
| a 30             | Progetto definitivo                |                      |                                 |                       |                    |                   |
| a 40             | Progetto esecutivo                 | 15/12/2005           | 15/12/2005                      | 15/12/2005            |                    |                   |
| b 50             | Pubblicita gare di appalto         | 15/12/2005           | 15/12/2005                      | 15/12/2005            |                    |                   |
| b 55             | Trattativa privata                 |                      |                                 |                       |                    |                   |
| 60               | Presentazione offerte di appalto   |                      |                                 |                       |                    |                   |
| c 70             | Aggiudicazione appalto/Concessione | 30/12/2005           | 30/12/2005                      | 30/12/2005            |                    |                   |
| d 80             | Stipula contratto                  | 07/04/2006           | 07/04/2006                      | 07/04/2006            |                    |                   |
| e 90             | Avvio lavori                       | 15/12/2005           | 15/12/2005                      | 15/12/2005            |                    |                   |
| 100              | I SAL/Liquidazione                 |                      |                                 |                       |                    |                   |
| 110              | II SAL/Liquidazione                |                      |                                 |                       |                    |                   |
| 120              | III SAL/Liquidazione               |                      |                                 |                       |                    |                   |
| f 130            | Conclusione lavori progetto        | 31/12/2007           | 31/12/2007                      |                       |                    |                   |
| g 140            | Collaudo                           | 14/06/2007           | 14/06/2007                      |                       |                    |                   |
| g 145            | Certificato di regolare esecuzione |                      |                                 |                       |                    |                   |
| h 150            | Entrata in funzione                | 15/06/2007           | 15/06/2007                      |                       |                    |                   |

Codice Progetto 602C020037 Rendicontazione n. 9

**Previsioni di Spesa**

| PREVISIONE DI SPESA ANNUALE |                           |                   |                   |                     |                   |                     |            |
|-----------------------------|---------------------------|-------------------|-------------------|---------------------|-------------------|---------------------|------------|
| Anno                        |                           | I Trimestre       | II Trimestre      | III Trimestre       | IV Trimestre      | Totale Anno         | Operazione |
| 2005                        | Avvio                     | 0,00              | 0,00              | 0,00                | 0,00              | <b>0,00</b>         | Nuovo      |
|                             | Previsto Effettivo        | 0,00              | 0,00              | 0,00                | 0,00              | <b>0,00</b>         |            |
| 2006                        | Avvio                     | 10.000,00         | 10.000,00         | 16.000,00           | 10.000,00         | <b>46.000,00</b>    | Nuovo      |
|                             | Previsto Effettivo        | 10.000,00         | 10.000,00         | 16.000,00           | 10.000,00         | <b>46.000,00</b>    |            |
| 2007                        | Avvio                     | 753.844,80        | 350.000,00        | 500.000,00          | 850.000,00        | <b>2.453.844,80</b> | Nuovo      |
|                             | Previsto Effettivo        | 300.000,00        | 350.000,00        | 200.000,00          | 0,00              | <b>850.000,00</b>   |            |
| 2008                        | Avvio                     | 0,00              | 0,00              | 0,00                | 0,00              | <b>0,00</b>         |            |
|                             | Previsto Effettivo        | 0,00              | 353.000,00        | 1.000.000,00        | 250.844,80        | <b>1.603.844,80</b> |            |
| 2009                        | Avvio                     | 0,00              | 0,00              | 0,00                | 0,00              | <b>0,00</b>         |            |
|                             | Previsto Effettivo        | 0,00              | 0,00              | 0,00                | 0,00              | <b>0,00</b>         |            |
| <b>TOTALE</b>               | <b>Avvio</b>              | <b>763.844,80</b> | <b>360.000,00</b> | <b>516.000,00</b>   | <b>860.000,00</b> | <b>2.499.844,80</b> |            |
|                             | <b>Previsto Effettivo</b> | <b>310.000,00</b> | <b>713.000,00</b> | <b>1.216.000,00</b> | <b>260.844,80</b> | <b>2.499.844,80</b> |            |
|                             | <b>TotalePagamenti</b>    | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>         |            |

|                        |            |                           |   |
|------------------------|------------|---------------------------|---|
| <b>Codice Progetto</b> | 602C020037 | <b>Rendicontazione n.</b> | 9 |
|------------------------|------------|---------------------------|---|

**Variazioni di Progetto**

|                        |         |                           |            |                   |       |
|------------------------|---------|---------------------------|------------|-------------------|-------|
| <b>Tipo Variazione</b> | Proroga | <b>Data Fine Progetto</b> | 30/06/2009 | <b>Operazione</b> | Nuovo |
|------------------------|---------|---------------------------|------------|-------------------|-------|

**Estremi Provvedimento**

|                |                                        |
|----------------|----------------------------------------|
| <b>Estremi</b> | NOTA REGIONE PUGLIA N. A00_044 0003895 |
|----------------|----------------------------------------|

|             |            |
|-------------|------------|
| <b>Data</b> | 27/04/2009 |
|-------------|------------|

|                |                                                                                        |
|----------------|----------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Oggetto</b> | POR PUGLIA 2000-2006 - CONCLUSIONE ATTIVITA' COFINANZIATE NELL'AMBITO DELLA MISURA 6.2 |
|----------------|----------------------------------------------------------------------------------------|

|                         |            |                   |            |
|-------------------------|------------|-------------------|------------|
| <b>Data di Chiusura</b> | 30/04/2009 | <b>Variata in</b> | 30/06/2009 |
|-------------------------|------------|-------------------|------------|

|                         |              |                   |      |
|-------------------------|--------------|-------------------|------|
| <b>Importo Progetto</b> | 2.499.844,80 | <b>Variato in</b> | 0,00 |
|-------------------------|--------------|-------------------|------|

**Quadro Economico**

| <b>Voce di Spesa</b> |                                   | <b>Importo Impegno</b> | <b>Variato in</b>   | <b>Operazione</b> |
|----------------------|-----------------------------------|------------------------|---------------------|-------------------|
| 302                  | Forniture di Beni durevoli        | 230.888,57             | 230.888,57          | Nuovo             |
| 303                  | Personale dipendente              | 335.425,00             | 335.425,00          | Nuovo             |
| 304                  | Personale non dipendente          | 1.650.000,00           | 1.650.000,00        | Nuovo             |
| 308                  | Spese Generali                    | 6.250,00               | 6.250,00            | Nuovo             |
| 310                  | Spese pubblicita                  | 722,51                 | 722,51              | Nuovo             |
| 313                  | I.V.A. ed altri eventuali imposte | 276.558,72             | 276.558,72          | Nuovo             |
| <b>Totali</b>        |                                   | <b>2.499.844,80</b>    | <b>2.499.844,80</b> |                   |

**Previsioni di Spesa**

| <b>Anno</b> |                   | <b>I Trimestre</b> | <b>II Trimestre</b> | <b>III Trimestre</b> | <b>IV Trimestre</b> | <b>Totale Anno</b> |
|-------------|-------------------|--------------------|---------------------|----------------------|---------------------|--------------------|
| <b>2005</b> | <b>Importo</b>    | 0,00               | 0,00                | 0,00                 | 0,00                | <b>0,00</b>        |
|             | <b>Variato in</b> | 0,00               | 0,00                | 0,00                 | 0,00                | <b>0,00</b>        |

|                 |            |                    |   |
|-----------------|------------|--------------------|---|
| Codice Progetto | 602C020037 | Rendicontazione n. | 9 |
|-----------------|------------|--------------------|---|

**Variazioni di Progetto**

|             |                   |            |            |              |            |                     |
|-------------|-------------------|------------|------------|--------------|------------|---------------------|
| <b>2006</b> | <b>Importo</b>    | 10.000,00  | 10.000,00  | 16.000,00    | 10.000,00  | <b>46.000,00</b>    |
|             | <b>Variato in</b> | 10.000,00  | 10.000,00  | 16.000,00    | 10.000,00  | <b>46.000,00</b>    |
| <b>2007</b> | <b>Importo</b>    | 300.000,00 | 350.000,00 | 200.000,00   | 0,00       | <b>850.000,00</b>   |
|             | <b>Variato in</b> | 300.000,00 | 350.000,00 | 200.000,00   | 0,00       | <b>850.000,00</b>   |
| <b>2008</b> | <b>Importo</b>    | 0,00       | 353.000,00 | 1.000.000,00 | 250.844,80 | <b>1.603.844,80</b> |
|             | <b>Variato in</b> | 0,00       | 353.000,00 | 1.000.000,00 | 250.844,80 | <b>1.603.844,80</b> |
| <b>2009</b> | <b>Importo</b>    | 0,00       | 0,00       | 0,00         | 0,00       | <b>0,00</b>         |
|             | <b>Variato in</b> | 0,00       | 0,00       | 0,00         | 0,00       | <b>0,00</b>         |
|             | <b>Totale</b>     |            |            |              |            | <b>2.499.844,80</b> |
|             | <b>Importo</b>    |            |            |              |            | <b>2.499.844,80</b> |
|             | <b>Variato in</b> |            |            |              |            | <b>2.499.844,80</b> |

**Regione Puglia - Area di Coordinamento delle Politiche Comunitarie**

**Sistema MIR**

**Fine della stampa**

**Copia per il Responsabile di Misura**