



# REGIONE PUGLIA

## ASSESSORATO SVILUPPO ECONOMICO - INNOVAZIONE TECNOLOGICA

SETTORE ARTIGIANATO, P.M.I. E INTERNAZIONALIZZAZIONE

Prot. 38/A641

Bari li 31/01/2007

Spett.le  
Comune di Manduria  
P.zza Garibaldi  
74024-MANDURIA (Ta)

c.a. Responsabile Procedimento  
Avv. Vincenzo Dinoi

**OGGETTO:** P.O.R. Puglia 2000-2006 Misura 6.2 Azione C)- Bando “Iniziativa a sostegno del Sistema delle Autonomie Locali“. Progetto “Cittadini e P.A. nella Società dell’Informazione: nasce il dialogo sulle Nuove Opportunità di Sviluppo Locale” – Autorizzazione variazione al progetto definitivo.

Con nota del 30/11/2006 prot. n.34585, in atti al prot n. 38/A/1577 del 11/12/2006, ai sensi dell’art. 7 della convenzione stipulata il 19/05/2006 per l’esecuzione del progetto in oggetto, è stata richiesta l’approvazione di variazione al progetto definitivo. A valle di una più precisa contestualizzazione del progetto rispetto a quanto indicato in fase di redazione iniziale, il proponente ritiene essenziale una lieve rivisitazione del progetto in termini non tanto di contenuti delle operazioni previste e degli obiettivi generali da raggiungere, quanto in termini di voci di costo inizialmente indicate come in Tabella 1.

A tal proposito, il proponente ha compiutamente motivato le condizioni che comportano la rimodulazione del progetto e ha confermato il pieno raggiungimento degli obiettivi del progetto, trasmettendo una nota tecnico-economica esplicativa.

Considerato che:

- la documentazione presentata a sostegno della richiesta di variazione del progetto definitivo inizialmente approvato è da ritenersi idonea e che la stessa dettaglia il progetto dal punto di vista tecnico e illustra le variazioni di costo previste;
- la spesa complessiva del progetto così rimodulato come in Tabella 2 risulta non superiore a quella approvata in via provvisoria per €.637.500,00, rimanendo invariato l’importo del contributo regionale pari a €.510.000,00, di cui alla determina dirigenziale n. 1629 del 10/10/2005;
- le variazioni per le diverse voci di costo sono riportate nella Tabella 3 ove si evince che la variazione più rilevante riguarda lo spostamento di altri costi alla voce “Software” in quanto risultava sottostimata nel progetto originario, ai fini della realizzazione del “laboratorio permanente di idee” di cui all’operazione 1.1.

TABELLA 1 - Ripartizione della spesa prevista nel progetto definitivo approvato

Elenco attività	VOCI DI SPESA										
	Totale costi per attività	Interni	Esercizio	Hardware	Software	Telematici	Consulenza	Fitto,messo a norma, arredam.	Assicurazioni	Aiuti de Minimis	Altro
Op 1.1	€ 249.900,00	€ 30.000,00	€ 3.000,00	€ 69.000,00	€ 67.400,00		€ 31.000,00	€ 49.500,00			
Op 1.2	€ 86.500,00	€ 18.000,00					€ 68.500,00				
Op 1.3	€ 148.800,00	€ 34.500,00	€ 19.800,00			€ 10.900,00	€ 79.400,00		€ 4.200,00		
Op 2.1	€ 87.000,00	€ 39.000,00					€ 36.000,00				€ 12.000,00
Op 3.1	€ 51.300,00	€ 6.000,00					€ 18.000,00				€ 27.300,00
Op 1.4	€ 14.000,00		€ 2.000,00				€ 12.000,00				
<b>TOTALE</b>	<b>€ 637.500,00</b>	<b>€ 127.500,00</b>	<b>€ 24.800,00</b>	<b>€ 69.000,00</b>	<b>€ 67.400,00</b>	<b>€ 10.900,00</b>	<b>€ 244.900,00</b>	<b>€ 49.500,00</b>	<b>€ 4.200,00</b>	<b>€ 0,00</b>	<b>€ 39.300,00</b>

TABELLA 2 - Ripartizione della spesa nella presente rimodulazione del progetto definitivo

Elenco attività	VOCI DI SPESA										
	Totale costi per attività	Interni	Esercizio	Hardware	Software	Telematici	Consulenza	Fitto,messo a norma, arredam	Assicurazioni	Aiuti de Minimis	Altro
Op 1.1	267.452,40	20.750,00		46.296,00	181.728,00	8.678,40	10.000,00				
Op 1.2	107.944,21	12.000,00	33.944,21				50.000,00				12.000,00
Op 1.3	129.476,00	34.500,00			65.976,00		29.000,00				
Op 2.1	20.627,39	13.000,00					7.627,39				
Op 3.1	70.000,00	36.000,00					34.000,00				
Op 1.4	42.000,00	24.000,00					18.000,00				
<b>TOTALE</b>	<b>637.500,00</b>	<b>140.250,00</b>	<b>33.944,21</b>	<b>46.296,00</b>	<b>247.704,00</b>	<b>8.678,40</b>	<b>148.627,39</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>12.000,00</b>

TABELLA 3 – Variazioni per voce di costo del progetto

Voci di Costo	Progetto iniziale (a)	Proposta di rimodulazione (b)	Variazione (b-a)
Interni	€ 127.500,00	€ 140.250,00	€ 12.750,00
Esercizio	€ 24.800,00	€ 33.944,21	€ 9.144,21
Hardware	€ 69.000,00	€ 46.296,00	-€ 22.704,00
Software	€ 67.400,00	€ 247.704,00	€ 180.304,00
Telematici	€ 10.900,00	€ 8.678,40	-€ 2.221,60
Consulenza	€ 244.900,00	€ 148.627,39	-€ 96.272,61
Fitto,messo a norma, arredamento, ecc	€ 49.500,00	€ 0,00	-€ 49.500,00
Assicurazioni	€ 4.200,00	€ 0,00	-€ 4.200,00
Aiuti de Minimis	€ -	€ 0,00	€ -
Altro	€ 39.300,00	€ 12.000,00	-€ 27.300,00
<b>TOTALE</b>	<b>€ 637.500,00</b>	<b>€ 637.500,00</b>	<b>-€ 0,00</b>

Tutto ciò premesso e considerato si esprime parere favorevole alla variazione progettuale richiesta e si approva la nuova distribuzione dei costi così come riportati in Tabella 2.

IL DIRIGENTE DI SETTORE  
(AVV. DAVIDE F. PELLEGRINO)