



CITTÀ DI LECCE
DIREZIONE SISTEMI INFORMATIVI

LECCE, 18.01.2007

PROT. GEN. N° 7860

Alla c.a. Assessorato Sviluppo Economico
Responsabile Misura 6.2 Azione C
Regione Puglia
DR. FRANCESCO DE GRANDI

E, p.c. Assessorato Programmazione
e Politiche Comunitarie
Regione Puglia

C.A. **DR. LUCA CELI**

Assessorato Turismo e
Industria Alberghiera
Regione Puglia

C.A. **DR.SSA MARINA CANCELLARA**

Assessorato Sviluppo Economico
Innovazione Tecnologica
Artig. PMI ed Internazionalizzazione
Regione Puglia

C.A. **AVV. DAVIDE F. PELLEGRINO**

OGGETTO: PIS N° 11 “ITINERARIO TURISTICO-CULTURALE BAROCCO PUGLIESE” P.O.R.
PUGLIA 2000-2006 MISURA 6.2 AZIONE C - POLO TERRITORIALE LECCESE E POLO
TERRITORIALE ALTO TAVOLIERE
**PROPOSTA PROGETTUALE TRASMESSA CON NOSTRA NOTA PROT. N. 107151 DEL
12.10.2006 - STRALCIO E RIPROGRAMMAZIONE ECONOMICO FINANZIARIA**

Gentilissimi,

con Nota Prot. N. 107151 del 12.10.2006 la scrivente Amministrazione ha provveduto a trasmettere alle SS.LL. progettazione definitiva a valere su PIS n° 11 “Itinerario Turistico-Culturale Barocco Pugliese” P.O.R. Puglia 2000-2006 Misura 6.2 Azione C - Polo Territoriale Leccese e Polo Territoriale Alto Tavoliere, valore complessivo proposta pari ad euro 5.460.000.

Successivamente, nel corso della riunione tenutasi presso la Regione Puglia in data 18.12.2006, ci è stata consegnata Vostra Nota Prot. N. 1746 del 18.12.2006, a firma Avv. Davide F. Pellegrino, ove veniva evidenziata la necessità di fornire ulteriori integrazioni e specificazioni in ordine alla progettazione sopra detta, tra cui una più chiara ripartizione delle risorse PIS 11 tra i diversi Poli territoriali afferenti il PIS medesimo.

Con Nota Prot. 4179/MBCA del 20.12.2006, Regione Puglia – Settore Beni Culturali, a firma del Dr. Francesco Virgilio, ci è stato poi trasmesso verbale dell'incontro del Gruppo Tecnico di Valutazione PIS tenutosi in data 26.10.2006, e che alleghiamo unitamente alla presente, ove si stabilisce che il totale delle risorse finanziarie a valere sulla misura 6.2 PIS 11 Barocco Pugliese - pari a complessivi euro 8.200.000 - sia da intendersi ripartito per il 58% in favore del Polo Centro Meridionale (e dunque per complessivi euro 4.742.333), e per il solo 42 % in favore del Polo Lecce e del Polo Alto Tavoliere (e dunque per un controvalore complessivo pari ad euro 3.457.666).

Stante quanto sopra, ed indipendentemente dai criteri utilizzati al fine di addivenire a tale ripartizione, e dunque indipendentemente da qualsivoglia nostra ed eventuale eccezione in tal senso, pare evidente come la progettazione da noi presentata - e di valore complessivo pari ad euro 5.460.000 - debba subire una tale e complessiva riprogrammazione (con abbattimento pari a circa 2.000.000 di euro), da non poter sicuramente garantire la realizzazione dei medesimi interventi in precedenza previsti.

Ciò detto, e considerando come le diverse Amministrazioni Comunali aderenti all'iniziativa, ed afferenti il Polo Lecce ed il Polo Alto Tavoliere, abbiano formalmente approvato la precedente ipotesi progettuale, con condivisione ed interesse verso ciascuno degli obiettivi e delle attività ivi elencate, si ritiene opportuno procedere ad una riprogettazione e ridefinizione della proposta progettuale che sia da intendersi come addendum ed integrazione della precedente, con integrale stralcio di alcune attività e rimodulazione delle restanti, ma con l'obiettivo di poter comunque realizzare integralmente quanto oggetto della progettazione originariamente trasmessa, e ciò anche beneficiando delle eventuali economie di gara che potranno rinvenire da parte dei vari PIS a valere sulla misura di che trattasi.

In tal senso, ribadendo l'interesse espresso dai Poli Lecce ed Alto Tavoliere con riferimento all'iniziativa progettuale precedentemente definita, e rinviando dunque alla stessa per quanto concerne la complessità degli obiettivi e delle finalità descritte, di seguito si sintetizzano le ipotesi di stralcio/rimodulazione che in questa fase si ritiene opportuno proporre, e ciò sempre auspicando che la totalità degli interventi precedentemente previsti possano comunque ed integralmente realizzarsi.

In estrema sintesi, ed onde fornire risposta puntuale alle richieste di integrazioni ed ulteriori specificazioni come da Vostra Nota Prot. N. 1746 del 18.12.2006, si evidenzia quanto a seguire:

1. Vostra Nota, Punto 1: *“Non è definita una chiara ripartizione delle risorse del PIS 11 tra i due Poli Martina Franca- Francavilla Fontana e Lecce - San Severo. Occorre definire la dotazione finanziaria di ciascuno di essi”*.

Il valore complessivo della proposta viene rideterminato in complessivi euro 3.457.000. con abbattimento di circa il 36,68 % del valore originario e pieno rispetto di quanto comunicatoci con Con Nota Prot. 4179/MBCA del 20.12.2006, Regione Puglia – Settore Beni Culturali.

2. Vostra Nota, Punto 2: *“Nel modello gestionale, la funzione di gestione è ben identificata. Dichiarazioni di intenti, invece, si riscontrano sulla parte di gestione della funzione di*

esercizio, in cui si presume l'orientamento alla creazione di una fondazione di partecipazione da ispirarsi a vari modelli (Trust e Olandese). Appare preoccupante che si rimandi la definizione del piano di business delle attività da gestire. Occorrono integrazioni e maggiori specificazioni. Nell'ipotesi di convenzionamento con terzi non appare chiaro se la creazione di una fondazione sia funzionale ad assegnare a terzi e con quale modalità di individuazione.

Confermando quanto già espresso nella proposta progettuale trasmessa con Nostra Nota Prot. N. 107151 del 12.10.2006 con riferimento alla funzione di gestione, per quanto concerne la funzione di esercizio si precisa invece di ritenere opportuno procedere, anche a valle anche dei recenti orientamenti espressi dai vari Enti Associati, al fine di:

- perseguire il duplice obiettivo della conservazione e tutela dei beni Culturali, ma – ed al contempo – quello della loro valorizzazione;
 - mantenere accentrate in capo agli Enti Associati le funzioni relative agli aspetti di maggior valenza strategica e di indirizzo, quali la definizione e realizzazione di ulteriori ed eventuali investimenti a medio lungo termine, la presentazione di altre proposte progettuali, la concertazione e programmazione in ordine a scelte ed indirizzi strategici da perseguire; quanto sopra, stante il pieno convincimento in ordine alla valenza che deve necessariamente essere attribuita agli investimenti nel settore culturale e turistico. L'investimento in tale settore, come settore produttivo capace di creare occupazione e reddito aggiuntivo, dovrebbe assumere come principale scopo quello di promuovere “nuove forme di turismo” (come il “turismo culturale”), e solo in seconda istanza di sfruttare, soprattutto sotto il profilo finanziario, il bacino d'utenza turistico maturo; e nei casi di elevata sostenibilità, o addirittura di sufficiente remuneratività quale quello da noi atteso, il compito di vigilanza e di promozione del soggetto pubblico non dovrebbe venire mai meno;
 - superare tuttavia la scarsa efficienza ed economicità degli strumenti gestionali classici, e dunque ricorrere a forme innovative di collaborazione e coordinamento tra pubblico e privato che, pur mantenendo strumenti a garanzia della tutela e della conservazione del patrimonio storico-artistico, siano guidate da criteri per l'appunto ispirati alla massima efficienza ed economicità. A tal fine, ciascuno dei Capofila Territoriali dei rispettivi Poli procederà tramite affidamento all'esterno (a soggetti anche a partecipazione mista pubblico privato) che abbiano consolidato la propria attività su un periodo di almeno due/tre anni, e che dovranno garantire una piena assistenza/manutenzione dell'infrastruttura tecnologica, l'espletamento delle attività sistemiche di mantenimento e gestione, le attività di data entry, digitalizzazione e produzione/aggiornamento di nuovi contenuti, il coordinamento delle varie attività di gestione, l'individuazione e risoluzione delle problematiche tecniche che potranno insorgere, nonché la definizione di un piano di lavoro interno per il mantenimento dei contenuti. Tale esternalizzazione, come detto limitata a funzioni non strategiche e non di indirizzo, avverrà nei modi e secondo la normativa vigente, in ciò tuttavia privilegiando l'orientamento verso strutture a prevalente partecipazione pubblica.
3. Vostra Nota, Punto 3: *“Sono solo previsti rientri tariffari non specificati come provenienza ed in crescita esponenziale nel periodo previsto giungendo sino a 1.200.000 E/anno a partire dall'11 anno di esercizio. Sono necessari chiarimenti in merito. Indicare anche la quantificazione unitaria.”*
 4. Vostra Nota, Punto 4: *“I rientri non tariffari non sono descritti ed in assenza del modello di gestione non è neanche ipotizzabile quale possa essere la loro fonte (abbonamenti, sponsorship,...). Dettagliare indicando la quantificazione unitaria.”*

L'intero quadro economico gestionale della proposta viene rideterminato, sia (ed ovviamente) con riferimento ai costi, sia per quanto concerne il previsto piano dei ricavi (tariffari e non), sia con riferimento alla previsione di contribuzione a carico degli enti. (In appendice alla presente si riportano i prospetti di sintesi in ordine alla Sostenibilità Finanziaria ed Economica dell'iniziativa progettuale così come riprogrammata).

Tale rideterminazione, ovviamente di ampio spessore sul fronte dei costi (e ciò stante l'ingente rimodulazione economica apportata), presenta una sostanziale rideterminazione del quadro complessivo dei ricavi, sia tariffari che non tariffari. E ciò quale conseguenza di molteplici fattori:

- vengono stralciate alcune attività dalle quali si attendevano ricavi;
- i vari Enti Associati, sempre nella logica e con la finalità di garantire il sostentamento dell'iniziativa, nonché di garantire quelle condizioni di massima certezza economico finanziaria da cui poter più facilmente creare le basi per la realizzazione anche delle attività momentaneamente stralciate, intendono procedere con criteri previsionali ispirati alla massima prudenza, minimizzando dunque le aspettative espresse in termini di rientri (tariffari e non), e massimizzando invece il proprio impegno a compensare eventuali saldi negativi di gestione.

Ciò premesso, la sostenibilità economico gestionale dell'iniziativa viene ad essere ampiamente garantita, con previsioni di ricavi complessivi pari ad oltre 3.580.000 euro, e ciò a fronte di costi complessivi pari ad euro 2.868.000, con saldo di gestione positivo e pari ad oltre 700.000 euro. I ricavi esposti sono peraltro, e come già detto, ispirati a criteri di massima prudenza, con ad esempio indicazione di rientri non tariffari (quali le sponsorizzazioni) per soli euro 271.000 per l'intero periodo (e dunque in misura pari a poco più di 20.000 euro annui), e con rientri tariffari per advertising/pubblicità (complessivamente veicolata) per circa 880.000 euro per l'intero periodo (e dunque in misura pari a poco più di 50.000 euro annui).

5. Vostra Nota, Punto 5: *“Occorre integrare e dettagliare il Servizio pilota di infomobilità. I servizi Community Services potrebbero essere in sovrapposizione con quelli in corso di realizzazione nel Portale Turistico Regionale. In tal caso i relativi costi non sarebbero ammissibili”*.

Una puntuale e maggior descrizione viene dettagliata nelle parti a seguire.

6. Vostra Nota, Punto 6: *“L'attività Allestimento infrastrutture di incoming prevede l'acquisto di un mezzo mobile. Si ricorda che l'acquisto di mezzi mobili e i relativi costi di gestione e manutenzione non sono ammessi. Pertanto, occorre riformulare il quadro economico di spesa”*.

Tale attività viene ad essere integralmente stralciata, così come puntualmente dettagliato nelle parti a seguire.

Premesso quanto sopra, e passando ad una puntuale descrizione degli interventi di rimodulazione e stralcio apportati, si evidenzia come gli stessi siano rappresentati da:

- Stralcio integrale delle attività riferibili all'allestimento dell'infrastruttura mobile di Incoming, allo sviluppo e deployment dei Community Services nonché alla produzione di contenuti multimediali 3D;

- Abbattimento di alcune delle voci di costo riferibili alle restanti attività, ma con sostanziale mantenimento della maggior parte degli obiettivi attesi in termini di qualità e di valenza degli stessi.

A seguire, oltre al quadro di sintesi delle Attività così come Rimodulate, nonché a tabella esplicativa delle percentuali di abbattimento costi per ciascuna attività rispetto al valore da progetto originario, si fornisce puntuale descrizione degli interventi di rimodulazione e riprogrammazione rispettivamente apportati per ciascuna attività.

- **Quadro di sintesi riprogrammazione/stralcio Attività Rimodulate**

		Totale rimodulato	Personale	Spese Generali	HW	SW	Telem	Consul	Infrast. Materiali
AT01	Progettazione Esecutiva	35.000	0	0	0	0	0	35.000	
AT02	Espletamento Gara	35.000	0	0	0	0	0	35.000	
AT03	Allestim. Infrastrutture di Incoming	688.000	0	10.000	350.000	108.000	20.000	50.000	150.000
AT03.1	Centri Visita , Punti di Contatto, Centri di accoglienza	688.000		10.000	350.000	108.000	20.000	50.000	150.000
AT03.2	Struttura Mobile	0	0	0	0	0	0	0	0
AT04	Allestimento Strutt. Redazionali e Centro Documentale	270.000	0	5.000	85.000	100.000	10.000	50.000	20.000
AT05	Rete di Cooperazione ed Infrastr. InfoMobilità	659.000	0	10.000	150.000	139.000	60.000	300.000	0
AT05.1	Rete di cooperazione	245.000	0	5.000	0	100.000	40.000	100.000	0
AT05.2	Community Services	0	0	0	0	0	0	0	0
AT05.3	Progetto pilota Infomobilità	414.000	0	5.000	150.000	39.000	20.000	200.000	0
AT06	Produz. Contenuti e Popolam. Portale	1.360.000	410.000	45.000	0	0	40.000	865.000	0
AT06.1	Analisi, Raccolta, Produzione Contenuti	1.017.000	300.000	35.000			32.000	650.000	0
AT06.2	Caricamento Aggiornamento Contenuti	343.000	110.000	10.000			8.000	215.000	0
AT07	Animaz. Territoriale, Coord.to, Monitoraggio	290.000	140.000	100.000	0	0	0	50.000	0
AT08	Messa in Esercizio	120.000	100.000	0	0	0	20.000	0	0
		3.457.000	650.000	170.000	585.000	347.000	150.000	1.385.000	170.000
			18,80%	4,92%	16,92%	10,04%	4,34%	40,06%	4,92%

▪ **Percentuali di abbattimento su valore Originario per ciascuna Attività**

AT01		Progettazione Esecutiva		12,50%
AT02		Espletamento Gara		12,50%
AT03		Allestimento Infrastrutture di Incoming		29,80%
	AT03.1	Centri Visita , Punti di Contatto, Centri di accoglienza	0,00%	
	AT03.2	Struttura Mobile	100,00%	
AT04		Allestimento Strutt. Redazionali e Centro Documentale		10,00%
AT05		Rete di Cooperazione ed Infrastr. InfoMobilità		40,31%
	AT05.1	Rete di cooperazione	0,00%	
	AT05.2	Community Services	100,00%	
	AT05.3	Progetto pilota Infomobilità	0,00%	
AT06		Produs. Contenuti e Popolam. Portale		43,57%
	AT06.1	Analisi, Raccolta, Produzione Contenuti	47,25 %	
	AT06.2	Caricamento Aggiornamento Contenuti Multimediali	28,84 %	
AT07		Animaz. Territoriale, Coord.to, Monitoraggio		37,77%
AT08		Messa in Esercizio		0,00%
				36,68%

▪ **Dettaglio Interventi di rimodulazione/riprogrammazione**

ATO1 – PROGETTAZIONE ESECUTIVA

Descrizione attività

L'attività prevedeva la predisposizione del progetto esecutivo con definizione dei requisiti funzionali, tecnici ed operativi, nonché la progettazione dei modelli funzionali dei diversi sottosistemi applicativi, dell'architettura della infrastruttura tecnologica, della lista e delle caratteristiche dei prodotti e dei servizi da acquisire, nonché delle modalità di realizzazione e gestione del progetto. Quale riprogrammazione e rimodulazione dell'attività di che trattasi si propone dunque il solo abbattimento, nella misura del 12,50% circa, della relativa voce di costo.

Criterio di Attivazione

Invariato

Criterio di Completamento

Invariato

Durata dell'attività
Invariata

Prodotti
P.AT01.1: Invariato

Riprogrammazione economico finanziaria

Il costo dell'attività, originariamente pari ad euro 40.000, viene ridotto alla concorrenza di euro 35.000, con abbattimento di circa il 12,50% come sopra detto, e dettaglio come da tabella a seguire:

Progetto Originario	Personale	Spese Generali	HW	SW	Telem	Consul	Infrast. Materiali	TOTALE
AT01 - Progettazione Esecutiva	0	0	0	0	0	40.000	0	40.000
Totale	0	0	0	0	0	40.000	0	40.000
Progetto Rimodulato								
AT01 - Progettazione Esecutiva	0	0	0	0	0	35.000	0	35.000
Totale	0	0	0	0	0	35.000	0	35.000

ATO2 – ESPLETAMENTO GARA

Descrizione attività

L'attività prevedeva l'espletamento di tutti gli atti di gara fino alla firma del contratto con il fornitore aggiudicatario. Quale riprogrammazione e rimodulazione dell'attività di che trattasi si propone dunque il solo abbattimento, nella misura del 12,50% circa, della relativa voce di costo.

Criterio di Attivazione
Invariato

Criterio di Completamento
Invariato

Durata dell'attività
Invariata

Prodotti
P.AT02.1: Invariato

Riprogrammazione economico finanziaria

Quale riprogrammazione e rimodulazione della Progettazione definitiva trasmessa con nostra Nota Prot. N. 107151 del 12.10.2006 si propone il solo abbattimento, nella misura del 12,50% circa, della relativa voce di costo.

Il costo dell'attività, originariamente pari ad euro 40.000, viene ridotto alla concorrenza di euro 35.000, con abbattimento di circa il 12,50% come sopra detto, e dettaglio come da tabella a seguire:

Progetto Originario	Personale	Spese Generali	HW	SW	Telem	Consul	Infrast. Materiali	TOTALE
ATO2 - Esp.to Gara	0	0	0	0	0	40.000	0	40.000
Totale	0	0	0	0	0	40.000	0	40.000

Progetto Rimodulato

ATO2 - Esp.to Gara	0	0	0	0	0	35.000	0	35.000
Totale	0	0	0	0	0	35.000	0	35.000

ATO3 – ALLESTIMENTO INFRASTRUTTURE DI INCOMING - PUNTI DI CONTATTO, CENTRI DI ACCOGLIENZA E CENTRI VISITA

Descrizione attività

L'attività prevedeva l'acquisizione di tutto quanto necessario in termini di infrastrutture tecnologiche (PdL, dispositivi accessori di proiezione/fruizione di contenuti digitali multimediali), infrastrutture logistiche e di supporto ai fini dell'allestimento dei Punti di Contatto, Centri di Accoglienza, Centri Visita e struttura di Incoming Mobile. Quale riprogrammazione e rimodulazione dell'attività di che trattasi si propone lo stralcio integrale della sottoattività rappresentata dall'allestimento di infrastruttura mobile di incoming; l'attività così rimodulata prevede dunque la sola acquisizione di tutto quanto necessario in termini di infrastrutture tecnologiche (PdL, dispositivi accessori di proiezione/fruizione di contenuti digitali multimediali), infrastrutture logistiche e di supporto ai fini dell'allestimento dei previsti Punti di Contatto, Centri di Accoglienza e Centri Visita, con stralcio integrale della sottoattività relativa all'allestimento di struttura di Incoming Mobile.

Criterio di Attivazione

Invariato

Criterio di Completamento

Invariato

Durata dell'attività

Invariata

Prodotti

P.AT03.1 : Invariato / P.AT03.2 : Invariato / P.AT03.3: Stralciato

Riprogrammazione economico finanziaria

Il costo dell'attività, originariamente pari ad euro 980.000, viene ridotto alla concorrenza di euro 688.000, con abbattimento di circa il 29,80 %, e dettaglio come da tabella a seguire:

Progetto Originario	Person.	Spese Generali	HW	SW	Telem	Consul	Infrast. Materiali	TOTALE
AT03.1 – C. Visita, Punti di Contatto, C. Accoglienza	0	10.000	350.000	108.000	20.000	50.000	150.000	688.000
AT03.2 - Struttura Mobile	0	0	250.000	42.000	0	0	0	292.000
Totale	0	10.000	600.000	150.000	20.000	50.000	150.000	980.000
Progetto Rimodulato								
AT03.1 – C. Visita, Punti di Contatto, C. Accoglienza	0	10.000	350.000	108.000	20.000	50.000	150.000	688.000
AT03.2 - Struttura Mobile	0	0	0	0	0	0	0	0
Totale	0	10.000	350.000	108.000	20.000	50.000	150.000	688.000

ATO4 – ALLESTIMENTO STRUTTURE REDAZIONALI E CENTRO DOCUMENTALE

Descrizione attività

L'attività prevedeva l'acquisizione di tutto quanto necessario in termini di infrastrutture tecnologiche (PdL, Server, Reti LAN), infrastrutture logistiche e di supporto ai fini dell'allestimento di N. 2 Redazioni di Servizio, N. 1 Redazione Periferica e N. 1 Centro Documentale. Non si propone alcuna variazione dell'attività di che trattasi, restandone invariato ogni aspetto ed elemento così come descritto nella progettazione trasmessa con Nostra Nota Prot. N. 107151 del 12.10.2006.

Criterio di Attivazione

Invariato

Criterio di Completamento

Invariato

Durata dell'attività

Invariata

Prodotti

P.AT04.1 : Invariato / P.AT04.2 : Invariato

Riprogrammazione economico finanziaria

Il costo dell'attività, originariamente pari ad euro 300.000, viene rideterminato in euro 270.000, con abbattimento del 10 %, e dettaglio come da tabella a seguire:

	Personale	Spese Generali	HW	SW	Telem	Consul	Infrast. Materiali	TOTALE
Progetto Originario								
ATO4 - Allestimento Strutture Redazionali e Centro Documentale	0	5.000	85.000	100.000	10.000	50.000	50.000	300.000
Totale	0	5.000	85.000	100.000	10.000	50.000	50.000	300.000
Progetto Rimodulato								
ATO4 - Allestimento Strutture Redazionali e Centro Documentale	0	5.000	85.000	100.000	10.000	50.000	20.000	270.000
Totale	0	5.000	85.000	100.000	10.000	50.000	20.000	270.000

ATO5 – REALIZZAZIONE RETE DI COOPERAZIONE ED INFRASTRUTTURA DI INFOMOBILITÀ

Descrizione attività

Quale riprogrammazione e rimodulazione dell'attività di che trattasi si propone lo stralcio integrale della sottoattività rappresentata dallo sviluppo e deployment dei Community Services, e dunque si procede a così ridefinire l'attività di che trattasi: acquisizione dei servizi di infrastrutturazione immateriale (Hosting software applicativi, Servizi ISP, etc.), predisposizione ed attivazione della Rete di Comunicazione/Interscambio servizi e contenuti, realizzazione di un ambiente di gestione/indicizzazione documentale e di workflow (archiviazione/pubblicazione, catalogazione, indicizzazione, consultazione, ricerca, validazione, approvazione, autorizzazione, pubblicazione, check-in, check-out) di documenti, risorse e contenuti, realizzazione di tutti gli interventi di predisposizione della piattaforma tecnologica necessari per l'erogazione dei servizi di infomobilità.

Il servizio Pilota di Infomobilità - previsto come progetto sperimentale a valere su alcuni specifici territori e contesti urbani - rappresenterà supporto multimediale per i visitatori che si recheranno presso attrattori turistici e culturali di grande interesse (centri storici, scavi archeologici, musei, ecc.). L'utente riceverà informazioni in merito alla propria posizione all'interno del sito e potrà richiedere informazioni relative ai punti di interesse o ai servizi disponibili; avrà a disposizione uno strumento interattivo che rappresenti guida e che anche fornisca una visione approfondita dei beni che lo circondano.

Finalità del servizio di che trattasi è quello di permettere al turista anche la rilevazione e l'apprezzamento di tutto ciò che "occhi esperti", grazie allo studio approfondito dello specifico attrattore, hanno individuato, studiato ed esaltato e che - invece - potrebbe passare banalmente inosservato agli occhi di un visitatore poco esperto della storia, della cultura o delle tradizioni che hanno determinato le definizioni di un particolare.

Il turista in vacanza, anziché l'esperto di storia dell'arte, recandosi in uno dei siti attrezzati con tale sistema, riceverà un vero e proprio servizio di guida interattiva, tramite il quale, peraltro, potranno anche veicolare attività di marketing territoriale.

Più in dettaglio, e premesso come il servizio in questione preveda l'adozione di soluzioni tecnologiche innovative sia per la localizzazione in esterno, via GPS, sia all'interno di strutture chiuse, e ciò tramite tag RFID, è evidente come lo stesso non rappresenti un comune sistema di navigazione basato su tecnologia GPS e cartografia georeferenziata, bensì guida turistica tecnologicamente avanzata che trova la propria specificità nell'applicazione riservata ad aree non molto estese (es.: centri storici, musei, parchi archeologici, ecc.), e per le quali si rende difatti opportuno ottenere una definizione molto raffinata del particolare nonché un'elevata precisione nell'individuazione di questo ultimo, a prescindere che si trovi all'aperto o all'interno di strutture coperte.

Lo scopo è quello di creare una piattaforma che consenta di esaltare i beni locali con tecnologie evolute, e ciò tramite una gestione dell'informazione ad interesse prettamente locale che possa essere condotta in piena autonomia: la riproduzione scenografica dell'evocazione di un evento del passato (ad esempio realizzata tra interni ed esterni di un parco archeologico), i particolari di un centro storico, la presenza della bottega caratteristica di un artigiano piuttosto che di una rappresentazione artistica locale (con i relativi percorsi tematici, dipendenti da esigenze e manifestazioni anche estemporanee), presentano - all'interno dell'intero sistema turistico - una collocazione indubbiamente circoscritta, squisitamente locale nonché solitamente legata ad un tempo relativamente limitato. Si prospetta, pertanto, la necessità di esaltare tali attrattori con strumenti di infomobilità che siano, da un lato, autonomamente ed immediatamente gestibili nei contenuti, e, dall'altro, efficaci e puntuali nella presentazione contestuale di un'informazione anche legata al particolare.

Criterio di Attivazione

Invariato

Criterio di Completamento

Variato con stralcio riferito ai Community Services, e dunque così ridefinito: Rete di Cooperazione attivata e funzionante, servizio di infomobilità attivato e fruibile.

Durata dell'attività

Invariata

Prodotti

P.AT05.1 : Invariato / P.AT05.2 : Invariato / P.AT05.3 : Stralciato / PAT05.4 : Invariato

Riprogrammazione economico finanziaria

Il costo dell'attività, originariamente pari ad euro 1.104.000, viene rideterminato in euro 659.000, con abbattimento del 40,31 % interamente imputabile allo stralcio della sottoattività riferita sviluppo e deployment Community Services. Dettaglio come da tabella a seguire:

Progetto Originario	Person.	Spese Generali	HW	SW	Telem	Consul	Infrast. Materiali	TOTALE
AT05.1 – Rete Cooperazione	0	5.000	0	100.000	40.000	100.000	0	245.000
AT05.2 – Community Services	0	5.000	0	0	40.000	400.000	0	445.000
AT05.3 – Pr.Pilota Infomobilità	0	5.000	150.000	39.000	20.000	200.000	0	414.000
Totale	0	15.000	150.000	139.000	100.000	700.000	0	1.104.000
Progetto Rimodulato								
AT05.1 – Rete Cooperazione	0	5.000	0	100.000	40.000	100.000	0	245.000
AT05.2 – Community Services	0	0	0	0	0	0	0	0
AT05.3 – Pr.Pilota Infomobilità		5.000	150.000	39.000	20.000	200.000	0	414.000
Totale	0	10.000	150.000	139.000	60.000	300.000	0	659.000

ATO6 – PRODUZIONE CONTENUTI E POPOLAMENTO PORTALE TURISTICO REGIONALE

Descrizione attività

L'attività consisteva nella realizzazione di ogni intervento connesso alla produzione di contenuti multimediali nonché al caricamento degli stessi all'interno del Portale Turistico Regionale, della Rete di Cooperazione e del Repository del Centro Documentale: l'attività veniva inoltre articolata in termini di due principali sottoattività, ossia:

- AT06.1 (Analisi – Raccolta – Produzione Contenuti Digitali):
- AT06.2 (Caricamento – Aggiornamento Contenuti Digitali):

Quale riprogrammazione e rimodulazione dell'attività di che trattasi si propone lo stralcio integrale della ipotizzata produzione di contenuti multimediali avanzati, ossia 3D, nonché una complessiva rivisitazione del restante quadro dei costi imputabile sia ad un minor numerosità di contenuti a prodursi (ma con sostanziale mantenimento della maggior parte degli obiettivi attesi in termini di qualità e di valenza degli stessi), sia ad interventi di economicizzazione in senso generale.

Criterio di Attivazione

Invariato

Criterio di Completamento

Invariato

Durata dell'attività

Invariata

Prodotti

P.AT06.1 : Invariato / P.AT06.2 : Invariato

Riprogrammazione economico finanziaria

Il costo dell'attività, originariamente pari ad euro 2.410.000, viene rideterminato in euro 1.360.000, con abbattimento complessivo del 43,57 % e principalmente imputabile allo stralcio della sottoattività riferita alla produzione di contenuti multimediali 3D. Dettaglio come da tabella a seguire:

	Person.	Spese Generali	HW	SW	Telem	Consul	Infrast. Materiali	TOTALE
Progetto Originario								
AT06.1 – Analisi, Raccolta, Produzione Contenuti	472.000	80.000	0	0	40.000	1.336.000	0	1.928.000
AT06.2 – Caricamento, Aggiornamento Contenuti	118.000	20.000	0	0	10.000	334.000	0	482.000
Totale	266.000	100.000	0	0	50.000	1.670.000	0	2.410.000
Progetto Rimodulato								
AT06.1 – Analisi, Raccolta, Produzione Contenuti	300.000	35.000			32.000	650.000	0	1.017.000
AT06.2 – Caricamento, Aggiornamento Contenuti	110.000	10.000			8.000	215.000	0	343.000
Totale	410.000	45.000	0	0	40.000	865.000	0	1.360.000

ATO7 – ANIMAZIONE TERRITORIALE, COORDINAMENTO E MONITORAGGIO DI PROGETTO

Descrizione attività

Quale riprogrammazione e rimodulazione dell'attività di che trattasi si propone il solo contenimento dei relativi costi. Tale contenimento, oltre che ad interventi di economicizzazione in senso generale, viene a rendersi possibile anche grazie allo stralcio precedentemente descritto di alcune sottoattività - quali la realizzazione dei Community Services - per le quali sarebbe stato necessario attuare azioni maggiormente impegnative di informazione, sensibilizzazione e coinvolgimento dei vari stakeholders.

Criterio di Attivazione

Invariato

Criterio di Completamento

Invariato

Durata dell'attività

Invariata

Prodotti

P.AT07.1 : Invariato / P.AT07.2 : Invariato / P.AT07.3: Invariato / P.AT07.4: Invariato

P.AT07.5 : Invariato / P.AT07.6 : Invariato / P.AT07.7 : Invariato

Riprogrammazione economico finanziaria

Il costo dell'attività, originariamente pari ad euro 466.000, viene rideterminato in euro 290.000, con abbattimento del 37,77%, e dettaglio come da tabella a seguire:

Progetto Originario	Personale	Spese Generali	HW	SW	Telem	Consul	Infrast. Materiali	TOTALE
	266.000	100.000	0	0	0	100.000	0	466.000
Totale	266.000	100.000	0	0	0	100.000	0	466.000

Progetto Rimodulato

	140.000	100.000	0	0	0	50.000	0	290.000
Totale	140.000	100.000	0	0	0	50.000	0	290.000

ATO8 – MESSA IN SERCIZIO

Descrizione attività

Nessuna Variazione in ordine all'attività di che trattasi, né in termini di interventi ed obiettivi, né in termini di costi.

Criterio di Attivazione

Invariato

Criterio di Completamento

Invariato

Durata dell'attività

Invariata

Prodotti

P.AT08.1 : Invariato

Riprogrammazione economico finanziaria

Il costo dell'attività, originariamente pari ad euro 120.000, non subisce alcuna variazione. Dettaglio come da tabella a seguire:

	Personale	Spese Generali	HW	SW	Telem	Consul	Infrast. Materiali	TOTALE
Progetto Originario								
	100.000	0	0	0	20.000	0	0	120.000
Totale	100.000	0	0	0	20.000	0	0	120.000
Progetto Rimodulato								
	100.000	0	0	0	20.000	0	0	120.000
Totale	100.000	0	0	0	20.000	0	0	120.000

Restando ovviamente a disposizione per qualsiasi ed ulteriore chiarimento, colgo l'occasione per porgere i più Cordiali Saluti.

**IL DIRIGENTE DEL SETTORE SISTEMI INFORMATIVI
(PROF. ANTONIO ESPOSITO)**