



REGIONE PUGLIA

Area Politiche per lo Sviluppo, il Lavoro e l'Innovazione
Servizio Artigianato, P.M.I. e Internazionalizzazione

Prot.n. 38/A/7394

Bari, li 15/10/2008

Spett.le
Ufficio Unico PIS n.12- Normanno-
Svevo-Angioino Polo Brindisi
Via Filomeno Consiglio, 3
72100 BRINDISI

OGGETTO: P.O.R. Puglia 2000-2006. Misura 6.2 azione c). PIS n.12 – "Itinerario turistico - culturale Normanno – Svevo – Angioino. Polo Brindisi. Capofila Comune di Brindisi. **Rimodulazione progettuale e concessione di ulteriore proroga.**

Si riscontrano le Vs. prot. n. 1444/PES del 01/10/08 e 1480/PES del 07/10/08 relative alla richiesta di autorizzazione alla rimodulazione progettuale e alla concessione di una proroga per l'ultimazione del progetto in oggetto.

Le tabelle seguenti riportano il quadro economico del progetto approvato con determina dirigenziale n.231/07 e il quadro economico rimodulato proposto dal beneficiario.

Tipologia	Costi (€)
<i>Interni</i>	84.600,00
<i>Spese Generali</i>	30.000,00
<i>Hardware</i>	240.000,00
<i>Software</i>	261.000,00
<i>Telematici</i>	12.000,00
<i>Consulenza</i>	252.500,00
<i>Infrastrutture Materiali</i>	0,00
<i>Infrastrutture Immateriali</i>	0,00
<i>Comunicazione e Diffusione</i>	0,00
TOTALE	880.100,00
<i>IVA</i>	153.100,00
Totale Generale	1.033.200,00

Tipologia	Costi (€)
<i>Interni</i>	0,00
<i>Spese Generali</i>	10.000,00
<i>Hardware</i>	240.000,00
<i>Software</i>	261.000,00
<i>Telematici</i>	0,00
<i>Consulenza</i>	350.000,00
<i>Infrastrutture Materiali</i>	0,00
<i>Infrastrutture Immateriali</i>	0,00
<i>Comunicazione e Diffusione</i>	0,00
TOTALE	861.000,00
<i>IVA</i>	172.200,00
Totale Generale	1.033.200,00



REGIONE PUGLIA

Area Politiche per lo Sviluppo, il Lavoro e l'Innovazione
Servizio Artigianato, P.M.I. e Internazionalizzazione

Preso atto delle motivazioni che comportano la necessità della rideterminazione del quadro economico di progetto e considerato che le percentuali di variazione di spesa per ciascuna voce di costo sono di lieve entità e sono tali da non modificare la spesa complessiva e il contributo originariamente concesso, si approva, con la presente, la rimodulazione proposta dal beneficiario.

Preso atto, infine, dei giustificati ritardi nello svolgimento del progetto, con la presente si comunica che viene concessa una ulteriore proroga sulla data di ultimazione del progetto stesso sino al **10/11/2008**.

Tale data costituisce, pertanto, la data dell'ultimo titolo di spesa imputabile al progetto, mentre tutti i pagamenti, e la relativa rendicontazione finale di spesa, potranno essere effettuati anche successivamente e comunque entro il 31/12/2008.

Il Dirigente del Servizio

Davide F. Pellegrino

Il Funzionario Responsabile

Francesco De Grandi