CONTRATTO DI RICERCA

Stipulato tra l'Istituto Mobiliare Italiano S.p.A., 
su richiesta del Ministro dell'Università e della Ricerca Scientifica e Tecnologica, e 
Tecnopolis CSATA Novus Ortus Scrl in data 20 Dicembre 1996
TITOLO DEL PROGETTO

Coordinare e Legare le Unità di produzione Scientifica e Tecnologica con l’Economia Regionale (CLUSTER) 

PIANO DETTAGLIATO DI ATTUAZIONE

delle attivita' relative alla FASE:

1.1.4.:
Trasferibilità dei risultati



Linea di ricerca
1.1.
Prototipo per la gestione automatica del taglio delle pelli

Azione
1.
Prototipo per la gestione automatica del taglio delle pelli

1.
Fase 1.1.4.: Trasferibilità dei risultati

Le attività condotte durante le precedenti fasi temporali in cui si e’ articolato lo svolgimento della Linea di Ricerca 1.1 - Prototipo per la Gestione Automatica del Taglio delle Pelli hanno portato allo sviluppo di due prototipi:

· Sottosistema per la Gestione delle Dime, in grado di creare e gestire il parco dime elettroniche;

· Sottosistema per la Caratterizzazione e Identificazione delle Pelli, in grado di acquisire l'immagine della pelle ed estrarre da questa oltre alle informazioni sulla sua geometria anche tutte le informazioni inerenti la qualità e le caratteristiche della sua superficie.

I prototipi di sottosistemi realizzati anche se logicamente e funzionalmente distinti, sono stati sviluppati perseguendo la logica dell’integrazione in un unico sistema. Infatti i due prototipi:

· utilizzano lo stesso il sistema di acquisizione,

· utilizzano lo stesso ambiente hardware e software di analisi delle immagini,

· adottano modalità analoghe di interazione ed interfacciamento.

Peraltro e con riferimento alla figura successiva, soltanto la disponibilità, in formato elettronico, delle informazioni sulle dime e sui manti di pelle rende possibile l’adozione successiva di eventuali tecniche di nesting automatico, ovvero dell’utilizzo ottimale della pelle nel processo di taglio.
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La Fase 1.1.4 - Trasferibilità dei Risultati, ultima delle fasi previste per lo svolgimento delle attività di questa linea di ricerca, riguarderà la progettazione ed esecuzione di un insieme coerente di attività di trasferimento dei risultati relativamente ai due prototipi di sottosistemi ed andranno considerate come preparatorie alla introduzione sul mercato di prodotti derivati dagli stessi: infatti a fronte della disponibilità di tali prototipi e dei positivi riscontri da parte dei potenziali utenti, appare quanto mai opportuna, così come nelle previsioni, l'evoluzione degli stessi in prodotti da rendere disponibili sul mercato.

La fase ha per obiettivo la sistematizzazione, in un framework coerente, delle successive attività di commercializzazione, in modo tale da disporre di maggiori garanzie sulla possibilità di realizzare i ritorni economici preventivati a fronte degli investimenti effettuati; particolarmente rilevante è in tal senso l'attività che si riferisce alla definizione del processo di trasferimenti e di valorizzazione.

Le attività che saranno svolte durante questa fase saranno cosi strutturate:

1.1.4.1.
Setup del processo di trasferimento e di valorizzazione dei risultati della ricerca

1.1.4.2.
Validazione sul campo dei prototipi

1.1.4.3.
Diffusione dei risultati verso Utilizzatori Finali e Sviluppatori della Tecnologia

Attività 1.1.4.1.: Setup del processo di trasferimento e di valorizzazione dei risultati della ricerca

In questa attività si procederà alla definizione di un piano organico delle azioni di diffusione dell’innovazione prodotta dalla linea di ricerca. Il piano sarà finalizzato

· alla individuazione di soggetti in grado di garantire la valorizzazione dei risultati prodotti;

· alla definizione delle opportune azioni di promozione e sensibilizzazione da intraprendere.

I soggetti per la valorizzazione andranno individuati tra società private, enti, associazioni imprenditoriali, fornitori e/o integratori di tecnologia e società informatiche in grado di garantire una successiva ed indispensabile fase di ingegnerizzazione del prototipo.

Il risultato di questa attività sarà un documento contenente

· la metodologia di trasferimento,

· la tipologie delle azioni specifiche da intraprendere e per ciascuna azione

· il calendario

· la tipologia di utenti a cui rivolgersi.

Tale documento sarà accompagnato dal materiale informativo prodotto.

Durata:

2 mesi

Impegno risorse:
2 mesi/uomo

Attività 1.1.4.2.: Validazione sul campo dei prototipi

In questa attività si procederà alla validazione sul campo dei prototipi mediante la valutazione del loro livello di adeguatezza alle necessita’ espresse da utenti di riferimento per lo specifico comparto industriale di mercato del mobile imbottito.

Il livello di adeguatezza sarà valutato sia attraverso riunioni di potenziali utenti focalizzate sulla valutazione della integrabilità dei prototipi nello specifico processo produttivo che mediante campagne sperimentali dimostrative di acquisizione di dime e caratterizzazione di manti di pelle rivenienti dalle diverse realtà produttive.

Il risultato di questa attività è un rapporto di analisi e valutazione dei prototipi.

Durata:

5 mesi

Impegno risorse:
5 mesi/uomo

Attività 1.1.4.3.: Diffusione dei risultati verso Utilizzatori Finali e Sviluppatori della Tecnologia

In questa attività saranno attuate l’insieme delle azioni di comunicazione e di disseminazione di informazioni sui prototipi realizzati.

Tali azioni, che saranno meglio precisate nell'ambito della precedente attività 1.1.4.1, consisteranno essenzialmente in:

· preparazione di materiale informativo a vari livelli di dettaglio

· costruzione di una mailing list di potenziali utenti cui indirizzare azioni di comunicazione di tipo mirato

· realizzazione di eventi informativi utilizzando gli strumenti di animazione territoriale propri di Tecnopolis (preferibilmente insieme ad altre linee di ricerca Cluster omogenee con la presente)

· incontri diretti con potenziali clienti/utilizzatori per dimostrazioni, informazioni più approfondite e assistenza all’utilizzo dei prototipi

· partecipazione alla preparazione di un sito WWW dell’intero progetto Cluster, fornendo informazione specifiche sulla linea di ricerca 1.1.

Verranno anche intraprese azioni volte a verificare e sollecitare l’interesse verso i due prototipi da parte di soggetti industriali sviluppatori/integratori/fornitori di apparati tecnologici e soluzioni per l’automazione dell’intero processo di taglio delle pelli.

Il risultato consisterà in:

· rapporto di descrizione degli interventi effettuati

· materiale informativo e divulgativo prodotto a supporto di tali interventi

· schede informative su potenziali utenti contattati e/o incontrati da utilizzare nella fase di commercializzazione del prodotto derivato dal prototipo

Durata:

5 mesi

Impegno risorse:
5 mesi/uomo

2.
Tempi e costi

Il diagramma seguente illustra i tempi di sviluppo previsti per ciascuna delle attività definite per la fase, con l’indicazione dell’impegno di personale espresso in mesi/uomo.
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Descrizione

Gen

Feb

Mar

Apr

Mag

Giu

1.1.4.

Trasferibilità dei risultati

12 m/u

1.1.4.1.

Setup processo di trasferimento e di 

valorizzazione dei risultati di ricerca

2 m/u

1.1.4.2.

Validazione sul campo dei prototipi

 

 

5 m/u

 

1.1.4.3.

Diffusione risultati verso Utilizzatori 

Finali e Sviluppatori della Tecnologia

5 m/u


Nelle tabelle che seguono sono riportati, per la Fase 1.1.4, i costi previsti dalla programmazione attuale delle attività e i costi esposti nel Capitolato Tecnico unitamente ad una tabella di confronto delle variazioni e la giustificazione delle stesse.

Tab. 2.1 - Costi previsti per la Fase 1.1.4. come da programmazione attuale

PROGRAMMA




Costi comprensivi di iva (in milioni)









1.1. Prototipo per la gestione automatica del taglio delle pelli
Soggetti esecutori
anni/uomo
Personale
Spese Gen.li
Attrezzature
Materiali
Prestazioni Terzi Affid.
Altre prestazioni terzi
Recup.
Imprevisti
Sub Totale
Mark-up 5%
Totale

1.1.4 Trasferibilità dei risultati
TCNO
1
89
54
0
0
0
14
0
0
157
8
165

Tab. 2.2 - Costi previsti per la Fase 1.1.4. come da Capitolato Tecnico

PROGRAMMA




Costi comprensivi di iva (in milioni)









1.1. Prototipo per la gestione automatica del taglio delle pelli
Soggetti esecutori
anni/uomo
Personale
Spese Gen.li
Attrezzature
Materiali
Prestazioni Terzi Affid.
Altre prestazioni terzi
Recup.
Imprevisti
Sub Totale
Mark-up 5%
Totale

1.1.4 Trasferibilità dei risultati
TCNO
1
89
54
0
0
0
0
0
14
157
8
165

Tab. 2.3 - Scostamenti tra le precedenti tabelle per la Fase 1.1.4

PROGRAMMA




Costi comprensivi di iva (in milioni)









1.1. Prototipo per la gestione automatica del taglio delle pelli
Soggetti esecutori
anni/uomo
Personale
Spese Gen.li
Attrezzature
Materiali
Prestazioni Terzi Affid.
Altre prestazioni terzi
Recup.
Imprevisti
Sub Totale
Mark-up 5%
Totale

1.1.4 Trasferibilità dei risultati
TCNO
0
0
0
0
0
0
14
0
-14
0
0
0

Tale articolazione di costi mantiene inalterata la previsione originaria formulata nel Capitolato Tecnico associato al Contratto (riportata nella tabella 2.2) introducendo una diversa ripartizione tra le varie voci di spesa che tiene conto della programmazione attuale delle attività della Fase 1.1.4.

In particolare:

· la voce altre prestazioni terzi è stata variata in quanto nel corso di questa Fase del Progetto per alcune azioni relative alle attività di validazione e di diffusione,  ci si avvarrà delle prestazioni di una azienda esterna impegnata da tempo in attività di automazione del taglio delle pelli;

· la voce imprevisti e' stata posta a zero poiché non si prevedono costi non pianificati.
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Foglio1

		Attività		Descrizione		Gen		Feb		Mar		Apr		Mag		Giu

		1.1.4.		Trasferibilità dei risultati								12 m/u

		1.1.4.1.		Setup processo di trasferimento e di valorizzazione dei risultati di ricerca		2 m/u

		1.1.4.2.		Validazione sul campo dei prototipi								5 m/u

		1.1.4.3.		Diffusione risultati verso Utilizzatori Finali e Sviluppatori della Tecnologia								5 m/u
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MBD00054A5E.xls

Foglio1


			Attivita'			Descizione			Lug			Ago			Set			Ott			Ago			Set			Ott			Nov			Dic			Gen			Feb			Mar


			1.1.3.			Progettazione e Sviluppo del Prototipo Nesting Automatico Pelli																								56.5 m/u


			1.1.3.1.			Allestimento dell'ambiente di sviluppo			1 m/u


			1.1.3.2.			Allestimento del tavolo di acquisizione						1.5 m/u									1.5 m/u


			1.1.3.3.			Integrazione tavolo-sistema di acquisizione									3 m/u									3 m/u


			1.1.3.4.			Prog. e Svil. algoritmi estrazione contorni dime e informazioni												12 m/u									12 m/u


			1.1.3.5.			Prog. e Svil. sistema per archiv. e manip. dime																								10 m/u


			1.1.3.6.			Prog. e Svil. interfaccia grafica user friendly																											10 m/u


			1.1.3.7.			Integr. sistema di acquisizione-software																											6 m/u


			1.1.3.8.			Test e validazione prototipo																														13 m/u





&F


Pagina &P








