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�
SCHEDA A





SCHEDA PER LINEA/FASE





LINEA 1.1:	Prototipo per la gestione automatica del taglio delle pelli 


FASE: 1.1.3: 	Prototipo sottosistema di gestione delle dime 





OBIETTIVO:	Realizzazione, validazione e sperimentazione di un prototipo hw/sw di gestione delle dime. L’obiettivo sarà raggiunto integrando un sistema per l’acquisizione delle immagini con un ambiente sw in grado di estrarne informazioni geometriche e specifiche di lavorazione. Il prototipo sarà validato in termini di prestazioni e di funzionalità.





RESPONSABILE SCIENTIFICO: Francesco Villani





DURATA CONTRATTUALE:	dal	21/06/97	al	21/03/98





IDENTIFICAZIONE DELLE ATTIVITÀ PREVISTE DALLA RICERCA� PER LA LINEA/FASE CONSIDERATA SECONDO LA SEGUENTE RIPARTIZIONE:





1)	attività avviate nel semestre di riferimento e non concluse nello stesso:


TITOLO


·	1.1.3.5.	Progettazione e sviluppo di un sistema per l'archiviazione e la	manipolazione delle dime elettroniche basato su tecniche CAD


·	1.1.3.6.	Progettazione e sviluppo di una interfaccia grafica user friendly


·	1.1.3.7.	Integrazione del sistema di acquisizione con il software sviluppato nelle	attivita' precedenti su una piattaforma basata su PC


·	1.1.3.8.	Definizione ed esecuzione in laboratorio del test delle funzionalita' e	prestazioni assicurate dal prototipo





2)	attività concluse nel semestre di riferimento


TITOLO


·	1.1.3.1	Allestimento dell’ambiente di sviluppo


·	1.1.3.2	Allestimento del tavolo di acquisizione


·	1.1.3.3.	Integrazione tavolo con sistema di acquisizione e ambiente di	elaborazione


·	1.1.3.4.	Progettazione e sviluppo degli algoritmi di estrazione dei contorni delle	dime e delle informazioni presenti sulla loro superficie





3)	attività in corso ed avviate in un semestre precedente:


�
SCHEDA B/1








SCHEDA PER ATTIVITÀ








ATTIVITÀ:	1.1.3.1 	Allestimento dell’ambiente di sviluppo





SOGGETTO ESECUTORE		LUOGO DI SVOLGIMENTO:





1)	Tecnopolis					Tecnopolis - Sede


2)	





STATO DI AVANZAMENTO TEMPORALE DELLE ATTIVITÀ:





1) Avviata il		21/06/97		2) Conclusa il		21/07/97





3) Secondo le previsioni  [X]			4) In ritardo  [   ]

















MODALITÀ DI SVOLGIMENTO DELL’ATTIVITÀ RISPETTO A QUANTO PREVISTO:





1) Rispondente					[X]





2) Parzialmente rispondente				[   ]





3) Non rispondente					[   ]











�
SCHEDA B/2








SCHEDA PER ATTIVITÀ








ATTIVITÀ:	1.1.3.2 	Allestimento del tavolo di acquisizione





SOGGETTO ESECUTORE		LUOGO DI SVOLGIMENTO:





1)	Tecnopolis					Tecnopolis - Sede


2)	





STATO DI AVANZAMENTO TEMPORALE DELLE ATTIVITÀ:





1) Avviata il		21/06/97		2) Conclusa il		21/09/97





3) Secondo le previsioni  [X]			4) In ritardo  [   ]














MODALITÀ DI SVOLGIMENTO DELL’ATTIVITÀ RISPETTO A QUANTO PREVISTO:





1) Rispondente					[X]





2) Parzialmente rispondente				[   ]





3) Non rispondente					[   ]











�
SCHEDA B/3








SCHEDA PER ATTIVITÀ








ATTIVITÀ:	1.1.3.3.	Integrazione tavolo con sistema di acquisizione e					ambiente di elaborazione





SOGGETTO ESECUTORE		LUOGO DI SVOLGIMENTO:





1)	Tecnopolis					Tecnopolis - Sede


2)	





STATO DI AVANZAMENTO TEMPORALE DELLE ATTIVITÀ:





1) Avviata il		21/07/97		2) Conclusa il		21/10/97





3) Secondo le previsioni  [X]			4) In ritardo  [   ]














MODALITÀ DI SVOLGIMENTO DELL’ATTIVITÀ RISPETTO A QUANTO PREVISTO:





1) Rispondente					[X]





2) Parzialmente rispondente				[   ]





3) Non rispondente					[   ]











�
SCHEDA B/4








SCHEDA PER ATTIVITÀ








ATTIVITÀ:	1.1.3.4.	Progettazione e sviluppo degli algoritmi di estrazione dei				contorni delle dime e delle informazioni presenti sulla				loro superficie





SOGGETTO ESECUTORE		LUOGO DI SVOLGIMENTO:





1)	Tecnopolis					Tecnopolis - Sede


2)	





STATO DI AVANZAMENTO TEMPORALE DELLE ATTIVITÀ:





1) Avviata il		21/07/97		2) Conclusa il		21/12/97





3) Secondo le previsioni  [X]			4) In ritardo  [   ]














MODALITÀ DI SVOLGIMENTO DELL’ATTIVITÀ RISPETTO A QUANTO PREVISTO:





1) Rispondente					[X]





2) Parzialmente rispondente				[   ]





3) Non rispondente					[   ]











�
SCHEDA B/5








SCHEDA PER ATTIVITÀ








ATTIVITÀ:	1.1.3.5.	Progettazione e sviluppo di un sistema per						l'archiviazione e la manipolazione delle dime					elettroniche basato su tecniche CAD





SOGGETTO ESECUTORE		LUOGO DI SVOLGIMENTO:





1)	Tecnopolis					Tecnopolis - Sede


2)	





STATO DI AVANZAMENTO TEMPORALE DELLE ATTIVITÀ:





1) Avviata il		21/08/97		2) Conclusa il		





3) Secondo le previsioni  [X]			4) In ritardo  [   ]














MODALITÀ DI SVOLGIMENTO DELL’ATTIVITÀ RISPETTO A QUANTO PREVISTO:





1) Rispondente					[X]





2) Parzialmente rispondente				[   ]





3) Non rispondente					[   ]











�
SCHEDA B/6








SCHEDA PER ATTIVITÀ








ATTIVITÀ:	1.1.3.6.	Progettazione e sviluppo di una interfaccia grafica user				friendly





SOGGETTO ESECUTORE		LUOGO DI SVOLGIMENTO:





1)	Tecnopolis					Tecnopolis - Sede


2)	





STATO DI AVANZAMENTO TEMPORALE DELLE ATTIVITÀ:





1) Avviata il		21/09/97		2) Conclusa il		





3) Secondo le previsioni  [X]			4) In ritardo  [   ]














MODALITÀ DI SVOLGIMENTO DELL’ATTIVITÀ RISPETTO A QUANTO PREVISTO:





1) Rispondente					[X]





2) Parzialmente rispondente				[   ]





3) Non rispondente					[   ]











�
SCHEDA B/7








SCHEDA PER ATTIVITÀ








ATTIVITÀ:	1.1.3.7.	Integrazione del sistema di acquisizione con il software				sviluppato nelle attivita' precedenti su una piattaforma				PC





SOGGETTO ESECUTORE		LUOGO DI SVOLGIMENTO:





1)	Tecnopolis					Tecnopolis - Sede


2)	





STATO DI AVANZAMENTO TEMPORALE DELLE ATTIVITÀ:





1) Avviata il		21/09/97		2) Conclusa il		





3) Secondo le previsioni  [X]			4) In ritardo  [   ]














MODALITÀ DI SVOLGIMENTO DELL’ATTIVITÀ RISPETTO A QUANTO PREVISTO:





1) Rispondente					[X]





2) Parzialmente rispondente				[   ]





3) Non rispondente					[   ]











�
SCHEDA B/8








SCHEDA PER ATTIVITÀ








ATTIVITÀ:	1.1.3.8.	Definizione ed esecuzione in laboratorio del test delle				funzionalita' e prestazioni assicurate dal prototipo





SOGGETTO ESECUTORE		LUOGO DI SVOLGIMENTO:





1)	Tecnopolis					Tecnopolis - Sede


2)	





STATO DI AVANZAMENTO TEMPORALE DELLE ATTIVITÀ:





1) Avviata il		21/10/97		2) Conclusa il		





3) Secondo le previsioni  [X]			4) In ritardo  [   ]














MODALITÀ DI SVOLGIMENTO DELL’ATTIVITÀ RISPETTO A QUANTO PREVISTO:





1) Rispondente					[X]





2) Parzialmente rispondente				[   ]





3) Non rispondente					[   ]











�
SCHEDA C








LINEA 1.1:	Prototipo per la gestione automatica del taglio delle pelli 


FASE 1.1.3:	Prototipo sottosistema di gestione delle dime 








EVENTUALI RISULTATI INTERMEDI NON PREVISTI IN CAPITOLATO TECNICO RAGGIUNTI NEL SEMESTRE DI RIFERIMENTO:











			[   ]	SI			[ X ]	NO











�
SCHEDA D/1





SCHEDA SOGGETTO ESECUTORE LINEA/FASE





IDENTIFICAZIONE SOGGETTO:	Tecnopolis CSATA Novus Ortus





POSIZIONE CONTRATTUALE:


1)		[ X ]	Contraente


2)		[   ]	Terzo affidatario





INDIRIZZO: 		St. prov Casamassima km 3 - Valenzano (BA) 





RAPPRESENTANTE LEGALE:		Luciano Galeone





RESPONSABILE SCIENTIFICO: 	Francesco Villani





IDENTIFICAZIONE DELLE AZIONI PARZIALMENTE O TOTALMENTE SVOLTE NELL’AMBITO DELLE ATTIVITÀ DELLA LINEA/FASE:





ATTIVITÀ: 1.1.3.1	Allestimento dell’ambiente di sviluppo


AZIONE:	Allestimento dell’ambiente di sviluppo (conclusa)





ATTIVITÀ: 1.1.3.2	Allestimento del tavolo di acquisizione


AZIONE: 	Allestimento del tavolo di acquisizione (conclusa)





ATTIVITÀ: 1.1.3.3.	Integrazione tavolo con sistema di acquisizione e ambiente


AZIONE:	Integrazione tavolo con sistema di acquisizione (telecamere, illuminazione, digitizer) e sistema di controllo (frame grabber, driver di comunicazione, software di base) (conclusa)





ATTIVITÀ: 1.1.3.4.	Progettazione e sviluppo degli algoritmi di estrazione dei contorni delle dime e delle informazioni presenti sulla loro superficie


AZIONE: 	Realizzazione del sw per estrarre caratteristiche geometriche (contorno e forma) e specifiche di lavorazione (tacche, zone di qualita', drittofilo) (conclusa)





ATTIVITÀ: 1.1.3.5.	Progettazione e sviluppo di un sistema per l'archiviazione e la manipolazione delle dime elettroniche basato su tecniche CAD


AZIONE:	Realizzazione del sw per gestire le informazioni grafico-pittoriche e testuali relative alle dime (in corso)





ATTIVITÀ: 1.1.3.6.	Progettazione e sviluppo di una interfaccia grafica user friendly


AZIONE: 	Realizzazione della interfaccia per gestire il prototipo (in corso)





ATTIVITÀ: 1.1.3.7.	Integrazione del sistema di acquisizione con il software sviluppato nelle attivita' precedenti su una piattaforma PC


AZIONE:	Allestimento del prototipo per la gestione delle dime (in corso)





ATTIVITÀ: 1.1.3.8.	Definizione ed esecuzione in laboratorio del test delle funzionalita' e prestazioni assicurate dal prototipo


AZIONE: 	Qualificazione e validazione del prototipo attraverso la definizione ed esecuzione di un opportuno test plan (in corso)


�
SCHEDA E








STATO DI AVANZAMENTO TEMPORALE DELLE ATTIVITÀ:








AZIONI		TITOLO					(1)	(2)	(3)





1.1.3.1 Allestimento dell’ambiente di sviluppo			[   ]	[X]	[   ]





1.1.3.2 Allestimento del tavolo di acquisizione			[   ]	[X]	[   ]





1.1.3.3. Integrazione tavolo con sistema di acquisizione e				ambiente di elaborazione					[   ]	[X]	[   ]





1.1.3.4. Progettazione e sviluppo degli algoritmi di estrazione dei			contorni delle dime e delle informazioni presenti sulla loro			superficie							[   ]	[X]	[   ]





1.1.3.5. Progettazione e sviluppo di un sistema per l'archiviazione				e la manipolazione delle dime elettroniche basato su tecniche			 CAD								[   ]	[X]	[   ]





1.1.3.6. Progettazione e sviluppo di una interfaccia grafica user			friendly							[   ]	[X]	[   ]





1.1.3.7. Integrazione del sistema di acquisizione con il software			sviluppato nelle attivita' precedenti su una piattaforma PC	[   ]	[X]	[   ]





1.1.3.8. Definizione ed esecuzione in laboratorio del test delle				funzionalita' e prestazioni assicurate dal prototipo		[   ]	[X]	[   ]














(1)	In anticipo


(2)	In linea


(3)	In ritardo
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