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PST TECNOPOLIS

“Progetto di Innovazione”

Progetto  Cluster

Titolo progetto: 
Coordinare e Legare le Unità di produzione Scientifica e Tecnologica con l’Economia Regionale (CLUSTER)
Contratto tra l’IMI S.p.A., su richiesta del Ministro dell’Università e della R.S.T., e il P.S.T.            Tecnopolis Csata Novus Ortus          stipulato in data    21 Dicembre 1996 

RELAZIONE SEMESTRALE
SEMESTRE 1 Luglio – 31 Dicembre 1998
RELATIVA ALLA LINEA/FASE 10.1.3
Comprensiva di: 
n.3 schede B relative alle attività di ricerca, per complessive pagine n. 3

n. 1 schede D relative ai soggetti esecutori, per complessive pagine n. 1

 SCHEDA A

SCHEDA PER LINEA/FASE

LINEA 10.1:
Prototipo di ambiente di supporto alle decisioni per lo sviluppo in qualità del software 

FASE 10.1.3: 
Trasferibilità dei risultati 

OBIETTIVO:
L'obiettivo della fase consiste nella definizione ed esecuzione di uno specifico processo di trasferimento della metodologia e tecnologia risultanti dalla fase 10.1.2 Sviluppo del prototipo.
RESPONSABILE SCIENTIFICO: Francesco Villani

DURATA CONTRATTUALE: dal  21-8-98  al 
20-2-99

IDENTIFICAZIONE DELLE ATTIVITA’ PREVISTE DALLA RICERCA PER LA LINEA/FASE CONSIDERATA SECONDO LA SEGUENTE RIPARTIZIONE:

1)
attività avviate nel semestre di riferimento e non concluse nello stesso:

10.1.3.1
Set up del processo di trasferimento
10.1.3.2
Formazione/Consulenza 
10.1.3.3
Disseminazione
2)
attività concluse nel semestre di riferimento

3)
attività in corso ed avviate in un semestre precedente:

SCHEDA B/1

SCHEDA PER ATTIVITA’
ATTIVITA’: 10.1.3.1 Setup del processo di trasferimento 

SOGGETTO ESECUTORE

LUOGO DI SVOLGIMENTO:

1) Tecnopolis




Tecnopolis  - Sede

STATO DI AVANZAMENTO TEMPORALE DELLE ATTIVITA’:

1) Avviata il 
21-8-98


2) Conclusa il 

3) Secondo le previsioni  [  ]


4) In ritardo  [X]

L’attività è partita come da piano di attuazione della fase, ma ha sviluppato alla data del presente rapporto un ritardo dovuto ad alcuni cambiamenti ed aggiornamenti delle piattaforme di sviluppo software dell’utente pilota, con il quale si sta mettendo a punto un modello tipico di trasferimento del risultato della ricerca.

E' possibile che tale ritardo produca un contenuto slittamento della chiusura complessiva della linea di ricerca, originariamente prevista per il 21 febbraio 1999.

MODALITA’ DI SVOLGIMENTO DELL’ATTIVITA’ RISPETTO A QUANTO PREVISTO:

1) Rispondente




[X]

2) Parzialmente rispondente



[   ]

3) Non rispondente




[   ]

SCHEDA B/2

SCHEDA PER ATTIVITA’
ATTIVITA’: 10.1.3.2 Formazione/Consulenza 

SOGGETTO ESECUTORE

LUOGO DI SVOLGIMENTO:

1) Tecnopolis




Tecnopolis  - Sede

STATO DI AVANZAMENTO TEMPORALE DELLE ATTIVITA’:

1) Avviata il 
             1/12/98

2) Conclusa il 

3) Secondo le previsioni  [X]


4) In ritardo  [  ]

MODALITA’ DI SVOLGIMENTO DELL’ATTIVITA’ RISPETTO A QUANTO PREVISTO:

1) Rispondente




[X]

2) Parzialmente rispondente



[   ]

3) Non rispondente




[   ]

SCHEDA B/3

SCHEDA PER ATTIVITA’
ATTIVITA’: 10.1.3.3 Disseminazione 

SOGGETTO ESECUTORE

LUOGO DI SVOLGIMENTO:

1) Tecnopolis




Tecnopolis  - Sede

STATO DI AVANZAMENTO TEMPORALE DELLE ATTIVITA’:

1) Avviata il 
             1/12/98

2) Conclusa il 

3) Secondo le previsioni  [X]


4) In ritardo  [  ]

MODALITA’ DI SVOLGIMENTO DELL’ATTIVITA’ RISPETTO A QUANTO PREVISTO:

1) Rispondente




[X]

2) Parzialmente rispondente



[   ]

3) Non rispondente




[   ]


SCHEDA C

LINEA 10.1:
Prototipo di ambiente di supporto alle decisioni per lo sviluppo in qualità del software 

FASE 10.1.3: 
Trasferibilità dei risultati 

EVENTUALI RISULTATI INTERMEDI NON PREVISTI IN CAPITOLATO TECNICO RAGGIUNTI NEL SEMESTRE DI RIFERIMENTO:




[   ]
SI


[X]
NO

 SCHEDA D/1
SCHEDA SOGGETTO ESECUTORE LINEA/FASE

IDENTIFICAZIONE SOGGETTO:
Tecnopolis CSATA Novus Ortus

POSIZIONE CONTRATTUALE:

1)

[ X ]
Contraente

2)

[   ]
Terzo affidatario

INDIRIZZO: 

St. prov Casamassima km 3 - Valenzano (BA) 

RAPPRESENTANTE LEGALE:

Luciano Galeone

RESPONSABILE SCIENTIFICO: 
Francesco Villani

IDENTIFICAZIONE DELLE AZIONI PARZIALMENTE O TOTALMENTE SVOLTE NELL’AMBITO DELLE ATTIVITÀ DELLA LINEA/FASE:

ATTIVITA’:
10.1.3.1 Setup del processo di trasferimento
AZIONE: 
Predisposizione delle linee guida per l’integrazione del prototipo nell’ambiente produttivo finale.  (in esecuzione)
ATTIVITA': 
10.1.3.2  Formazione/Consulenza
AZIONE: 
Azioni di informazione/formazione rivolte a potenziali utilizzatori/clienti dei risultati del progetto, nonché di assistenza/consulenza sulla utilizzazione dell’ambiente AsdQual. (in esecuzione)

ATTIVITA': 
10.1.3.3  Disseminazione
AZIONE: 
Azioni di dimostrazione e diffusione dei risultati del progetto, anche attraverso la partecipazione a workshop e conferenze. (in esecuzione)
 SCHEDA E

STATO DI AVANZAMENTO TEMPORALE DELLE ATTIVITÀ:

AZIONI

TITOLO




(1)
(2)
(3)

10.1.3.1
Setup del processo di trasferimento               
[  ]
[   ]
[X]

10.1.3.2.
Formazione/Consulenza



[   ]
[X]
[  ]

10.1.3.3
Disseminazione




[  ]
[X]
[  ]

(1)
In anticipo

(2)
In linea

(3)
In ritardo
PST Tecnopolis - Cluster- relazione semestrale - II semestre 98 - Linea/Fase 10.1.3
1


[image: image1.wmf]_962549653

