CONTRATTO DI RICERCA

Stipulato tra l'Istituto Mobiliare Italiano S.p.A.,
su richiesta del Ministro dell'Università e della Ricerca Scientifica e Tecnologica, e 
Tecnopolis CSATA Novus Ortus Scrl in data 20 dicembre 1996

TITOLO DEL PROGETTO

Coordinare e Legare le Unità di produzione Scientifica e Tecnologica con l’Economia Regionale (CLUSTER) 

PIANO DETTAGLIATO DI ATTUAZIONE

delle attività relative alla FASE:

10.1.3.:
Trasferibilità dei risultati

Linea di ricerca
10.1.
Prototipo di ambiente di supporto alle decisioni per lo sviluppo in qualità del software

Azione
10.
Prototipo di ambiente di supporto alle decisioni per lo sviluppo in qualità del software

1.
Fase 12.1.3.: Trasferibilità dei risultati

L'obiettivo della fase consiste nella definizione ed esecuzione di uno specifico processo di trasferimento della metodologia e tecnologia risultanti dalla fase 10.1.2. Sviluppo del prototipo.

Le attività saranno così strutturate:

10.1.3.1
Set up del processo di trasferimento
10.1.3.2
Formazione/Consulenza 
10.1.3.3
Disseminazione
1.1.
Setup del processo di trasferimento

In questa attività si procederà alla definizione di uno specifico processo per il trasferimento dei risultati prodotti nella fase 10.1.2. Sviluppo prototipo.

In particolare, saranno progettati e realizzati moduli di interfaccia allo specifico ambiente di sviluppo dell’utente.

Il risultato consiste in un documento contenente la descrizione del processo di trasferimento e sarà accompagnato dal materiale che sarà stato prodotto a supporto del processo.

Durata:

 3 mesi

Impegno risorse:
6,8 mesi/uomo

1.2.
Formazione/Consulenza

In questa attività sono previste azioni di informazione/formazione rivolte a soggetti potenziali utilizzatori/clienti dei risultati del progetto AsdQual (responsabili di dipartimenti software, capi progetto, quality manager), e azioni di assistenza/consulenza sull’utilizzazione dell’ambiente AsdQual.

Tali azioni consisteranno in seminari, workshops, demo presso il cliente/utilizzatore potenziale.

Il risultato consiste in un report che descriverà gli interventi di formazione/consulenza effettuati, e che riporterà una valutazione circa il grado di interesse, di accettazione e di soddisfazione dell’utente.

Durata:

3 mesi

Impegno risorse:
5 mesi/uomo

1.3.
Disseminazione

In questa attività si procederà alla dimostrazione e diffusione dei risultati del progetto attraverso la partecipazione a workshop e conferenze.

Saranno utilizzati gli strumenti di animazione territoriale propri del Parco Scientifico Tecnopolis, rivolgendosi  a reti di operatori ed organizzazioni che agiscono nel settore della produzione e manutenzione del software. Sarà inoltre realizzato un sito Web per la presentazione dei risultati del progetto.

Si prevedono due eventi di disseminazione: il primo a livello nazionale previsto entro dicembre ’98 e l’altro a livello regionale entro febbraio ‘99

Il risultato consiste in un report che descriverà gli interventi di disseminazione effettuati e che riporterà i feedback raccolti.

Durata:

3 mesi

Impegno risorse:
5 mesi/uomo

2.
Tempi e costi

Il diagramma seguente illustra, per ciascuna attività definita per la fase, i tempi di sviluppo previsti, con l’indicazione dell’impegno di personale espresso in mesi/uomo.
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A fronte delle attività che saranno eseguite in questa fase del progetto, sono previsti costi per complessivi 287.000.000 (duecentoottantasettemilioni), secondo la ripartizione riportata nella tabella 1. alla pagina seguente.
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