[image: image2.wmf]
[image: image1.wmf]

PST TECNOPOLIS

“Progetto di Innovazione”

Progetto     Cluster

Titolo progetto: 
Coordinare e Legare le Unità di produzione Scientifica e Tecnologica con l’Economia Regionale (CLUSTER)
Contratto tra l’IMI S.p.A., su richiesta del Ministro dell’Università e della R.S.T., e il P.S.T.     Tecnopolis Csata Novus Ortus, stipulato in data  20 Dicembre 1996

RELAZIONE SEMESTRALE

SEMESTRE 1 luglio - 31 dicembre 1998

RELATIVA ALLA LINEA/FASE
11.1.4

Comprensiva di:
n.3 schede B relative alle attività di ricerca, per complessive pagine n.3 


n. 1 schede D relative ai soggetti esecutori,  per complessive pagine n.1 
SCHEDA A

SCHEDA PER LINEA/FASE

LINEA 11.1:
Prototipo di sistema di supporto alle decisioni per la gestione di offerte 

FASE:11.1.4:
Trasferibilità dei risultati

OBIETTIVO:
Diffusione dei risultati della ricerca finalizzata a facilitare  l’introduzione  sul  mercato di un prodotto derivato dal prototipo realizzato.

RESPONSABILE SCIENTIFICO: 

Francesco Villani

DURATA CONTRATTUALE: 

dal
21/08/98
al
20/04/99

IDENTIFICAZIONE DELLE ATTIVITÀ PREVISTE DALLA RICERCA
 PER LA LINEA/FASE CONSIDERATA SECONDO LA SEGUENTE RIPARTIZIONE:

1) attività concluse nel semestre di riferimento:

TITOLO

11.1.4.2.
Setup del processo di trasferimento e di valorizzazione dei risultati della ricerca



2)
attività avviate nel semestre di riferimento e non concluse nello stesso:

TITOLO

11.1.4.1 Validazione sul campo del prototipo




11.1.4.3.
Diffusione dei risultati della ricerca



3)
attività in corso ed avviate in un semestre precedente:

SCHEDA B/1
SCHEDA PER ATTIVITÀ
ATTIVITÀ:
11.1.4.1
Validazione sul campo del prototipo
SOGGETTO ESECUTORE

LUOGO DI SVOLGIMENTO:

  Tecnopolis



Sede Tecnopolis e Sede Utente di riferimento

STATO DI AVANZAMENTO TEMPORALE DELLE ATTIVITÀ:

1) Avviata il
21/08/98

 


2) Conclusa il   

3) Secondo le previsioni  [X]



4) In ritardo  [  ]

MODALITÀ DI SVOLGIMENTO DELL’ATTIVITÀ RISPETTO A QUANTO PREVISTO:

1) Rispondente




[X]

2) Parzialmente rispondente



[   ]

3) Non rispondente




[   ]

SCHEDA B/2
SCHEDA PER ATTIVITÀ
ATTIVITÀ:
11.1.4.2 
Setup del processo di trasferimento e di valorizzazione dei risultati della ricerca

SOGGETTO ESECUTORE

LUOGO DI SVOLGIMENTO:


Tecnopolis




Tecnopolis - Sede

STATO DI AVANZAMENTO TEMPORALE DELLE ATTIVITÀ:

1) Avviata il
21/08/98

  
 

2) Conclusa il
  20/11/98
3) Secondo le previsioni  [X]



4) In ritardo  [   ]

MODALITÀ DI SVOLGIMENTO DELL’ATTIVITÀ RISPETTO A QUANTO PREVISTO:

1) Rispondente




[X]

2) Parzialmente rispondente



[   ]

3) Non rispondente




[   ]

SCHEDA B/3

SCHEDA PER ATTIVITÀ
ATTIVITÀ:
11.1.4.3 
Diffusione dei risultati della ricerca

SOGGETTO ESECUTORE

LUOGO DI SVOLGIMENTO:

1)
Tecnopolis




Sede Tecnopolis  ed altre sedi

STATO DI AVANZAMENTO TEMPORALE DELLE ATTIVITÀ:

1) Avviata il
21/08/98

  

 
2) Conclusa il
  

3) Secondo le previsioni  [X]



4) In ritardo  [   ]

MODALITÀ DI SVOLGIMENTO DELL’ATTIVITÀ RISPETTO A QUANTO PREVISTO:

1) Rispondente




[X]

2) Parzialmente rispondente



[   ]

3) Non rispondente




[   ]

SCHEDA C
LINEA 11.1:
Prototipo di sistema di supporto alle decisioni per la gestione di offerte

FASE 11.1.4:
Trasferibilità dei risultati

EVENTUALI RISULTATI INTERMEDI NON PREVISTI IN CAPITOLATO TECNICO RAGGIUNTI NEL SEMESTRE DI RIFERIMENTO:




[   ]
SI


[ X ]
NO

SCHEDA D/1
SCHEDA SOGGETTO ESECUTORE LINEA/FASE

IDENTIFICAZIONE SOGGETTO:
Tecnopolis CSATA Novus Ortus

POSIZIONE CONTRATTUALE:

1)

[ X ]
Contraente

2)

[   ]
Terzo affidatario

INDIRIZZO: 

St. prov Casamassima km 3 - Valenzano (BA) 

RAPPRESENTANTE LEGALE:

Luciano Galeone

RESPONSABILE SCIENTIFICO: 
Francesco Villani

IDENTIFICAZIONE DELLE AZIONI PARZIALMENTE O TOTALMENTE SVOLTE NELL’AMBITO DELLE ATTIVITÀ DELLA LINEA/FASE:

ATTIVITÀ:
11.1.4.1
Validazione sul campo del prototipo

AZIONE:

Installazione, configurazione, realizzazione moduli di interfaccia e assistenza all’utente pilota (in corso).
ATTIVITÀ:
11.1.4.2
Setup del processo di trasferimento e di valorizzazione dei risultati della ricerca

AZIONE: 

Descrizione del processo di trasferimento e realizzazione di materiale di supporto al processo di trasferimento (conclusa).
ATTIVITÀ:
11.1.4.3
Diffusione dei risultati della ricerca

AZIONE: 

Preparazione materiale informativo, realizzazione eventi a carattere informativo, incontri con potenziali utenti, preparazione sito WEB (in corso).
SCHEDA E

STATO DI AVANZAMENTO TEMPORALE DELLE ATTIVITÀ:

AZIONI

TITOLO




(1)
(2)
(3)

11.1.4.1
Validazione sul campo del prototipo


[   ]
[X]
[   ]

11.1.4.2.
Setup del processo di trasferimento 


[   ]
[X]
[   ]

11.1.4.3.
Diffusione dei risultati della ricerca


[   ]
[X]
[   ]

(1)
In anticipo

(2)
In linea

(3)
In ritardo
�PAGE \# "'Pagina: '#'�'"  �Pagina: 2���(*)  Per ciascuna ATTIVITÀ prevista nel semestre di riferimento compilare la specifica scheda informativa b/.... di seguito allegata.
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