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PST TECNOPOLIS
“Progetto di Innovazione”

Progetto CLUSTER

Titolo progetto: 
Coordinare e Legare le Unità di produzione Scientifica e Tecnologica con l’Economia Regionale (CLUSTER)
Contratto tra l’IMI S.p.A., su richiesta del Ministro dell’Università e della R.S.T., e il P.S.T.            Tecnopolis Csata Novus Ortus          stipulato in data    21 Dicembre 1996 

RELAZIONE SEMESTRALE
SEMESTRE 1 luglio - 31 dicembre 1998
RELATIVA ALLA LINEA/FASE 12.1.3
Comprensiva di: 
n.3 schede B relative alle attività di ricerca, per complessive pagine n. 3

n.2 schede D relative ai soggetti esecutori, per complessive pagine n. 2

SCHEDA A
SCHEDA PER LINEA/FASE

LINEA 12.1:
Prototipo di ambiente di supporto alla manutenzione di sistemi software complessi

FASE 12.1.3: 
Trasferibilità dei risultati 

OBIETTIVO:
definizione ed esecuzione di uno specifico processo di trasferimento della metodologia e tecnologia risultanti dalla fase 12.1.2. Sviluppo del prototipo.
RESPONSABILE SCIENTIFICO: Francesco Villani

DURATA CONTRATTUALE: dal

21/06/98
al
20/12/98

IDENTIFICAZIONE DELLE ATTIVITA’ PREVISTE DALLA RICERCA PER LA LINEA/FASE CONSIDERATA SECONDO LA SEGUENTE RIPARTIZIONE:

1)
attività avviate nel semestre di riferimento e non concluse nello stesso:

TITOLO

12.1.3.2 Formazione / Consulenza

12.1.3.3 Disseminazione

2)
attività concluse nel semestre di riferimento

TITOLO

12.1.3.1 Set up del processo di trasferimento
3)
attività in corso ed avviate in un semestre precedente:

TITOLO

SCHEDA B/1
SCHEDA PER ATTIVITA’
ATTIVITA’: 12.1.3.1 / Set up del processo di trasferimento
SOGGETTO ESECUTORE

LUOGO DI SVOLGIMENTO:

1) Tecnopolis CSATA Novus Ortus

Tecnopolis - Sede

2) DATAMAT




Datamat - Sede

STATO DI AVANZAMENTO TEMPORALE DELLE ATTIVITA’:

1) Avviata il
21/06/1998


2) Conclusa il
30/09/1998
3) Secondo le previsioni  [X]


4) In ritardo  [   ]

MODALITA’ DI SVOLGIMENTO DELL’ATTIVITA’ RISPETTO A QUANTO PREVISTO:

1) Rispondente




[X]

2) Parzialmente rispondente



[   ]

3) Non rispondente




[   ]

SCHEDA B/2
SCHEDA PER ATTIVITA’
ATTIVITA’: 12.1.3.2 / Formazione/Consulenza
SOGGETTO ESECUTORE

LUOGO DI SVOLGIMENTO:

1) Tecnopolis CSATA Novus Ortus

Tecnopolis - Sede

2) DATAMAT




Datamat - Sede

STATO DI AVANZAMENTO TEMPORALE DELLE ATTIVITA’:

1) Avviata il
01/10/1998


2) Conclusa il

3) Secondo le previsioni  [   ]


4) In ritardo  [X]

a) motivazioni: il piano di formazione/consulenza è stato esteso rispetto a quanto inizialmente previsto, per coinvolgere un maggior numero di soggetti.

b) incidenza del ritardo sullo svolgimento delle attività nel loro complesso: il ritardo si riflette sulla conclusione della linea di ricerca (originariamente prevista per il 21/12/1998), non essendoci attività successive a questa.

MODALITA’ DI SVOLGIMENTO DELL’ATTIVITA’ RISPETTO A QUANTO PREVISTO:

1) Rispondente




[X]

2) Parzialmente rispondente



[   ]

3) Non rispondente




[   ]

SCHEDA B/3
SCHEDA PER ATTIVITA’
ATTIVITA’: 12.1.3.3 / Disseminazione
SOGGETTO ESECUTORE

LUOGO DI SVOLGIMENTO:

1) Tecnopolis CSATA Novus Ortus

Tecnopolis - Sede

2) DATAMAT




Datamat - Sede

STATO DI AVANZAMENTO TEMPORALE DELLE ATTIVITA’:

1) Avviata il
01/10/1998


2) Conclusa il

3) Secondo le previsioni  [   ]


4) In ritardo  [X]

a) motivazioni: il piano di disseminazione è stato esteso rispetto a quanto inizialmente previsto, per coinvolgere un maggior numero di soggetti.

b) incidenza del ritardo sullo svolgimento delle attività nel loro complesso: il ritardo si riflette sulla conclusione della linea di ricerca, andando a sovrapporsi (non a sommarsi) al ritardo causato sul complesso delle attività dall’attività 12.1.3.2, parallela a questa.

MODALITA’ DI SVOLGIMENTO DELL’ATTIVITA’ RISPETTO A QUANTO PREVISTO:

1) Rispondente




[X]

2) Parzialmente rispondente



[   ]

3) Non rispondente




[   ]

SCHEDA C
LINEA 12.1:
Prototipo di ambiente di supporto alla manutenzione di sistemi software complessi

FASE 12.1.3: 
Trasferibilità dei risultati 

EVENTUALI RISULTATI INTERMEDI NON PREVISTI IN CAPITOLATO TECNICO RAGGIUNTI NEL SEMESTRE DI RIFERIMENTO:




[   ]
SI


[X]
NO

SCHEDA D/1
SCHEDA SOGGETTO ESECUTORE LINEA/FASE

IDENTIFICAZIONE SOGGETTO: Tecnopolis CSATA Novus Ortus

POSIZIONE CONTRATTUALE:

1)

[X]
Contraente

2)

[   ]
Terzo affidatario

INDIRIZZO: 
St. prov. Casamassima km 3 - Valenzano (BA)
RAPPRESENTANTE LEGALE: 
Luciano Galeone
RESPONSABILE SCIENTIFICO: 
Francesco Villani
IDENTIFICAZIONE DELLE AZIONI PARZIALMENTE O TOTALMENTE SVOLTE NELL’AMBITO DELLE ATTIVITA’ DELLA LINEA/FASE:

ATTIVITA’: 12.1.3.1
Set up del processo di trasferimento
AZIONE:
Set up del processo di trasferimento
ATTIVITA’: 12.1.3.2
Formazione/Consulenza
AZIONE:
Formazione/Consulenza (in corso)
ATTIVITA’: 12.1.3.3
Disseminazione
AZIONE:
Disseminazione (in corso)
SCHEDA D/2
SCHEDA SOGGETTO ESECUTORE LINEA/FASE

IDENTIFICAZIONE SOGGETTO:
Datamat S.p.A.

POSIZIONE CONTRATTUALE:

1)

[   ]
Contraente

2)

[X]
Terzo affidatario

INDIRIZZO: 
Via Laurentina, 760 - 00143 ROMA
RAPPRESENTANTE LEGALE: 
Giancarlo Giglio
RESPONSABILE SCIENTIFICO: 
Francesco Cava
IDENTIFICAZIONE DELLE AZIONI PARZIALMENTE O TOTALMENTE SVOLTE NELL’AMBITO DELLE ATTIVITA’ DELLA LINEA/FASE:

ATTIVITA’: 12.1.3.1
Set up del processo di trasferimento
AZIONE:
Set up del processo di trasferimento
ATTIVITA’: 12.1.3.2
Formazione/Consulenza
AZIONE:
Formazione/Consulenza (in corso)
SCHEDA E
STATO DI AVANZAMENTO TEMPORALE DELLE ATTIVITA’:

AZIONI


TITOLO



(1)
(2)
(3)

12.1.3.1

Set up del processo di trasferimento

[   ]
[X]
[   ]

12.1.3.2

Formazione/Consulenza


[   ]
[   ]
[X]

12.1.3.3

Disseminazione



[   ]
[   ]
[X]

(1) In Anticipo

(2) In linea

(3) In ritardo
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