CONTRATTO DI RICERCA

Stipulato tra l'Istituto Mobiliare Italiano S.p.A.,
su richiesta del Ministro dell'Università e della Ricerca Scientifica e Tecnologica, e 
Tecnopolis CSATA Novus Ortus Scrl in data 20 Dicembre 1996
TITOLO DEL PROGETTO

Coordinare e Legare le Unità di produzione Scientifica e Tecnologica con l’Economia Regionale (CLUSTER) 

PIANO DETTAGLIATO DI ATTUAZIONE

delle attività relative alla FASE:

12.1.3.:
Trasferibilità dei risultati

Linea di ricerca
12.1.
Prototipo di ambiente di supporto alla manutenzione di sistemi software complessi

Azione
12.
Prototipo di ambiente di supporto alla manutenzione di sistemi software complessi

1.
Fase 12.1.3.: Trasferibilità dei risultati

L'obiettivo della fase consiste nella definizione ed esecuzione di uno specifico processo di trasferimento della metodologia e tecnologia risultanti dalla fase 12.1.2. Sviluppo del prototipo.

Le attività saranno così strutturate:

12.1.3.1
Set up del processo di trasferimento
12.1.3.2
Formazione/Consulenza 
12.1.3.3
Disseminazione
1.1.
Set up del processo di trasferimento

In questa attività si procederà alla definizione di uno specifico processo per il trasferimento dei risultati prodotti nella fase 12.1.2. Sviluppo prototipo.

In particolare, saranno progettati e realizzati gli strumenti a supporto di tale processo (ad esempio, moduli di assistenza, formazione ed autoistruzione, metodi per la personalizzazione dell'ambiente), e saranno individuati e definiti i requisiti per l’adottabilità dei risultati.

Il risultato consiste in un documento contenente la descrizione del processo di trasferimento e sarà accompagnato dal materiale che sarà stato prodotto a supporto del processo.

Nell’ambito di questa attività, la società terza affidataria DATAMAT parteciperà alla progettazione e realizzazione degli strumenti a supporto del trasferimento.
Durata:

 3 mesi

Impegno risorse:
15,4 mesi/uomo (di cui 3 di DATAMAT)

1.2.
Formazione/Consulenza

In questa attività sono previste azioni di informazione/formazione rivolte a soggetti potenziali utilizzatori/clienti dei risultati del progetto MaintAid (responsabili di dipartimenti software, capi progetto, addetti allo sviluppo e alla manutenzione del software), e azioni di assistenza/consulenza sull’utilizzazione dell’ambiente MaintAid.

Tali azioni consisteranno in seminari, workshops, demo presso il cliente/utilizzatore potenziale.

Il risultato consiste in un report che descriverà gli interventi di formazione/consulenza effettuati, e che riporterà una valutazione circa il grado di interesse, di accettazione e di soddisfazione dell’utente.

Nell’ambito di questa attività, la società terza affidataria DATAMAT parteciperà a specifiche azioni di formazione/consulenza.

Durata:

3 mesi

Impegno risorse:
15,4 mesi/uomo (di cui 3 di DATAMAT)

1.3.
Disseminazione

In questa attività si procederà alla dimostrazione e diffusione dei risultati del progetto verso potenziali utilizzatori/clienti non già coinvolti nelle azioni di formazione/consulenza. Alcuni di questi utilizzatori/clienti potranno, sulla base di un bisogno esplicitamente espresso o da noi desunto, essere oggetto di azioni più mirate di formazione/consulenza.

Saranno utilizzati gli strumenti di animazione territoriale propri del Parco Scientifico Tecnopolis, rivolgendosi  a reti di operatori ed organizzazioni che agiscono nel settore della produzione e manutenzione del software. Sarà inoltre realizzata una vetrina su un sito Web per la presentazione dei risultati del progetto.

Il risultato consiste in un report che descriverà gli interventi di disseminazione effettuati e che riporterà i feedback raccolti.

Durata:

3 mesi

Impegno risorse:
10 mesi/uomo

2.
Tempi e costi

Il diagramma seguente illustra, per ciascuna attività definita per la fase, i tempi di sviluppo previsti, con l’indicazione dell’impegno di personale espresso in mesi/uomo.
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A fronte delle attività che saranno eseguite in questa fase del progetto, sono previsti costi per complessivi 536.000.000 (cinquecentotrentaseimilioni), secondo la ripartizione riportata nella tabella 1. alla pagina seguente.

COSTI PREVISTI PER LA FASE 12.1.3 (TRASFERIBILITÀ DEI RISULTATI)

PROGRAMMA




Costi comprensivi di iva (in milioni)









12.1. Prototipo di ambiente di supporto alla manutenzione di sistemi software complessi
Soggetti esecutori
anni/uomo
Personale
Spese Gen.li
Attrezzature
Materiali
Prestazioni Terzi Affid.
Altre prestazioni terzi
Recuperi
Imprevisti
Sub Totale
Mark-up 5%
Totale

12.1.3 Trasferibilità dei risultati
TCNO
2.9
259
156
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457
23
480
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