Capitolato tecnico - Allegato A





Linea di ricerca afferente al sottotema/azione 13.





L'obiettivo della linea 13.1 consiste nella realizzazione di un'ambiente software integrato in grado di operare come infrastruttura di supporto alla cooperazione tra piccole e medie imprese del settore software in progetti congiunti. Attraverso tale azione si sintende incrementare l'efficienza produttiva e la qualità delle piccole e medie imprese informatiche, favorendone l'orientamento alla produzione per componenti standard e riusabili.


La condivisibilità tra più imprese di questi componenti sarà il risultato dell'armonizzazione di alcuni processi base del ciclo di sviluppo e della disponibilità, appunto, dei servizi di una infrastruttura di cooperazione, di qui in avanti denominata COIN (COoperation INfrastructure).





L’attività necessaria al raggiungimento dell’obiettivo previsto si articola in 3 (tre) fasi  denominate:





�SIMBOLO 183 \f "Symbol" \s 10 \h�	 13.1.1 Architettura del Sistema


�SIMBOLO 183 \f "Symbol" \s 10 \h�	 13.1.2 Sviluppo prototipo piattaforma


�SIMBOLO 183 \f "Symbol" \s 10 \h�	 13.1.3 Trasferibilita' dei risultati


 





Il piano temporale delle fasi della linea 13.1 è riportato in Fig. 13.1.


Il riepilogo dei costi e dei risultati per ciascuna fase, assegnati a IQS, è riportato in Fig. 13.2.


Il riepilogo delle risorse necessarie per ciascuna fase, assegnati a IQS, è riportato in Fig. 13.3


Gli importi per obiettivo ordinati per mese di completamento è riportato in Fig. 13.4


Si riportano di seguito obiettivi e risultati attesi  per ciascuna fase della linea di ricerca ed il Piano dettagliatto di attuazione della fase 13.1.1. Architettura del sistema.


�



Fig. 13.1 - Piano temporale delle fasi della linea 13.1





�\INCORPORA MSDraw ���





Fig. 13.2 - Riepilogo dei costi e dei risultati per il terzo affidatario IQS








OBIETTIVO


�



Tipo di coinvolgimento


�



Importo (milioni)


�
�
13.1.1 Architettura del sistema�
parziale�
99�
�
13.1.2 Sviluppo del prototipo della piattaforma�
parziale�
289�
�
13.1.3 Trasferibilità dei risultati�
parziale�
91�
�
�
       


TOTALE IMPORTO�
479�
�
�



Fig. 13.3 Riepilogo delle risorse necessarie al Terzo Affidatario IQS						   
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Fig. 13.4: Importi per obiettivo ordinati per mese di completamento  








OBIETTIVO


�
Inizio-


fine fase�
Inizio- fine  


affidamento a IQS�
Durata


Mesi


della fase


�



Importo 


(milioni)


�
�
13.1.1 Architettura del sistema�
1/3/97 - 30/8/97�
18/3/97 - 30/6/97�
6�
99�
�
13.1.2 Sviluppo del prototipo della piattaforma�
1/9/97 - 30/8/98�
1/9/97 - 30/8/98�
12�
289�
�
13.1.3 Trasferibilità dei risultati�
1/9/98 - 28/2/99�
1/9/98 - 28/2/99�
6�
91�
�
�
�
�
       


TOTALE 


IMPORTO�



479�
�



�
Piano dei pagamenti di cui all'art. 8 del contratto:





Le erogazioni verranno effettuate da Tecnopolis secondo le modalita' di seguito specificate:





A)	quanto all'obiettivo 13.1.1 "Architettura del sistema", fino a lire 99.000.000 (novantanovemilioni), Iva inclusa, ad avvenuta accettazione da parte del MURST o dell'IMI dei relativi rapporti tecnici e dei rendiconti contabili, entro giorni quindici a partire dall'avvenuta ed effettiva erogazione dell'IMI dei fondi afferenti la quota di attivita' di ricerca di IQS, ovvero quel minore importo effettivamente da IQS rendicontato o ritenuto rendicontabile ed accettabile da Tecnopolis, dal MURST o dall'IMI;





B)	quanto all'obiettivo 13.1.2 "Sviluppo del prototipo della piattaforma", fino a lire 289.000.000 (duecentottantanovemilioni), Iva inclusa, ad avvenuta accettazione da parte del MURST o dell'IMI dei relativi rapporti tecnici e dei rendiconti contabili, entro giorni quindici a partire dall'avvenuta ed effettiva erogazione dell'IMI dei fondi afferenti la quota di attivita' di ricerca di IQS, ovvero quel minore importo effettivamente da IQS rendicontato o ritenuto rendicontabile ed accettabile da Tecnopolis, dal MURST o dall'IMI;





C)	quanto all'obiettivo 13.1.3 "Trasferibilita' dei risultati", fino a lire 91.000.000 (novantunotamilioni), Iva inclusa, ad avvenuta accettazione da parte del MURST o dell'IMI dei relativi rapporti tecnici e dei rendiconti contabili, entro giorni quindici a partire dall'avvenuta ed effettiva erogazione dell'IMI dei fondi afferenti la quota di attivita' di ricerca di IQS, ovvero quel minore importo effettivamente da IQS rendicontato o ritenuto rendicontabile ed accettabile da Tecnopolis, dal MURST o dall'IMI.





�



Fase 13.1.1


Architettura del sistema





L'obiettivo della fase 13.1.1. consiste nella definizione delle caratteristiche e dei requisiti funzionali, nonchè della architettura hardware e software del prototipo di infrastruttura di cooperazione tra piccole e medie imprese del settore software.








Principali attività da sviluppare:


1) Definire  le specifiche tecniche e  funzionali della infrastruttura COIN, alla luce di precisi requisiti utente su processi cooperativi e sviluppo per e con il riuso di componenti software e alla luce dell'offerta tecnologica corrente per gli ambienti SEE. 


2) Organizzare le specifiche tecniche e funzionali in un'architettura di massima della infrastruttura COIN e produrre specifiche per la personalizzazione/integrazione delle tecnologie selezionate per la implementazione della infrastruttura.





Le attività si svolgeranno presso:


	·	Tecnopolis 


	·	Sedi operative del consorzio IQS 








Risultati:





13.1.1.a	Architettura del sistema





Il risultato 13.1.1.a si considererà raggiunto con con la redazione di un documento conclusivo  che riporta la completa descrizione delle funzionalità e dell'architettura dell'infrastruttura di cooperazione.


�\RIF \simbolo SYMBOL \f "Symbol" \s 11 \h�Errore. L'origine riferimento non è stata trovata.�	





Il risultato consiste in  un "dossier", anche su supporto magnetico, suddiviso in tre sezioni.


La prima sezione riporta i bisogni dell'utenza, i punti di forza-debolezza e il grado di soddisfazione dell'utenza rispetto alle soluzioni correntemente adottate e, infine, l'offerta presente sul mercato valutata in termini di costo-prestazione, elementi che costituiscono, nel loro insieme, gli elementi di base per l'elaborazione delle specifiche di dettaglio.


La seconda sezione riporterà la descrizione completa delle funzionalità da realizzare, in relazione ai diversi componenti infrastrutturali individuati.


La terza sezione conterrà la completa descrizione dell'architettura tecnica dell'infrastruttura, compresi gli aspetti di integrazione funzionale, di distribuzione di dati e funzioni e di interfacciamento utente.





Con il risultato verranno fornite le seguenti documentazioni:


�SIMBOLO 183 \f "Symbol" \s 12 \h�	offerta di mercato;


�\RIF \simbolo SYMBOL \f "Symbol" \s 12 \h�Errore. L'origine riferimento non è stata trovata.��SIMBOLO 183 \f "Symbol" \s 12 \h�	stato dell'arte della ricerca internazionale;


�\RIF \simbolo SYMBOL \f "Symbol" \s 11 \h�Errore. L'origine riferimento non è stata trovata.��SIMBOLO 183 \f "Symbol" \s 12 \h�	requisiti utente;


�\RIF \simbolo SYMBOL \f "Symbol" \s 11 \h�Errore. L'origine riferimento non è stata trovata.��SIMBOLO 183 \f "Symbol" \s 12 \h�	specifiche funzionali di ogni singolo componente dell'ambiente costituente l'infrastruttura di cooperazione;


�\RIF \simbolo SYMBOL \f "Symbol" \s 11 \h�Errore. L'origine riferimento non è stata trovata.��SIMBOLO 183 \f "Symbol" \s 12 \h�	specifiche tecniche e architetturali dell'ambiente;


�\RIF \simbolo SYMBOL \f "Symbol" \s 10 \h�Errore. L'origine riferimento non è stata trovata.��SIMBOLO 183 \f "Symbol" \s 12 \h�	piano di implementazione, sperimentazione e validazione del prototipo.




















Fase 13.1.2


Sviluppo prototipo piattaforma





L’obiettivo della fase 13.1.2. consiste nella completa realizzazione, sperimentazione, validazione e collaudo dell'infrastruttura COIN, secondo le specifiche e le modalità definite nella fase precedente.








Le principali attività da sviluppare concernono:


�\SIMBOLO 183 \f "Symbol" \s 10 \h��	Definizione del modello organizzativo COIN per i progetti software cooperativi e distribuiti


�\SIMBOLO 183 \f "Symbol" \s 10 \h��	Definizione e implementazione di  schemi di classificazione, qualificazione e ricerca di oggetti caratteristici della produzione software


�\SIMBOLO 183 \f "Symbol" \s 10 \h��	Definizione di un modello comune di riferimento per i processi e le pratiche di base del ciclo di vita di progetti software


�\SIMBOLO 183 \f "Symbol" \s 10 \h��	Implementazione del modello organizzativo e del modello comune di ciclo di vita


�\SIMBOLO 183 \f "Symbol" \s 10 \h��	Definizione e implementazione di un modello per i piani di misure di progetto


�\SIMBOLO 183 \f "Symbol" \s 10 \h��	Definizione e implementazione di schemi di produzione e di modelli comuni di workflow di documenti  di progetto


�\SIMBOLO 183 \f "Symbol" \s 10 \h��	Definizione e implementazione di un modello di gestione delle configurazioni nei progetti software cooperativi e distribuiti


�\SIMBOLO 183 \f "Symbol" \s 10 \h��	Implementazione dell'infrastruttura COIN, attraverso l'adattamento/integrazione delle tecnologie selezionate e lo sviluppo delle componenti a valore aggiunto.


�SIMBOLO 183 \f "Symbol" \s 12 \h�	Sperimentazione del prototipo  su un progetto pilota di sviluppo software gestito in forma cooperativa da diverse società del settore e di sufficiente complessità per poter verificare l’adeguatezza del modello di cooperazione di COIN e dell’ambiente tecnologico di supporto.








Le attività si svolgeranno presso:


�SIMBOLO 183 \f "Symbol" \s 12 \h�		Tecnopolis


�SIMBOLO 183 \f "Symbol" \s 12 \h�		Sedi operative del consorzio IQS  





Risultati:





13.1.2.a	Prototipo piattaforma





Il risultato 13.1.2.a si considererà raggiunto con con lo sviluppo, l'esecuzione del test funzionale e di integrazione in laboratorio, la sperimentazione sul campo ed il collaudo del prototipo dell'infrastruttura COIN. 





Il risultato consiste in un prototipo completo costituito da: 


�\RIF \simbolo SYMBOL \f "Symbol" \s 12 \h�Errore. L'origine riferimento non è stata trovata.��SIMBOLO 183 \f "Symbol" \s 12 \h�	Modello organizzativo COIN di produzione cooperativa e distribuita di software, 


�\RIF \simbolo SYMBOL \f "Symbol" \s 12 \h�Errore. L'origine riferimento non è stata trovata.��SIMBOLO 183 \f "Symbol" \s 12 \h�	Schemi procedurali COIN per la produzione cooperativa e distribuita di software,


�\RIF \simbolo SYMBOL \f "Symbol" \s 12 \h�Errore. L'origine riferimento non è stata trovata.��SIMBOLO 183 \f "Symbol" \s 12 \h�	Infrastruttura COIN, composta da una piattaforma hw (e relativo sw di base) e dal complesso del sw applicativo e di ambiente. 





La piattaforma hw sarà costituita da un Server centrale, sede della base informativa COIN,  connesso in rete con 6 P.C. Client, sedi delle applicazioni utente relative ai diversi ruoli e alle diverse viste sul processo cooperativo di produzione. Il software comprenderà l'ambiente di integrazione, i componenti funzionali descritti nell'architettura del sistema ed i prodotti di mercato oggetto di integrazione con questi (strumenti di supporto allo sviluppo per oggetti, alla gestione delle configurazioni di prodotto, alla misura delle caratteristiche di qualità, alla gestione del workflow documentale).





Il risultato sarà integrato da un "dossier", anche su supporto magnetico, che riporta la valutazione complessiva del prototipo, le sue "performance", il grado di rispondenza delle prestazioni rispetto le specifiche progettuali di funzionalità e d'uso.








Con il risultato verranno fornite le seguenti documentazioni:


�SIMBOLO 183 \f "Symbol" \s 12 \h�	manuale operativo del sistema;


�\RIF \simbolo SYMBOL \f "Symbol" \s 11 \h�Errore. L'origine riferimento non è stata trovata.��SIMBOLO 183 \f "Symbol" \s 12 \h�	manuale utente;


�\RIF \simbolo SYMBOL \f "Symbol" \s 12 \h�Errore. L'origine riferimento non è stata trovata.��SIMBOLO 183 \f "Symbol" \s 12 \h�	disegno di dettaglio del software sviluppato ex novo


�\RIF \simbolo SYMBOL \f "Symbol" \s 10 \h�Errore. L'origine riferimento non è stata trovata.��SIMBOLO 183 \f "Symbol" \s 12 \h�	moduli sorgente ed eseguibili del software realizzato;


�\RIF \simbolo SYMBOL \f "Symbol" \s 10 \h�Errore. L'origine riferimento non è stata trovata.��SIMBOLO 183 \f "Symbol" \s 12 \h�	rapporto di test funzionale e di integrazione dell'ambiente;


�\RIF \simbolo SYMBOL \f "Symbol" \s 10 \h�Errore. L'origine riferimento non è stata trovata.��SIMBOLO 183 \f "Symbol" \s 12 \h�	rapporto di collaudo finale





Fase 13.1.3


Trasferibilità dei risultati





L’obiettivo della fase 13.1.3. consiste nel definire i requisiti relativi all'adottabilità su larga scala della soluzione tecnologica realizzata. Questi requisiti fanno riferimento ad un complesso di fattori, quali la "maturità" dell'organizzazione produttiva dell'impresa, la capacità tecnica del personale, i vincoli tecnologici ed architetturali, l'adattabilità e la manutenibilità della tecnologia, le condizioni economiche e contrattuali.





Le principali attività da sviluppare concernono:


�SIMBOLO 183 \f "Symbol" \s 12 \h�	la messa a punto dello specifico ciclo di trasferimento per la tecnologia sviluppata, con la costruzione dei relativi strumenti di supporto (moduli di assistenza, formazione ed autoistruzione, metodi per la personalizzazione e la manutenzione evolutiva e così via) e la definizione dei requisiti per la migliore operatività della tecnologia e la sua evoluzione;


�\RIF \simbolo SYMBOL \f "Symbol" \s 11 \h�Errore. L'origine riferimento non è stata trovata.��SIMBOLO 183 \f "Symbol" \s 12 \h�	la formazione-intervento dei soggetti principali destinatari (responsabili di progetto, responsabili della configurazione di prodotto, addetti allo sviluppo e manutenzione): brevi azioni di formazione "tradizionale", finalizzate al trasferimento di competenze operative per la gestione dell'ambiente COIN e di assistenza-consulenza per le attività legate all'utilizzazione delle funzionalità dell'ambiente;


�\RIF \simbolo SYMBOL \f "Symbol" \s 12 \h�Errore. L'origine riferimento non è stata trovata.��SIMBOLO 183 \f "Symbol" \s 12 \h�	la dimostrazione e diffusione verso altre utenze.





Le attività si svolgeranno presso:


�SIMBOLO 183 \f "Symbol" \s 12 \h�		Tecnopolis


�SIMBOLO 183 \f "Symbol" \s 12 \h�		Sedi operative del consorzio IQS  








Risultati:





13.1.3.a	Piano per la trasferibilità





Il risultato 13.1.3.a si considererà raggiunto con lo sviluppo e la realizzazione di un Piano per la trasferibilità, ossia:





�SIMBOLO 183 \f "Symbol" \s 12 \h�	incontri con l'utenza per trasferire competenze e conoscenze per un utilizzo ottimale delle funzionalità dell'ambiente COIN;


�\RIF \simbolo SYMBOL \f "Symbol" \s 11 \h�Errore. L'origine riferimento non è stata trovata.��SIMBOLO 183 \f "Symbol" \s 12 \h�	incontri con i potenziali utenti per azioni di sensibilizzazione e di informazione sulle potenzialità d'uso e sulla trasferibilità in altri contesti della piattaforma realizzata;


�\RIF \simbolo SYMBOL \f "Symbol" \s 12 \h�Errore. L'origine riferimento non è stata trovata.��SIMBOLO 183 \f "Symbol" \s 12 \h�	azioni di disseminazione nel contesto di reti di operatori e organizzazioni specializzate del settore;


�\RIF \simbolo SYMBOL \f "Symbol" \s 11 \h�Errore. L'origine riferimento non è stata trovata.��SIMBOLO 183 \f "Symbol" \s 12 \h�	allestimento di un punto dimostrativo per facilitare le precedenti due attività.


�\RIF \simbolo SYMBOL \f "Symbol" \s 12 \h�Errore. L'origine riferimento non è stata trovata.�	


Il risultato consiste in un "dossier", anche su supporto magnetico, che conterrà le principali "questioni" affrontate nella fase, in termini di:


�\RIF \simbolo SYMBOL \f "Symbol" \s 11 \h�Errore. L'origine riferimento non è stata trovata.��SIMBOLO 183 \f "Symbol" \s 12 \h�	interazione utenza-sistema;


�\RIF \simbolo SYMBOL \f "Symbol" \s 11 \h�Errore. L'origine riferimento non è stata trovata.��SIMBOLO 183 \f "Symbol" \s 12 \h�	facilità d'uso delle funzionalità offerte e livello di apprendimento dell'utenza;


�\RIF \simbolo SYMBOL \f "Symbol" \s 11 \h�Errore. L'origine riferimento non è stata trovata.��SIMBOLO 183 \f "Symbol" \s 12 \h�	grado di accettazione, di interesse e di soddisfazione degli utenti.





Con il risultato verranno fornite le seguenti documentazioni:


�SIMBOLO 183 \f "Symbol" \s 12 \h�	specifiche per l'adozione ottimale della tecnologia nei processi indirizzati dalla stessa;


�SIMBOLO 183 \f "Symbol" \s 12 \h�	materiali (formativo ed informativo) prodotti  e distribuiti ai partecipanti degli incontri;


�SIMBOLO 183 \f "Symbol" \s 12 \h�	schede informative sui "visitatori" del punto dimostrativo.





�


PIANO DETTAGLIATO DI ATTUAZIONE


delle attività relative alla FASE:





13.1.1.:�
Architettura del sistema�
�



Linea di ricerca�
13.1.�
Prototipo di infrastruttura di cooperazione tra piccole e medie imprese del settore software�
�
Azione�
13.�
Prototipo di infrastruttura di cooperazione tra piccole e medie imprese del settore software�
�









Durata contrattuale:	dal	1/3/1997	al: 	30/8/1997








Durata effettiva:	dal	18/3/1997	al:	30/8/1997











�
13.1.1.	Architettura del sistema 


L'obiettivo della fase consiste nella definizione delle caratteristiche e dei requisiti funzionali, nonchè della architettura hardware e software del prototipo di infrastruttura di cooperazione tra piccole e medie imprese del settore software


attraverso la realizzazione delle seguenti attività:


13.1.1.1.	analisi dei requisiti utente


13.1.1.2.	stato dell'arte dell'offerta tecnologica


13.1.1.3.	specifiche funzionali del prototipo


13.1.1.4.	specifiche architetturali e di dettaglio del prototipo.





13.1.1.1.	A1: analisi dei requisiti utente


Durata:	1/3/97	24/4/97


Durata impegno IQS:	18/3/97	24/4/97


Impegno stimato risorse IQS:	35 g/u  	 





Scopo: Determinazione dei requisiti utente rilevanti rispetto allo scopo della infrastruttura COIN.





Attvità/Tasks/Deliverables


A1/T1: "Desk Analysis"


�\RIF \simbolo SYMBOL \f "Wingdings" \s 8 \h�Errore. L'origine riferimento non è stata trovata.�Definizione dello schema di riferimento per l'analisi e l'acquisizione dei requisiti per uno sviluppo software di tipo cooperativo e per/con componenti riusabili e di qualità controllata. Individuazione di organizzazioni potenziali destinatari dell'infrastruttura COIN, da coinvolgere nel processo di analisi dei requisiti. Le organizzazioni da individuare debbono già avere o essere in procinto di avere un processo produttivo di tipo distribuito e cooperativo.





Compito IQS


Il consorzio IQS dovrà concorrere alla validazione dello schema di analisi prodotto dal team di progetto di Tecnopolis e alla individuazione dei potenziali destinatari dell'infrastruttura. Potenziali destinatari sono le stesse aziende IQS, nella loro organizzazione consortile,  e le organizzazioni dei fornitori e degli utenti con cui le stesse aziende IQS hanno relazione. E' atteso da IQS un coinvolgimento complessivo di almeno 10 organizzazioni, oltre le aziende IQS stesse


Sforzo IQS preventivato : 5 g/u





A1/T2: "Analisi sul campo"


Ciclo di incontri con i responsabili della qualità ed i responsabili di produzione delle organizzazioni selezionate in A1/T1, finalizzato a raccogliere requisiti, a mezzo del  modello di analisi concordato con Tecnopolis,  rispetto ai processi operativi tipici delle stesse organizzazioni selezionate. 





Compito IQS


Raccolta dei requisiti presso le organizzazioni selezionate e attribuite ad IQS, mediante compilazione di questionari di analisi corredati con documentazione di riferimento.


Sforzo IQS preventivato: 25 g/u





A1/T3: Documento dei requisiti  utente (D1)


Il documento deve sintetizzare i risultati dell'attività di analisi sul campo, in una mappa di requisiti per processi di sviluppo di tipo cooperativo e orientati al riuso di componenti.   Sulla base della mappa dei requisiti raccolti, vengono ridefinite le funzionalità del prototipo descritte nella scheda di progetto, così pervenendo ad una distinzione tra requisiti funzionali e non funzionali del prototipo. 





Compito IQS


IQS dovrà concorrere alla formulazione della mappa dei requisiti, esplicitando quella relativa alla realtà delle organizzazioni intervistate IQS. La mappa dei requisiti IQS verrà validata alla luce di quella presentata da TECNOPOLIS relativa al campione di organizzazioni da esso considerate.





Sforzo IQS  preventivato: 5 g/u











13.1.1.2.	A2: Stato dell'arte dell'offerta tecnologica


Durata:	1/3/97	18/4/97


Durata impegno IQS:	18/3/97	18/4/97


Impegno stimato risorse IQS:  	35 gg/u 





Scopo: Analisi dell'offerta tecnologica in tema di architetture SEE (Software Engineering Environment) caratterizzate da piattaforme operative e relativi servizi di gestione processi e prodotti di ciclo di vita, in grado di  interfacciarsi con  tecnologie eterogenee di sviluppo applicazioni software. L'architettura di riferimento dell'infrastruttura COIN è un'architettura a rete. A titolo di esempio,  con un nodo della rete  che ospita la piattaforma di base, inclusiva di repository e servizi di gestione degli oggetti registrati, e gli altri nodi costituiti dagli ambienti di sviluppo resi disponibili agli utenti dell'infrastruttura.





Attività/Tasks/Deliverables


A2/T1: Offerta tecnologica consolidata


La ricognizione deve essere orientata a tecnologie commercialmente disponibili in grado di  operare o di essere facilmente adattabile per operare in ambienti SEE di tipo aperto e distribuito. Per ciascuna tecnologia individuata va caratterizzato il ruolo funzionale chiamato a svolgere nell'infrastruttura COIN, in accordo con le specifiche di massima definite nella scheda progetto; vanno individuati i punti di forza e di debolezza della tecnologia con particolare riferimento alle  caratteristiche di integrabilità, di customizzabilità, e agli standards implementati.


Compito di IQS


	IQS dovrà fornire uno scenario dell'offerta tecnologica consolidata e commercialmente disponibile, con  particolare riferimento alle tecnologie di produzione software con metodologie orientate agli oggetti, e alle tecnologie di pianificazione, stima e controllo di progetti software.  Dello scenario debbono far parte anche le tecnologie di sviluppo attualmente utilizzate da IQS e candidate ad integrarsi con l'infrastruttura COIN, anche se non soddisfano pienamente i requisiti di indagine su definiti. Lo scenario deve essere accompagnato da schede di caratterizzazione delle singole tecnologie individuate. La struttura della scheda va definita insieme al team di Tecnopolis.  


E' atteso che lo scenario IQS faccia riferimento a circa 10 tecnologie   presenti sul mercato.


Sforzo IQS preventivato: 25 g/u








A2/T2: Prototipi di ricerca


La ricognizione va rivolta verso  risultati di ricerca potenzialmente traducibili in offerta di mercato nell'arco temporale del progetto. L'ambito di indagine riguarda le piattaforme di integrazione di tools di sviluppo applicazioni che offrono servizi di base per un ambiente SEE (Repository e relativi sistemi di browsing), sistemi di gestione delle configurazioni, sistemi di gestione della documentazione, sistemi di attivazione  processi guidata da modelli di workflow, ecc., nonchè supporti specifici ad uno sviluppo software di tipo cooperativo e orientato al riuso di componenti. L'indagine e' a carico di TECNOPOLIS





A2/T3: Documento offerta di mercato (D2)


Il documento raccoglie i risultati delle attività A1 e A2. Il documento deve  riportare la mappa  delle soluzioni tecnologiche disponibili, caratterizzate in termini di costo, prestazione e modalità di integrazione, rispetto alle specifiche di massima stabilite  per il  prototipo e alla mappa dei requisiti utente. 





Compito IQS


IQS produce la parte di documento relativo allo scenario tecnologico esaminato, caratterizzando in particolare i requisiti di interfacciabilità  delle tecnologie di sviluppo considerate rispetto a quelle dei servizi di base della infrastruttura COIN, risultanti dalla parte di documento descritta da TECNOPOLIS. 


Sforzo IQS preventivato:  10 gg/u








13.1.1.3.	A3: specifiche funzionali del prototipo


Durata:			21/4/97		13/6/97	


Durata impegno IQS:	""		""


Impegno stimato risorse IQS:  	50 gg/u





Scopo: Definizione delle funzionalità  del prototipo e dei requisiti hardware e software della soluzione tecnologica.





Attività/Tasks/Deliverables


A3/T1: Definizione funzionalità


Le funzionalità del prototipo, stabilite nel documento dei requisiti, vengono verificate e validate alla luce dell'offerta tecnologica. Ciascuna funzionalità viene descritta in termini di: scopo, collocazione nello schema di massima del prototipo COIN (vedi scheda progetto),requisiti utente funzionali e non funzionali di riferimento,  interazione con altre funzionalità del prototipo, tecnologie di supporto come da scenario dell'offerta tecnologica.  Le funzionalità del prototipo debbono fornire supporto ai processi di ciclo di vita del software, in accordo con lo standard ISO 12207, inclusi gli iniziali processi di analisi di dominio e di raccolta dei requisiti di un progetto software. 





Compito IQS


IQS definisce le funzionalità del prototipo relative a processi più strettamente di sviluppo applicazioni (vedi componente "Ambiente di sviluppo" delle specifiche di massima di progetto). La definizione delle funzionalità deve avvenire secondo uno schema concordato con TECNOPOLIS.





Sforzo IQS  preventivato: 15 g/u





A3/T2: Standards e modelli concettuali di riferimento


Per ciascuna delle funzionalità  validate, vengono individuati/definiti dei  modelli concettuali di riferimento per la loro implementazione,  quanto più possibilmente ripresi da standards assestati o emergenti e da rilevanti risultati di ricerca. 


Modelli concettuali e standards debbono essere individuati/definiti  per favorire processi di personalizzazione e integrazione delle tecnologie di riferimento, con particolare attenzione agli aspetti di integrazione a livello dati e interfaccia utente.  L'integrazione a livello di processo e' attesa che sia guidata da  modelli di workflow management implementabili nell'infrastruttura.








Compito IQS


IQS identifica/descrive  standards/modelli concettuali di riferimento per le implementazione delle funzionalità del prototipo da esso definite. 





Sforzo IQS preventivato: 20 g/u





A3/T3: Requisiti Hw/Sw


Sulla base delle specifiche funzionali prodotte e delle indicazioni provenienti dalla indagine sull'offerta  tecnologica, vengono  selezionate le tecnologie  hardware e software di supporto alla implementazione del prototipo. Viene prodotto un modello dell'ambiente Hw/Sw  che rappresenti l'insieme delle tecnologie selezionate e il supporto offerto alle funzionalità specificate. La specifica dei requisiti hardware e software e delle relative tecnologie selezionate è accompagnata da una specifica dei relativi costi.


Compito IQS


Concorre con TECNOPOLIS alla definizione del modello  dell'ambiente Hw/Sw del prototipo e in particolare cura la specifica delle componenti relative alle  funzionalità e relative tecnologie considerate da IQS nelle precedenti attività della fase..





Sforzo IQS preventivato: 10 g/u





A3/T4: Documento di specifiche funzionali (D3)


I workproducts dei tre tasks precedenti vengono assemblati in un unico documento di specifica redatto in accordo con lo standard di formato stabilito da TECNOPOLIS.


Compito di IQS


Produce la parte di documento di specifica relativa a funzionalità e tecnologie considerate. Il documento va redatto secondo il formato stabilito da TECNOPOLIS.


Sforzo IQS preventivato: 5 g/u











13.1.1.4.	A4: Specifiche architetturali e di dettaglio del prototipo.


Durata:			15/6/97		30/8/97	


Durata impegno IQS:	""		""


Impegno stimato risorse IQS:  	80 gg/u





Scopo: Determinazione delle specifiche architetturali e di dettaglio dei componenti individuati e disegno delle integrazioni a livello di sistema e di piattaforme di base.





Attvità/Tasks/Deliverables





A4/T1: Disegno architetturale


Le funzionalità specificate, i loro requisiti di integrazione,  i modelli concettuali di riferimento,  le caratteristiche operative delle tecnologie selezionate per l'implementazione, costituiranno input per una specifica di un modello architetturale  del prototipo, che sistematizzi la specifica di massima dell'architettura definita nella scheda tecnica di progetto. Il modello sarà espresso con uno dei  formalismi selezionati per essere supportati dall'infrastruttura COIN.


Compito IQS


IQS cura la specifica architetturale relativamente alle funzionalità del prototipo da esso desxcritte. La specifica avviene  in accordo con le linee guida concordate con TECNOPOLIS.





Sforzo IQS preventivato: 20 g/u





A4/T2: Disegno di dettaglio


Esso riguarderà essenzialmente i meccanismi di integrazione fra i componenti architetturali e le necessarie personalizzazioni delle tecnologie selezionate per l'implementazione. Si assume che ciascun componente architetturale sia realizzabile mediante  una o più delle tecnologie selezionate. Tenendo conto delle caratteristiche operative delle tecnologie stesse e dei requisiti di integrazione stabiliti, dei modelli concettuali di riferimento, vengono specificati i relativi meccanismi implementativi, che potranno riguardare utilities software da implementarsi, personalizzazioni di modelli di dati ed interfacce utente delle tecnologie selezionate, modelli di processo o di dati da implementarsi nelle tecnologie selezionate.


Compito IQS


IQS cura la specifica di dettaglio relativa ai  componenti dell'infrastruttura da esso considerati nel disegno architetturale. La specifica è prodotta secondo le linee guida stabilite con TECNOPOLIS.





Sforzo IQS preventivato: 50 g/u








A4/T3: Documento di specifica di disegno (D4)


I workproducts dei tasks precedenti vengono assemblati in un documento di specifica prodotto in accordo con lo standard di formato stabilito da TECNOPOLIS.


Compito IQS


IQS produce le parti del documento di disegno relativo ai propri componenti architetturali.





Sforzo IQS preventivato: 10 g/u





Schedulazione attività e risorse IQS


Si veda  diagramma e tabella allegati.





PST Tecnopolis - piano dettagliato di attuazione - progetto di innovazione CLUSTER 	�\PAGINA �1�
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