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Titolo progetto: 
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RELAZIONE SEMESTRALE

SEMESTRE  1 Luglio  - 31 Dicembre 1998

RELATIVA ALLA LINEA/FASE  13.1.3

Comprensiva di:
n. 3 schede B relative alle attività di ricerca, per complessive pagine n.3 


n. 2 schede D relative ai soggetti esecutori, per complessive pagine n.2 
SCHEDA A

SCHEDA PER LINEA/FASE

LINEA 13.1:
Prototipo di infrastruttura di cooperazione tra piccole e medie 
imprese  del settore software

FASE: 13.1.3: 
Trasferibilità del prototipo

OBIETTIVO:
Messa a punto e sperimentazione di un modello di trasferimento dell'infrastruttura COIN in organizzazioni software distribuite

RESPONSABILE SCIENTIFICO: Francesco Villani

DURATA CONTRATTUALE: dal
21/08/98

al
20/02/99

IDENTIFICAZIONE DELLE ATTIVITÀ PREVISTE DALLA RICERCA
 PER LA LINEA/FASE CONSIDERATA SECONDO LA SEGUENTE RIPARTIZIONE:

1)

attività concluse nel semestre di riferimento


13.1.3.1. Predisposizione ciclo di  trasferimento  dell'infrastruttura COIN
2)
attività avviate nel semestre di riferimento e non concluse nello stesso 


13.1.3.2. Sperimentazione del ciclo di trasferimento dell'infrastruttura COIN


13.1.3.3. Disseminazione risultati di progetto

3)
attività in corso ed avviate in un semestre precedente: nessuna

.

SCHEDA B/1
SCHEDA PER ATTIVITÀ

ATTIVITÀ: 13.1.3.1. Predisposizione ciclo di  trasferimento  dell'infrastruttura COIN
SOGGETTO ESECUTORE

LUOGO DI SVOLGIMENTO:

1)
Tecnopolis




Tecnopolis - Sede

2)
IQS





Sedi operative aziende IQS
STATO DI AVANZAMENTO TEMPORALE DELLE ATTIVITÀ:

1) Avviata il

21/08/98


2) Conclusa il
23/10/98


3) Secondo le previsioni  [ X ]


4) In ritardo  [  ]

MODALITÀ DI SVOLGIMENTO DELL’ATTIVITÀ RISPETTO A QUANTO PREVISTO:

1) Rispondente




[X]

2) Parzialmente rispondente



[   ]

3) Non rispondente




[   ]

SCHEDA B/2
SCHEDA PER ATTIVITÀ
ATTIVITÀ: 13.1.3.2.
Sperimentazione del ciclo di trasferimento dell'infrastruttura COIN
 

SOGGETTO ESECUTORE

LUOGO DI SVOLGIMENTO:

1)
Tecnopolis




Tecnopolis - Sede

2)
IQS





Sedi operative aziende IQS
STATO DI AVANZAMENTO TEMPORALE DELLE ATTIVITÀ:

1) Avviata il

24/08/98

2) Conclusa il



3) Secondo le previsioni  [  ]


4) In ritardo  [ X ]
Motivazioni: L’attività è partita come da piano di attuazione della fase, ma ha sviluppato sino ad oggi un ritardo moderato, dovuto ad una diversificazione del caso di sperimentazione del ciclo di trasferimento. Questo, inizialmente finalizzato al terzo affidatario (Consorzio IQS) come entità aziendale unica, è stato splittato in tre casi distinti di trasferimento per poter soddisfare requisiti specifici di ciascuna azienda del consorzio IQS partecipante al progetto. Ciò ha fatto sorgere  esigenze di messa a punto di modelli ad hoc di trasferimento, che ha causato ritardo nell'avvio dei casi di trasferimento. 

Incidenza del ritardo sullo svolgimento delle attività nel loro complesso: Al rilascio di questa relazione si stima che il ritardo accumulato non sia assorbibile entro i tempi di chiusura del progetto, per cui è preventivato un conseguente slittamento temporale.

MODALITÀ DI SVOLGIMENTO DELL’ATTIVITÀ RISPETTO A QUANTO PREVISTO:

1) Rispondente




[ X ]

2) Parzialmente rispondente



[  ]

3) Non rispondente




[   ]

SCHEDA B/3
SCHEDA PER ATTIVITÀ
ATTIVITÀ: 13.1.3.3
Disseminazione risultati di progetto 

SOGGETTO ESECUTORE

LUOGO DI SVOLGIMENTO:

1)
Tecnopolis




Tecnopolis - Sede

2)
IQS





Sedi operative aziende IQS
STATO DI AVANZAMENTO TEMPORALE DELLE ATTIVITÀ:

1) Avviata il

26/10/98

2) Conclusa il:


3) Secondo le previsioni  [X ]


4) In ritardo  [  ]

MODALITÀ DI SVOLGIMENTO DELL’ATTIVITÀ RISPETTO A QUANTO PREVISTO:

1) Rispondente




[ X ]

2) Parzialmente rispondente



[   ]

3) Non rispondente




[   ]

SCHEDA C

LINEA 13.1:
Prototipo di infrastruttura di cooperazione tra piccole e medie imprese  del settore software

FASE: 13.1.3: 
Trasferibilità del prototipo 

EVENTUALI RISULTATI INTERMEDI NON PREVISTI IN CAPITOLATO TECNICO RAGGIUNTI NEL SEMESTRE DI RIFERIMENTO:




[   ]
SI


[ X ]
NO

SCHEDA D/1
SCHEDA SOGGETTO ESECUTORE LINEA/FASE

IDENTIFICAZIONE SOGGETTO:
Tecnopolis CSATA Novus Ortus

POSIZIONE CONTRATTUALE:

1)

[X ]
Contraente

2)

[   ]
Terzo affidatario

INDIRIZZO: 

St. prov Casamassima km 3 - Valenzano (BA) 

RAPPRESENTANTE LEGALE:

Luciano Galeone

RESPONSABILE SCIENTIFICO: 
Francesco Villani

IDENTIFICAZIONE DELLE AZIONI PARZIALMENTE O TOTALMENTE SVOLTE NELL’AMBITO DELLE ATTIVITÀ DELLA LINEA/FASE:

ATTIVITÀ:
13.1.3.1
 Predisposizione ciclo di  trasferimento  dell'infrastruttura COIN

AZIONI: 
Predisposizione di una guida operativa al sistema di gestione della conoscenza  in COIN (completa);


Predisposizione di un pacchetto formativo di supporto alla  presentazione dell'infrastruttura COIN e all'addestramento nei relativi servizi (completa);


Predisposizione di un documento di requisiti per un piano di valorizzazione  dei risultati di progetto (Completa).

ATTIVITÀ:
13.1.3.2.
 Sperimentazione del ciclo di trasferimento dell'infrastruttura COIN

AZIONI: 
Predisposizione modelli di workflow per la esecuzione dei casi applicativi relativi alle tre istanze di trasferimento (completa);
Formazione del personale delle aziende IQS coinvolto nell'esecuzione dei casi applicativi di supporto al trasferimento (completa)
Manutenzione del prototipo a supporto dei casi applicativi (in corso)
ATTIVITA': 13.1.3.3
 Disseminazione dei risultati di progetto

AZIONI:
Predisposizione di un Depliant illustrativo del prototipo (draft rilasciato);
Predisposizione di un sito Internet dimostrativo del prototipo (completa);
Partecipazione ad eventi nazionali di disseminazione risultati di ricerca (2 eventi);
Organizzazione di eventi ad hoc di presentazione del prototipo (in corso)
SCHEDA D/2
SCHEDA SOGGETTO ESECUTORE LINEA/FASE

IDENTIFICAZIONE SOGGETTO:
CONSORZIO PER L’INNOVAZIONE E LA QUALITA’ DEL SOFTWARE - IQS

POSIZIONE CONTRATTUALE:

1)

[   ]
Contraente

2)

[ X ]
Terzo affidatario

INDIRIZZO: 

St. prov Casamassima km 3 - Valenzano (BA) 

RAPPRESENTANTE LEGALE:

Antonio Galeone

RESPONSABILE SCIENTIFICO: 
Domenico Favuzzi

IDENTIFICAZIONE DELLE AZIONI PARZIALMENTE O TOTALMENTE SVOLTE NELL’AMBITO DELLE ATTIVITÀ DELLA LINEA/FASE:

ATTIVITÀ:
13.1.3.1.
Predisposizione ciclo di  trasferimento  dell'infrastruttura COIN

AZIONE: 
Predisposizione di un sottoinsieme del pacchetto formativo di supporto alla  presentazione dell'infrastruttura COIN e all'addestramento nei relativi servizi

ATTIVITÀ:
13.1.3.2.
 Sperimentazione del ciclo di trasferimento dell'infrastruttura COIN

AZIONE: 
Definizione requisiti per i casi di trasferimento delle tre aziende IQS (completa)
Attivazione ed esercizio dei casi applicativi connessi al trasferimento (in corso)
ATTIVITA': 13.1.3.3 
Disseminazione risultati di progetto

AZIONE:
 Organizzazione di eventi di disseminazione rivolti ad interlocutori delle


 aziende IQS (in corso)
SCHEDA E

STATO DI AVANZAMENTO TEMPORALE DELLE ATTIVITÀ:

AZIONI

TITOLO




(1)
(2)
(3)

13.1.3.1
Predisposizione ciclo di  trasferimento  

[  ]
[X]
[  ]

13.1.3.2.
Sperimentazione ciclo di trasferimento

[   ]
[   ]
[X]

13.1.3.3
Disseminazione risultati di progetto


[  ]
[X]
[  ]

(1)
In anticipo

(2)
In linea

(3)
In ritardo
�PAGE \# "'Pagina: '#'�'"  ���(*)  Per ciascuna ATTIVITÀ prevista nel semestre di riferimento compilare la specifica scheda informativa b/.... di seguito allegata.
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