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PST TECNOPOLIS

“Progetto di Innovazione”

Progetto     Cluster

Titolo progetto: 
Coordinare e Legare le Unità di produzione Scientifica e Tecnologica con l’Economia Regionale (CLUSTER)
Contratto tra l’IMI S.p.A., su richiesta del Ministro dell’Università e della R.S.T., e il P.S.T.            Tecnopolis Csata Novus Ortus          stipulato in data    20 Dicembre 1996

RELAZIONE SEMESTRALE

SEMESTRE  1 Gennaio  - 30 Giugno 1998

RELATIVA ALLA LINEA/FASE  13.1.2

Comprensiva di:
n. 4 schede B relative alle attività di ricerca, per complessive pagine n.4 


n. 2 schede D relative ai soggetti esecutori, per complessive pagine n.2 
SCHEDA A

SCHEDA PER LINEA/FASE

LINEA 13.1:
Prototipo di infrastruttura di cooperazione tra piccole e medie 
imprese  del settore software

FASE: 13.1.2: 
Realizzazione del prototipo

OBIETTIVO:
Realizzazione e  sperimentazione  dell’infrastruttura COIN, secondo le specifiche e le modalità definite nella fase precedente

RESPONSABILE SCIENTIFICO: Francesco Villani

DURATA CONTRATTUALE: dal
21/08/97

al
20/08/98

IDENTIFICAZIONE DELLE ATTIVITÀ PREVISTE DALLA RICERCA
 PER LA LINEA/FASE CONSIDERATA SECONDO LA SEGUENTE RIPARTIZIONE:

1)

attività concluse nel semestre di riferimento

TITOLO


13.1.2.1 Modellizzazione processo cooperativo COIN e  "templates" di documenti

13.1.2.2 Configurazione  delle tecnologie
2)
attività avviate nel semestre di riferimento e non concluse nello stesso 

TITOLO


13.1.2.3 Integrazione delle tecnologie


13.1.2.4 Sperimentazione infrastruttura COIN

3)
attività in corso ed avviate in un semestre precedente

SCHEDA B/1
SCHEDA PER ATTIVITÀ

ATTIVITÀ: 13.1.2.1. Modellizzazione processo cooperativo COIN e  "templates"   di documenti
SOGGETTO ESECUTORE

LUOGO DI SVOLGIMENTO:

1)
Tecnopolis




Tecnopolis - Sede

2)
IQS





Sedi operative aziende IQS
STATO DI AVANZAMENTO TEMPORALE DELLE ATTIVITÀ:

1) Avviata il

21/08/97


2) Conclusa il
30/1/98


3) Secondo le previsioni  [ X ]


4) In ritardo  [ ]

MODALITÀ DI SVOLGIMENTO DELL’ATTIVITÀ RISPETTO A QUANTO PREVISTO:

1) Rispondente




[X]

2) Parzialmente rispondente



[   ]

3) Non rispondente




[   ]

SCHEDA B/2
SCHEDA PER ATTIVITÀ
ATTIVITÀ: 13.1.2.2.
Configurazione delle tecnologie 

SOGGETTO ESECUTORE

LUOGO DI SVOLGIMENTO:

1)
Tecnopolis




Tecnopolis - Sede

2)
IQS





Sedi operative aziende IQS
STATO DI AVANZAMENTO TEMPORALE DELLE ATTIVITÀ:

1) Avviata il

21/11/97

2) Conclusa il
30/04/98


3) Secondo le previsioni  [  ]


4) In ritardo  [ X ]
L’attività è partita con un mese e mezzo di ritardo rispetto al piano di attuazione, per motivi legati alla acquisizione delle tecnologie necessarie per l'infrastruttura, come già descritto nella precedente relazione semestrale. Il carattere innovativo delle tecnologie selezionate ha richiesto, inoltre, tempi di addestramento e di avvio all'operatività che non hanno consentito il recupero del ritardo con cui l'attività è partita. 

MODALITÀ DI SVOLGIMENTO DELL’ATTIVITÀ RISPETTO A QUANTO PREVISTO:

1) Rispondente




[ X ]

2) Parzialmente rispondente



[  ]

3) Non rispondente




[   ]

SCHEDA B/3
SCHEDA PER ATTIVITÀ
ATTIVITÀ: 13.1.2.3.
Integrazione delle tecnologie 

SOGGETTO ESECUTORE

LUOGO DI SVOLGIMENTO:

1)
Tecnopolis




Tecnopolis - Sede

2)
IQS





Sedi operative aziende IQS
STATO DI AVANZAMENTO TEMPORALE DELLE ATTIVITÀ:

1) Avviata il

1/03/98

2) Conclusa il:


3) Secondo le previsioni  [ ]


4) In ritardo  [X]

Il carattere innovativo delle tecnologie selezionate e i tempi resisi necessari per l'addestramento del personale all'uso operativo ha ridotto il  preventivato periodo di  parallelismo tra l'attività di configurazione (13.1.2.2) e quella di integrazione (13.1.2.3). L'attività di integrazione è partita con ritardo di circa 3 mesi, rispetto a quanto pianificato, ed è in via di ultimazione. La integrazione delle tecnologie selezionate ha richiesto, in alcuni casi,  la messa a punto di soluzioni implementative attuate con linguaggi di programmazione innovativi, non offerti dalle stesse tecnologie. L'attività di integrazione è in via di ultimazione e si  concluderà entro la fine della fase (secondo semestre '98).

MODALITÀ DI SVOLGIMENTO DELL’ATTIVITÀ RISPETTO A QUANTO PREVISTO:

1) Rispondente




[ X ]

2) Parzialmente rispondente



[   ]

3) Non rispondente




[   ]

SCHEDA B/4
SCHEDA PER ATTIVITÀ
ATTIVITÀ: 13.1.2.4.
Sperimentazione dell'infrastruttura COIN
SOGGETTO ESECUTORE

LUOGO DI SVOLGIMENTO:

1)
Tecnopolis




Tecnopolis - Sede

2)
IQS





Sedi operative aziende IQS
STATO DI AVANZAMENTO TEMPORALE DELLE ATTIVITÀ:

1) Avviata il

1/06/98

2) Conclusa il:


3) Secondo le previsioni  [ ]


4) In ritardo  [X]

L'attività è partita in ritardo rispetto a quanto pianificato, come conseguenza del ritardo accumulato dalle due precedenti attività (13.1.2.2, 13.1.2.3). Si ritiene però che gli obiettivi dell'attività saranno comunque perseguiti entro la fine temporale della fase in corso. L'attività è stata avviata con il previsto parallelismo con l'attività 13.1.3.2 "Integrazione delle tecnologie" fornendo feedbacks per il raffinamento dei meccanismi di integrazione in via di implementazione.

MODALITÀ DI SVOLGIMENTO DELL’ATTIVITÀ RISPETTO A QUANTO PREVISTO:

1) Rispondente




[ X ]

2) Parzialmente rispondente



[   ]

3) Non rispondente




[   ]

SCHEDA C

LINEA 13.1:
Prototipo di infrastruttura di cooperazione tra piccole e medie imprese  del settore software

FASE: 13.1.2: 
Realizzazione del prototipo 

EVENTUALI RISULTATI INTERMEDI NON PREVISTI IN CAPITOLATO TECNICO RAGGIUNTI NEL SEMESTRE DI RIFERIMENTO:




[   ]
SI


[ X ]
NO

SCHEDA D/1
SCHEDA SOGGETTO ESECUTORE LINEA/FASE

IDENTIFICAZIONE SOGGETTO:
Tecnopolis CSATA Novus Ortus

POSIZIONE CONTRATTUALE:

1)

[ X ]
Contraente

2)

[   ]
Terzo affidatario

INDIRIZZO: 

St. prov Casamassima km 3 - Valenzano (BA) 

RAPPRESENTANTE LEGALE:

Luciano Galeone

RESPONSABILE SCIENTIFICO: 
Francesco Villani

IDENTIFICAZIONE DELLE AZIONI PARZIALMENTE O TOTALMENTE SVOLTE NELL’AMBITO DELLE ATTIVITÀ DELLA LINEA/FASE:

ATTIVITÀ:
13.1.2.1.
Modellizzazione processo cooperativo COIN e “templates” di documenti 

AZIONE:

Specifica  di modelli di processi di ciclo di vita del software (completa)



Specifica di “Templates” di documenti di ciclo di vita del software (completa)

ATTIVITÀ:
13.1.2.2.
Configurazione delle tecnologie 

AZIONE: 

Configurazione tecnologia Lotus Notes Domino (completa)



Configurazione tecnologia Euronotes (completa)



Configurazione tecnologia W4 (completa)


Configurazione tecnologia Star Team (completa)

ATTIVITA': 13.1.2.3
 Integrazione delle tecnologie

AZIONE:

Integrazione Lotus Notes Domino con:  Euronotes (completa),

W4 (in corso), Star Team (in corso);





Integrazione Euronotes con: 
W4 (completa),





Star Team (completa)





Integrazione W4 con: Star Team (completa)


ATTIVITA': 13.1.2.4
Sperimentazione dell'infrastruttura COIN

AZIONE

Definizione dei requisiti del progetto pilota (completa)





Configurazione ambiente COIN rispetto ai requisiti del progetto





Pilota (completa)




Esecuzione del modello di workflow del progetto pilota (in corso)





Raccolta dei dati di misura (da avviare)



SCHEDA D/2
SCHEDA SOGGETTO ESECUTORE LINEA/FASE

IDENTIFICAZIONE SOGGETTO:
CONSORZIO PER L’INNOVAZIONE E LA QUALITA’ DEL SOFTWARE - IQS

POSIZIONE CONTRATTUALE:

1)

[   ]
Contraente

2)

[ X ]
Terzo affidatario

INDIRIZZO: 

St. prov Casamassima km 3 - Valenzano (BA) 

RAPPRESENTANTE LEGALE:

Antonio Galeone

RESPONSABILE SCIENTIFICO: 
Domenico Favuzzi

IDENTIFICAZIONE DELLE AZIONI PARZIALMENTE O TOTALMENTE SVOLTE NELL’AMBITO DELLE ATTIVITÀ DELLA LINEA/FASE:

ATTIVITÀ:
13.1.2.1.
Modellizzazione processo cooperativo COIN e “templates di documenti 

AZIONE:

Specifica di un sottoinsieme di modelli di processo di ciclo di vita del software  (completa)



Specifica di un sottoinsieme di “templates” di documenti di ciclo di vita del software  (completa)

ATTIVITÀ:
13.1.2.2.
Configurazione delle tecnologie 

AZIONE: 

Configurazione della tecnologia W4 rispetto al sottoinsieme di modelli di processo definiti (completa)


Configurazione della tecnologia Euronotes per la gestione dei templates di documenti (completa)

ATTIVITA': 13.1.2.3 
Integrazione delle tecnologie

AZIONE:

Integrazione tecnologia Lotus Notes Domino - W4 (in corso)



Integrazione tecnologia Lotus Notes Domino - Star Team 



(in corso)

ATTIVITA':13.1.2.4
Sperimentazione infrastruttura COIN

AZIONE:

Definizione dei requisiti del progetto pilota (completa)



Esecuzione del modello di workflow del progetto pilota (in corso)
SCHEDA E

STATO DI AVANZAMENTO TEMPORALE DELLE ATTIVITÀ:

AZIONI

TITOLO




(1)
(2)
(3)

13.1.2.1.
Modellizzazione processo cooperativo COIN  

e “templates” di documenti



[   ]
[X]
[  ]

13.1.2.2.
Configurazione delle tecnologie


[   ]
[   ]
[X]

13.1.2.3
Integrazione delle tecnologie



[  ]
[   ]
[X]

13.1.2.4
Sperimentazione infrastruttura COIN

[  ]
[  ]
[X]

(1)
In anticipo

(2)
In linea

(3)
In ritardo
�PAGE \# "'Pagina: '#'�'"  ���(*)  Per ciascuna ATTIVITÀ prevista nel semestre di riferimento compilare la specifica scheda informativa b/.... di seguito allegata.
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