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PST TECNOPOLIS

“Progetto di Innovazione”

Progetto     Cluster

Titolo progetto: 
Coordinare e Legare le Unità di produzione Scientifica e Tecnologica con l’Economia Regionale (CLUSTER)
Contratto tra l’IMI S.p.A., su richiesta del Ministro dell’Università e della R.S.T., e il P.S.T.            Tecnopolis Csata Novus Ortus          stipulato in data    20 Dicembre 1996 

RELAZIONE SEMESTRALE

SEMESTRE 1 gennaio - 30 giugno 1998

RELATIVA ALLA LINEA/FASE
2.1.2

Comprensiva di:
n. 3 schede B relative alle attività di ricerca, per complessive pagine n.3


n. 2 schede D relative ai soggetti esecutori, per complessive pagine n.2 
SCHEDA A

SCHEDA PER LINEA/FASE

LINEA 2.1:
Prototipo di controllo digitale per assi interpolati

FASE: 2.1.2: 
Sviluppo del prototipo

OBIETTIVO:
Realizzazione del prototipo di controllo digitale per assi interpolati in tutte le componenti HW e SW e del Test-Bed meccanico per la sua sperimentazione e validazione

RESPONSABILE SCIENTIFICO: Francesco Villani

DURATA CONTRATTUALE: dal

21/09/97
al
20/12/98

IDENTIFICAZIONE DELLE ATTIVITÀ PREVISTE DALLA RICERCA
 PER LA LINEA/FASE CONSIDERATA SECONDO LA SEGUENTE RIPARTIZIONE:

1)
attività concluse nel semestre di riferimento

TITOLO

2)
attività avviate nel semestre di riferimento e non concluse nello stesso

TITOLO


2.1.2.5.
Progettazione componentistica elettronica
3)
attività in corso ed avviate in un semestre precedente:

TITOLO


2.1.2.2.
Allestimento Test-Bed meccanico


2.1.2.3.
Implementazione e validazione algoritmi di controllo
SCHEDA B/1

SCHEDA PER ATTIVITÀ
ATTIVITÀ:
2.1.2.2.
Allestimento Test-Bed meccanico
SOGGETTO ESECUTORE

LUOGO DI SVOLGIMENTO:

1)
MASMEC




Masmec - Sede

STATO DI AVANZAMENTO TEMPORALE DELLE ATTIVITÀ:

1) Avviata il

20/10/97

2) Conclusa il



3) Secondo le previsioni  [X]


4) In ritardo  [   ]

MODALITÀ DI SVOLGIMENTO DELL’ATTIVITÀ RISPETTO A QUANTO PREVISTO:

1) Rispondente




[X]

2) Parzialmente rispondente



[   ]

3) Non rispondente




[   ]

SCHEDA B/2
SCHEDA PER ATTIVITÀ
ATTIVITÀ:
2.1.2.3.
Implementazione e validazione algoritmi di controllo
SOGGETTO ESECUTORE

LUOGO DI SVOLGIMENTO:

1)
Tecnopolis




Tecnopolis - Sede

STATO DI AVANZAMENTO TEMPORALE DELLE ATTIVITÀ:

1) Avviata il

21/9/97

2) Conclusa il



3) Secondo le previsioni  [X]


4) In ritardo  [   ]

MODALITÀ DI SVOLGIMENTO DELL’ATTIVITÀ RISPETTO A QUANTO PREVISTO:

1) Rispondente




[X]

2) Parzialmente rispondente



[   ]

3) Non rispondente




[   ]

SCHEDA B/3
SCHEDA PER ATTIVITÀ
ATTIVITÀ:
2.1.2.5.
Progettazione componentistica elettronica
SOGGETTO ESECUTORE

LUOGO DI SVOLGIMENTO:

1)
Tecnopolis




Tecnopolis - Sede

STATO DI AVANZAMENTO TEMPORALE DELLE ATTIVITÀ:

1) Avviata il

1/3/98


2) Conclusa il


3) Secondo le previsioni  [X]


4) In ritardo  [   ]

MODALITÀ DI SVOLGIMENTO DELL’ATTIVITÀ RISPETTO A QUANTO PREVISTO:

1) Rispondente




[X]

2) Parzialmente rispondente



[   ]

3) Non rispondente




[   ]

SCHEDA C
LINEA 2.1:
Prototipo di controllo digitale per assi interpolati

FASE: 2.1.2: 
Sviluppo del prototipo

EVENTUALI RISULTATI INTERMEDI NON PREVISTI IN CAPITOLATO TECNICO RAGGIUNTI NEL SEMESTRE DI RIFERIMENTO:




[   ]
SI


[X]
NO

SCHEDA D/1
SCHEDA SOGGETTO ESECUTORE LINEA/FASE

IDENTIFICAZIONE SOGGETTO:
Tecnopolis CSATA Novus Ortus

POSIZIONE CONTRATTUALE:

1)

[ X ]
Contraente

2)

[   ]
Terzo affidatario

INDIRIZZO: 

St. prov Casamassima km 3 - Valenzano (BA) 

RAPPRESENTANTE LEGALE:

Luciano Galeone

RESPONSABILE SCIENTIFICO: 
Francesco Villani

IDENTIFICAZIONE DELLE AZIONI PARZIALMENTE O TOTALMENTE SVOLTE NELL’AMBITO DELLE ATTIVITÀ DELLA LINEA/FASE:

ATTIVITÀ:
2.1.2.3.
Implementazione e validazione algoritmi di controllo

AZIONE: 
Implementazione e validazione algoritmi di controllo (in corso)
ATTIVITÀ: 
2.1.2.5.
Progettazione componentistica elettronica

AZIONE:
Progettazione della componentistica elettronica (in corso)
SCHEDA D/2
SCHEDA SOGGETTO ESECUTORE LINEA/FASE

IDENTIFICAZIONE SOGGETTO:

MASMEC

POSIZIONE CONTRATTUALE:

1)

[   ]
Contraente

2)

[ X ]
Terzo affidatario

INDIRIZZO: 

Via dei Gigli, 21 - 70026 Modugno (Bari)

RAPPRESENTANTE LEGALE:
Michele Angelo Vinci

RESPONSABILE SCIENTIFICO: 
Piero Larizza

IDENTIFICAZIONE DELLE AZIONI PARZIALMENTE O TOTALMENTE SVOLTE NELL’AMBITO DELLE ATTIVITÀ DELLA LINEA/FASE:

ATTIVITÀ:
2.1.2.2.
Allestimento Test-Bed meccanico

AZIONE: 
Allestimento Test-Bed meccanico. (in corso)
SCHEDA E

STATO DI AVANZAMENTO TEMPORALE DELLE ATTIVITÀ:

AZIONI

TITOLO




(1)
(2)
(3)

2.1.2.2.
Allestimento Test-Bed meccanico


[   ]
[X]
[   ]

2.1.2.3.
Implementazione e validazione alg. di controllo
[   ]
[X]
[   ]

2.1.2.5.
Progettazione componentistica elettronica

[   ]
[X]
[   ]

(1)
In anticipo

(2)
In linea

(3)
In ritardo
�PAGE \# "'Pagina: '#'�'"  ���(*)  Per ciascuna ATTIVITÀ prevista nel semestre di riferimento compilare la specifica scheda informativa b/.... di seguito allegata.
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