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Titolo progetto: 
Coordinare e Legare le Unità di produzione Scientifica e Tecnologica con l’Economia Regionale (CLUSTER)
Contratto tra l’IMI S.p.A., su richiesta del Ministro dell’Università e della R.S.T., e il P.S.T.            Tecnopolis Csata Novus Ortus          stipulato in data    21 Dicembre 1996 

RELAZIONE SEMESTRALE
SEMESTRE 1 gennaio - 30 giugno 1999

RELATIVA ALLA LINEA/FASE  3.1.3 
Comprensiva di: n. 2 schede B relative alle attività di ricerca, per complessive pagine n. 2

    n. 2 schede D relative ai soggetti esecutori, per complessive pagine n. 2

SCHEDA A/1

SCHEDA PER LINEA/FASE

LINEA: 3.1  
Prototipo per la rilevazione e gestione dello sforzo di pesca

FASE: 3.1.3 
Trasferibilità dei risultati

OBIETTIVO:
Trasferimento del sistema agli operatori del settore, con una sperimentazione delle funzionalità offerte dal prototipo, e sviluppo di iniziative volte promuovere i risultati della ricerca.

RESPONSABILE SCIENTIFICO: Luciano Schiavoni

DURATA CONTRATTUALE: dal 21/12/98 al 20/12/99

IDENTIFICAZIONE DELLE ATTIVITA’ PREVISTE DALLA RICERCA PER LA LINEA/FASE CONSIDERATA SECONDO LA SEGUENTE RIPARTIZIONE:

1)
attività avviate nel semestre di riferimento e non concluse nello stesso:

2)
attività concluse nel semestre di riferimento

3) attività in corso ed avviate in un semestre precedente:

\SYMBOL 183 \f "Symbol" \s 10 \h
3.1.3.1.
Campagna di sperimentazione e realizzazione demo point

\SYMBOL 183 \f "Symbol" \s 10 \h
3.1.3.2.
Realizzazione materiali per la formazione/diffusione dei risultati

 SCHEDA B/1

SCHEDA PER ATTIVITA’
ATTIVITA’: 3.1.3.1.Campagna di sperimentazione e realizzazione demo point
SOGGETTO ESECUTORE

LUOGO DI SVOLGIMENTO:

1) Tecnopolis




Tecnopolis - Sede

2) Coispa




Coispa - Sede


STATO DI AVANZAMENTO TEMPORALE DELLE ATTIVITA’:

1) Avviata il 

21/12/98


2) Conclusa il


3) Secondo le previsioni  [X]



4) In ritardo  [   ]

MODALITA’ DI SVOLGIMENTO DELL’ATTIVITA’ RISPETTO A QUANTO PREVISTO:

1) Rispondente




[XI

2) Parzialmente rispondente



[   ]

3) Non rispondente




[   ]

SCHEDA B/2

SCHEDA PER ATTIVITA’
ATTIVITA’: 
3.1.3.2.Realizzazione materiali per la formazione/diffusione dei risultati
SOGGETTO ESECUTORE

LUOGO DI SVOLGIMENTO:

1) Tecnopolis




Tecnopolis - Sede

2) Coispa




Coispa - Sede


STATO DI AVANZAMENTO TEMPORALE DELLE ATTIVITA’:

1) Avviata il 

21/12/98


2) Conclusa il


3) Secondo le previsioni  [X]



4) In ritardo  [   ]

MODALITA’ DI SVOLGIMENTO DELL’ATTIVITA’ RISPETTO A QUANTO PREVISTO:

1) Rispondente




[XI

2) Parzialmente rispondente



[   ]

3) Non rispondente




[   ]

SCHEDA C
LINEA: 3.1
Prototipo per la rilevazione e gestione dello sforzo di pesca

FASE: 3.1.3 
Trasferibilità dei risultati

EVENTUALI RISULTATI INTERMEDI NON PREVISTI IN CAPITOLATO TECNICO RAGGIUNTI NEL SEMESTRE DI RIFERIMENTO:




[   ]
SI


[X]
NO

SCHEDA D/1
SCHEDA SOGGETTO ESECUTORE LINEA/FASE

IDENTIFICAZIONE SOGGETTO: Tecnopolis CSATA Novus Ortus

POSIZIONE CONTRATTUALE:

1)

[X]
Contraente

2)

[   ]
Terzo affidatario

INDIRIZZO: Strada Prov. per Casamassima Km 3 - 70010 Valenzano (BA)

RAPPRESENTANTE LEGALE:

Luciano Galeone

RESPONSABILE SCIENTIFICO:
Luciano Schiavoni

IDENTIFICAZIONE DELLE AZIONI PARZIALMENTE O TOTALMENTE SVOLTE NELL’AMBITO DELLE ATTIVITA’ DELLA LINEA/FASE:

ATTIVITA’:3.1.3.1.
Campagna di sperimentazione e realizzazione demo point
AZIONE: 
Campagna di sperimentazione e realizzazione demo point

(in corso)

ATTIVITA’:3.1.3.2.
Realizzazione materiali per la formazione/diffusione dei risultati
AZIONE: 

Realizzazione materiali per la formazione/diffusione dei risultati 



(in corso)

SCHEDA D/2
SCHEDA SOGGETTO ESECUTORE LINEA/FASE

IDENTIFICAZIONE SOGGETTO: COISPA TECNOLOGIA & RICERCA S.c.r.l.
POSIZIONE CONTRATTUALE:

1)

[   ]
Contraente

2)

[X]
Terzo affidatario

INDIRIZZO: Statale 16 km 818.8, Compl. Est, Strada Padovano, 70042 - Mola di 


Bari

RAPPRESENTANTE LEGALE:

Maria Teresa Spedicato

RESPONSABILE SCIENTIFICO:
Giuseppe Lembo

IDENTIFICAZIONE DELLE AZIONI PARZIALMENTE O TOTALMENTE SVOLTE NELL’AMBITO DELLE ATTIVITA’ DELLA LINEA/FASE:

ATTIVITA’:3.1.3.1.
Campagna di sperimentazione e realizzazione demo point
AZIONE: 

Campagna di sperimentazione e realizzazione demo point

(in corso)

ATTIVITA’:3.1.3.2.
Realizzazione materiali per la formazione/diffusione dei risultati
AZIONE: 

Realizzazione materiali per la formazione/diffusione dei risultati 



(in corso)

SCHEDA E

STATO DI AVANZAMENTO TEMPORALE DELLE ATTIVITA’:

AZIONI


TITOLO



(1)
(2)
(3)

3.1.3.1.
Campagna di sperimentazione e realizzazione demo point











[   ]
[X]
[   ]

3.1.3.2.
Realizzazione materiali per la formazione/diffusione dei risultati










[   ]
[X]
[   ]

(1) In Anticipo

(2) In linea

(3) In ritardo
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