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PST TECNOPOLIS

“Progetto di Innovazione”

Progetto Cluster
Titolo progetto: 
Coordinare e Legare le Unità di produzione Scientifica e Tecnologica con l’Economia Regionale (CLUSTER)
Contratto tra l’IMI S.p.A., su richiesta del Ministro dell’Università e della R.S.T., e il P.S.T.            Tecnopolis Csata Novus Ortus          stipulato in data    21 Dicembre 1996 

RELAZIONE SEMESTRALE
SEMESTRE 1 luglio - 31 dicembre 1998

RELATIVA ALLA LINEA/FASE  3.1.2 
Comprensiva di:
n.6 schede B relative alle attività di ricerca, per complessive pagine n. 6


n. 2 schede D relative ai soggetti esecutori, per complessive pagine n. 2

SCHEDA A/1
SCHEDA PER LINEA/FASE

LINEA: 3.1  
Prototipo per la rilevazione e gestione dello sforzo di pesca

FASE: 3.1.2 
Sviluppo prototipo piattaforma

OBIETTIVO:
Sviluppo del prototipo H/S del sistema di rilevazione e gestione dello sforzo di pesca e sua sperimentazione sul campo.

RESPONSABILE SCIENTIFICO: Francesco Villani

DURATA CONTRATTUALE: dal 21/10/97 al 20/02/99

IDENTIFICAZIONE DELLE ATTIVITA’ PREVISTE DALLA RICERCA PER LA LINEA/FASE CONSIDERATA SECONDO LA SEGUENTE RIPARTIZIONE:

1)
attività avviate nel semestre di riferimento e non concluse nello stesso:

\SYMBOL 183 \f "Symbol" \s 10 \h
3.1.2.3. Installazione e sperimentazione operativa del sottosistema di rilevamento remoto (Blue-Box)

\SYMBOL 183 \f "Symbol" \s 10 \h
3.1.2.7.
Test operativo e validazione dell'intero sistema

2)
attività concluse nel semestre di riferimento

\SYMBOL 183 \f "Symbol" \s 10 \h
3.1.2.2. Test di laboratorio del sottosistema di rilevamento remoto (Blue-Box)

\SYMBOL 183 \f "Symbol" \s 10 \h
3.1.2.4. Realizzazione del sistema di archiviazione ed elaborazione dei dati 

\SYMBOL 183 \f "Symbol" \s 10 \h
3.1.2.5 Creazione del data base e caricamento degli archivi di base.

\SYMBOL 183 \f "Symbol" \s 10 \h
3.1.2.6. Test del sistema di archiviazione ed elaborazione su dati di prova

3)
attività in corso ed avviate in un semestre precedente:

SCHEDA B/1

SCHEDA PER ATTIVITA’
ATTIVITA’: 3.1.2.2. Test di laboratorio del sottosistema di rilevamento remoto (Blue-Box)

SOGGETTO ESECUTORE

LUOGO DI SVOLGIMENTO:

1) Tecnopolis




Tecnopolis - Sede

2) Coispa




Coispa - Sede


STATO DI AVANZAMENTO TEMPORALE DELLE ATTIVITA’:

1) Avviata il 

1/4/98


2) Conclusa il

31/8/98
3) Secondo le previsioni  [X]


4) In ritardo  [  ]


MODALITA’ DI SVOLGIMENTO DELL’ATTIVITA’ RISPETTO A QUANTO PREVISTO:

1) Rispondente




[XI

2) Parzialmente rispondente



[   ]

3) Non rispondente




[   ]

SCHEDA B/2
SCHEDA PER ATTIVITA’
ATTIVITA’: 3.1.2.3. Installazione e sperimentazione operativa del sottosistema di rilevamento remoto (Blue-Box)
SOGGETTO ESECUTORE

LUOGO DI SVOLGIMENTO:

1) Tecnopolis




Tecnopolis - Sede

2) Coispa




Coispa - Sede


STATO DI AVANZAMENTO TEMPORALE DELLE ATTIVITA’:

1) Avviata il 

1/9/98


2) Conclusa il 

3) Secondo le previsioni  [  ]


4) In ritardo  [X]

a) 
Ritardi nella disponibilità dei pescherecci su cui effettuare l'installazione delle Blue-Box in quanto per l'installazione dell'ecoscandaglio, in particolare, si richiede che i suddetti siano in bacino di carenaggio o in secca. 

b)
Il ritardo nella conclusione di questa attività comporta il rinvio dell'attività 3.1.2.7 (Test operativo e validazione dell'intero sistema). Si veda al riguardo la scheda B/6.

MODALITA’ DI SVOLGIMENTO DELL’ATTIVITA’ RISPETTO A QUANTO PREVISTO:

1) Rispondente




[X]

2) Parzialmente rispondente



[   ]

3) Non rispondente




[   ]

SCHEDA B/3
SCHEDA PER ATTIVITA’
ATTIVITA’: 3.1.2.4. Realizzazione del sistema di archiviazione ed elaborazione dei dati

SOGGETTO ESECUTORE

LUOGO DI SVOLGIMENTO:

1) Tecnopolis




Tecnopolis - Sede

STATO DI AVANZAMENTO TEMPORALE DELLE ATTIVITA’:

1) Avviata il 

21/10/97

2) Conclusa il

15/10/98
3) Secondo le previsioni  [   ]


4) In ritardo  [X]

a) Il ritardo di due mesi e mezzo, rispetto al previsto, deriva da azioni di revisione e consolidamento delle specifiche del sistema in base alle richieste degli utenti.

b) Il ritardo suddetto si ripercuote sulle attività connesse (3.1.2.5 Creazione del data base e caricamento degli archivi di base) e su quelle susseguenti (3.1.2.6. Test del sistema di archiviazione ed elaborazione su dati di prova) che hanno subito un ritardo complessivo della stessa entità. Si vedano al riguardo le schede B/4 e B/5.

MODALITA’ DI SVOLGIMENTO DELL’ATTIVITA’ RISPETTO A QUANTO PREVISTO:

1) Rispondente




[XI

2) Parzialmente rispondente



[   ]

3) Non rispondente




[   ]

SCHEDA B/4
SCHEDA PER ATTIVITA’
ATTIVITA’: 3.1.2.5. Creazione del data base e caricamento degli archivi di base

SOGGETTO ESECUTORE

LUOGO DI SVOLGIMENTO:

1) Tecnopolis




Tecnopolis - Sede

STATO DI AVANZAMENTO TEMPORALE DELLE ATTIVITA’:

1) Avviata il 

1/4/98


2) Conclusa il

15/11/98
3) Secondo le previsioni  [   ]


4) In ritardo  [X]

a) vedi scheda B/3;

b) vedi scheda B/3.

MODALITA’ DI SVOLGIMENTO DELL’ATTIVITA’ RISPETTO A QUANTO PREVISTO:

1) Rispondente




[XI

2) Parzialmente rispondente



[   ]

3) Non rispondente




[   ]

SCHEDA B/5
SCHEDA PER ATTIVITA’
ATTIVITA’: 3.1.2.6.. Test del sistema di archiviazione ed elaborazione su dati di prova

SOGGETTO ESECUTORE

LUOGO DI SVOLGIMENTO:

1) Tecnopolis




Tecnopolis - Sede

STATO DI AVANZAMENTO TEMPORALE DELLE ATTIVITA’:

1) Avviata il 

15/10/98

2) Conclusa il

15/11/98
3) Secondo le previsioni  [   ]


4) In ritardo  [X]

a) vedi scheda B/3;

b) vedi scheda B/3.

MODALITA’ DI SVOLGIMENTO DELL’ATTIVITA’ RISPETTO A QUANTO PREVISTO:

1) Rispondente




[XI

2) Parzialmente rispondente



[   ]

3) Non rispondente




[   ]

SCHEDA B/6
SCHEDA PER ATTIVITA’
ATTIVITA’: 3.1.2.7. Test operativo e validazione dell'intero sistema

SOGGETTO ESECUTORE

LUOGO DI SVOLGIMENTO:

1) Tecnopolis




Tecnopolis - Sede

2) Coispa




Coispa - Sede


STATO DI AVANZAMENTO TEMPORALE DELLE ATTIVITA’:

1) Avviata il 

1/12/98


2) Conclusa il


3) Secondo le previsioni  [   ]



4) In ritardo  [X]

a) vedi scheda B/2;

b) vedi scheda B/2.

MODALITA’ DI SVOLGIMENTO DELL’ATTIVITA’ RISPETTO A QUANTO PREVISTO:

1) Rispondente




[XI

2) Parzialmente rispondente



[   ]

3) Non rispondente




[   ]

SCHEDA C

LINEA: 3.1  
Prototipo per la rilevazione e gestione dello sforzo di pesca

FASE: 3.1.2 
Sviluppo prototipo piattaforma

EVENTUALI RISULTATI INTERMEDI NON PREVISTI IN CAPITOLATO TECNICO RAGGIUNTI NEL SEMESTRE DI RIFERIMENTO:




[   ]
SI


[X]
NO

SCHEDA D/1
SCHEDA SOGGETTO ESECUTORE LINEA/FASE

IDENTIFICAZIONE SOGGETTO: Tecnopolis CSATA Novus Ortus

POSIZIONE CONTRATTUALE:

1)

[X]
Contraente

2)

[   ]
Terzo affidatario

INDIRIZZO: Strada Prov. per Casamassima Km 3 - 70010 Valenzano (BA)

RAPPRESENTANTE LEGALE:

Luciano Galeone

RESPONSABILE SCIENTIFICO:
Francesco Villani

IDENTIFICAZIONE DELLE AZIONI PARZIALMENTE O TOTALMENTE SVOLTE NELL’AMBITO DELLE ATTIVITA’ DELLA LINEA/FASE:

ATTIVITA’:3.1.2.2. 
Test di laboratorio del sottosistema di rilevamento remoto (Blue-


Box)
AZIONE: 

Test di laboratorio del sottosistema di rilevamento remoto (Blue-


Box) (conclusa)

ATTIVITA’: 3.1.2.3.
Installazione e sperimentazione operativa del sottosistema di 


rilevamento remoto (Blue-Box)
AZIONE: 

Installazione e sperimentazione operativa del sottosistema di 


rilevamento remoto (Blue-Box) (in corso)

ATTIVITA’: 3.1.2.4. Realizzazione del sistema di archiviazione ed elaborazione dei 


dati
AZIONE: 

Realizzazione del sistema di archiviazione ed elaborazione dei 


dati (conclusa)

ATTIVITA’: 3.1.2.5.
Creazione del data base e caricamento degli archivi di base

AZIONE: 

Creazione del data base e caricamento degli archivi di base 



(conclusa)

ATTIVITA’:3.1.2.6. 
Test del sistema di archiviazione ed elaborazione su dati di prova
AZIONE: 

Test del sistema di archiviazione ed elaborazione su dati di prova 


(conclusa)

ATTIVITA’:3.1.2.7. 
Test operativo e validazione dell'intero sistema
AZIONE: 

Test operativo e validazione dell'intero sistema (in corso)

SCHEDA D/2
SCHEDA SOGGETTO ESECUTORE LINEA/FASE

IDENTIFICAZIONE SOGGETTO: COISPA TECNOLOGIA & RICERCA S.c.r.l.
POSIZIONE CONTRATTUALE:

1)

[   ]
Contraente

2)

[X]
Terzo affidatario

INDIRIZZO: Statale 16 km 818.8, Compl. Est, Strada Padovano, 70042 - Mola di 


Bari

RAPPRESENTANTE LEGALE:

Maria Teresa Spedicato

RESPONSABILE SCIENTIFICO:
Giuseppe Lembo

IDENTIFICAZIONE DELLE AZIONI PARZIALMENTE O TOTALMENTE SVOLTE NELL’AMBITO DELLE ATTIVITA’ DELLA LINEA/FASE:

ATTIVITA’:3.1.2.2. 
Test di laboratorio del sottosistema di rilevamento remoto (Blue-


Box)
AZIONE: 

Test di laboratorio del sottosistema di rilevamento remoto (Blue-


Box) (conclusa)

ATTIVITA’: 3.1.2.3.
Installazione e sperimentazione operativa del sottosistema di 


rilevamento remoto (Blue-Box)
AZIONE: 

Installazione e sperimentazione operativa del sottosistema di 


rilevamento remoto (Blue-Box) (in corso)

ATTIVITA’:3.1.2.7. 
Test operativo e validazione dell'intero sistema
AZIONE: 

Test operativo e validazione dell'intero sistema (in corso)

SCHEDA E

STATO DI AVANZAMENTO TEMPORALE DELLE ATTIVITA’:

AZIONI


TITOLO



(1)
(2)
(3)

3.1.2.2.
Test di laboratorio del sottosistema di 




rilevamento remoto (Blue-Box)


[   ]
[X]
[   ]

3.1.2.3. 
Installazione e sperimentazione operativa del 




sottosistema di rilevamento remoto (Blue-Box)
[   ]
[   ]
[X]

3.1.2.4. 
Realizzazione del sistema di archiviazione ed




elaborazione dei dati




[   ]
[   ]
[X]

3.1.2.5.
Creazione del data base e caricamento degli 




archivi di base




[   ]
[   ]
[X]

3.1.2.6. 
Test del sistema di archiviazione ed elaborazione 




su dati di prova




[   ]
[   ]
[X]

3.1.2.7. 
Test operativo e validazione dell'intero sistema
[   ]
[   ]
[X]

(1) In Anticipo

(2) In linea

(3) In ritardo
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