CONTRATTO DI RICERCA

Stipulato tra l'Istituto Mobiliare Italiano S.p.A.,
su richiesta del Ministro dell'Università e della Ricerca Scientifica e Tecnologica, e 
Tecnopolis CSATA Novus Ortus Scrl in data 20 Dicembre 1996
TITOLO DEL PROGETTO

Coordinare e Legare le Unità di produzione Scientifica e Tecnologica con l’Economia Regionale 

(CLUSTER) 

PIANO DETTAGLIATO DI ATTUAZIONE


delle attività relative alla FASE:

3.1.3.:
Trasferibilità dei risultati

Linea di ricerca
3.1.
Prototipo per la rilevazione e gestione dello sforzo di pesca 

Azione
3.
Prototipo per la rilevazione e gestione dello sforzo di pesca 

1.
Fase 3.1.3.: Trasferibilità dei risultati

L'obiettivo della fase consiste nel trasferimento agli operatori del settore delle nuove funzionalità offerte dal prototipo e nell'attivare iniziative volte a raggiungere altri soggetti potenzialmente interessati ai risultati della ricerca.

Le principali attività da sviluppare riguardano essenzialmente:
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La formazione dei soggetti operanti nel settore della pesca: Associazioni Produttori, Cooperative, Armatori, ecc.;
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La diffusione verso altre utenze delle funzionalità del prototipo sviluppato (Enti nazionali e comunitari, Istituti scientifici, Amministrazioni pubbliche) attraverso la realizzazione di un workshop, seminari e presentazioni del prototipo e dei risultati della sperimentazione effettuata, nonché la costituzione di un demo point presso Coispa;
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La realizzazione del piano di ingegnerizzazione e di marketing del prototipo (master plan) al fine di consentire una più veloce e pronta fase di ingegnerizzazione della soluzione realizzata ed una sua completa trasferibilità.

Le attività previste in questa fase vengono strutturate come segue:

3.1.3.1.
Campagna di sperimentazione e realizzazione di demo point

3.1.3.2.
Realizzazione di materiali per la Formazione/Diffusione dei risultati

3.1.3.3.
Formazione degli operatori del settore

3.1.3.4.
Diffusione verso altre utenze.

3.1.3.5.
Realizzazione del master plan

Tali suddivisione, evidenzia in modo più dettagliato quanto previsto nel capitolato tecnico, con l'inserimento dell'attività 3.1.3.1. che specifica le azioni preparatorie necessarie per la buona riuscita delle attivita' di formazione e di diffusione dei risultati verso gli utenti ed i potenziali utenti del sistema.

1.1.
Attività 3.1.3.1. Campagna di sperimentazione e realizzazione di demo point

Questa attività prevede, per tutta la durata della fase, la continuazione della campagna di acquisizione dati attraverso le Blue Box installate sui pescherecci, la loro archiviazione e gestione, la loro elaborazione e la distribuzione dei risultati agli utenti finali sia attraverso internet che attraverso le stazioni demo installate. 

In particolare verranno realizzati tre demo point localizzati rispettivamente uno presso Tecnopolis, uno presso la Coispa, come previsto dal capitolato tecnico, ed uno presso la Federpesca di Molfetta e quindi a disposizione degli operatori di uno dei centri più attivi durante la sperimentazione del prototipo.

Questa attività sarà a carico di Tecnopolis che si avvarrà del contributo di Coispa.

Il risultato di questa attività sarà la disponibilità di tre demo point e la sperimentazione operativa del servizio prototipale messo a punto

Durata:

12 mesi

Impegno risorse:
10 mesi/uomo (di cui 2 di COISPA)

1.2.
Attività 3.1.3.2. Realizzazione di materiali per la Formazione / Diffusione dei risultati 

Questa attività è volta alla realizzazione dei materiali di supporto alle azioni di formazione e di diffusione dei risultati del progetto.

In questa fase verranno effettuate tutte le elaborazioni necessarie a qualificare le funzionalità del prototipo, dal punto di vista della qualità dei risultati. Tali elaborati verranno utilizzati sia per migliorare la documentazione utente del sistema ma anche per la preparazione del materiale didattico necessario per l'espletamento delle azioni formative e la stesura di relazioni scientifiche da presentare durante le azioni di diffusione dei risultati del progetto.

Questa attività sarà a carico di Tecnopolis che si avvarrà del contributo di Coispa.

Il risultato di questa attività sarà la disponibilità dei materiali necessari alle azioni di formazione e di diffusione dei risultati:


materiale utente;


materiale didattico;
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materiale promozionale;


relazioni scientifiche.

Durata:

6 mesi

Impegno risorse:
7 mesi/uomo (di cui 2 di COISPA)

1.3.
Attività 3.1.3.3. Formazione degli operatori del settore

In questa attività si procederà alla realizzazione di azioni formative finalizzate al trasferimento di competenze operative agli operatori del settore. Nello specifico si fa riferimento a rappresentanti delle Associazioni di categoria, soci delle Cooperative di pesca, Armatori, Comandanti di pescherecci.

Tali azioni si articoleranno mediamente su interventi di due giorni da tenersi in almeno tre località diverse: Puglia, Sicilia, Litorale tirrenico.

Le azioni prevedono sia la presentazione del prototipo e delle sue funzionalità sia il suo utilizzo attraverso un collegamento in tempo reale con il sistema prototipale presso Tecnopolis. Attraverso tale collegamento gli operatori potranno sperimentare i servizi disponibili, verificare la qualità dei risultati, valutare i vantaggi offerti nell'espletamento delle loro attività operative.

Questa attività sarà sviluppata congiuntamente da Tecnopolis e da Coispa.

Risultato di questa attività sarà relazione sull'attività formativa svolta e sui risultati conseguiti.

Durata:

5 mesi

Impegno risorse:
3 mesi/uomo (di cui 1.5 di COISPA)

1.3.
Attività 3.1.3.3.Diffusione verso altre utenze.

Questa attività prevede l'organizzazione di un workshop internazionale della durata di almeno due giorni sui temi relativi al comparto pesca con particolare riferimento agli aspetti normativi nazionali e comunitari e sulle problematiche legate alla evoluzione e razionalizzazione delle attività del settore e di quelle ad esse correlati.

Al convegno parteciperanno il mondo scientifico nazionale ed europeo, gli enti e le organizzazioni interessate al settore i rappresentanti delle istituzioni locali, nazionali e comunitarie.

La sede del Convegno è prevista in prima istanza presso Tecnopolis, ma sarà valutata/verificata l'opportunità e/o la convenienza di tenerlo in una sede diversa.

L'organizzazione del Convegno sarà a carico di Tecnopolis con il contributo di Coispa.

Risultato di questa attività saranno gli atti del convegno realizzato.

Durata:

5 mesi

Impegno risorse:
3 mesi/uomo (di cui 1.5 di COISPA)

1.4.
Attività 3.1.3.4.Realizzazione del master plan

Questa attività sarà rivolta alla messa a punto di un Master Plan attraverso la elaborazione di un piano di ingegnerizzazione dei risultati e valutazioni tecnico economiche per la valorizzazione industriale dei risultati della ricerca.

In tale analisi verranno presi in considerazione, tra gli altri, elementi quali:
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la possibilità di costituire una rete in grado sia di fornire il servizio agli utenti che di supportare l'interazione di quanti operano dentro ed in relazione con il settore specifico siano essi le istituzioni nazionali e locali, il mondo della ricerca, i fornitori di sevizi, etc. (per es. si valuterà la possibilità di offrire oltre ai servizi di supporto al funzionamento della rete anche servizi generali di tipo informativo, servizi broadcast per classi di utenti, servizi pubblicitari per fornitori di attrezzature e servizi specialistici, servizi di elaborazione per il mondo scientifico, servizi specialistici per gli utenti finali, etc;)
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l'adeguatezza del sistema proposto rispetto alle normative nazionali e comunitarie;
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la possibile concorrenza;
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la possibilità stringere accordi con le categorie coinvolte;
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.....

In tali analisi si usufruirà largamente dei risultati delle interazioni con gli utenti di cui ai punti 1.3 ed 1.4.

Le attività saranno svolte congiuntamente da Tecnopolis e da Coispa.

Risultato di questa attività sarà il master plan inclusivo del progetto di ingegnerizzazione del prototipo realizzato e del piano di marketing

Durata:

6 mesi

Impegno risorse:
10.6 mesi/uomo (di cui 3.8 di COISPA)

2.
Tempi e costi

Il diagramma seguente illustra, per ciascuna attività definita per la fase, i tempi di sviluppo previsti.
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Tab. 2.1 - Costi previsti per la Fase 3.1.3 (Trasferibilità dei risultati) come da nuova programmazione
PROGRAMMA




Costi comprensivi di iva (in milioni)









3.1. Prototipo per la rilevazione e gestione dello sforzo di pesca
Soggetti 

esecutori
anni/uomo
Personale
Spese 

Gen.li
Attrezzature
Materiali
Prestaz.

Terzi 

Affid.
Altre 

prestaz. 

terzi
Recuperi
Imprevisti
Sub 

Totale
Mark-up 

5%
Totale

3.1.3 Trasferibilità dei risultati
TCNO
1.9
170
102
10
10

24
0
10
326
16
342


COISPA





196



196

196








196



522

538

Tab. 2.2 - Costi previsti per la Fase 3.1.3 (Trasferibilità dei risultati) come da Capitolato Tecnico
PROGRAMMA




Costi comprensivi di iva (in milioni)









3.1. Prototipo per la rilevazione e gestione dello sforzo di pesca
Soggetti 

esecutori
anni/uomo
Personale
Spese 

Gen.li
Attrezzature
Materiali
Prestaz.

Terzi 

Affid.
Altre 

prestaz.

terzi
Recuperi
Imprevisti
Sub 

Totale
Mark-up 

5%
Totale

3.1.3 Trasferibilità dei risultati
TCNO
1.4
125
75
36
36

24
0
30
1326
16
342


COISPA





196



196

196








196



522

538

Tab. 2.3 - Scostamenti tra le precedenti tabelle per la Fase 3.1.3 

PROGRAMMA




Costi comprensivi di iva (in milioni)









3.1. Prototipo per la rilevazione e gestione dello sforzo di pesca
Soggetti 

esecutori
anni/uomo
Personale
Spese 

Gen.li
Attrezzature
Materiali
Prestaz.

Terzi

Affid.
Altre 

prestaz. 

terzi
Recuperi
Imprevisti
Sub 

Totale
Mark-up 

5%
Totale

3.1.3 Trasferibilità dei risultati
TCNO
+0.5
+45
+27
-26
+-26

0
0
-20
0
0
0


COISPA





0



0

0








0



0

0

Tale articolazione di costi mantiene inalterata la previsione originaria, rispetto al valore totale, formulata nel capitolato tecnico associato al contratto (riportata qui per riferimento), introducendo una diversa ripartizione tra le diverse voci di spesa.

In particolare si fa presente che:


le voci “attrezzature” e “materiali” sono state variate, rispetto ai valori iniziali, in seguito ad una più corretta valutazione delle necessità di progetto a valle della realizzazione del prototipo condotta in Fase II. 


la voce “imprevisti” è stata variata in seguito ad una più corretta individuazione delle attività da svolgere e delle attrezzature da acquisire come conseguenza della realizzazione del prototipo effettuata in Fase II


le voci “personale” e “spese generali” sono state variate, in seguito a più attente valutazioni conseguenti alla realizzazione del prototipo condotta in Fase II.
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