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1
Introduzione

La realizzazione del  Sistema di Rilevazione e Gestione dello sforzo di Pesca verrà effettuata acquistando ed assemblando componenti già disponibili sul mercato e sviluppandone altre ex novo come discende dal documento di analisi del mercato (Allegato B: Stato dell'arte dell'offerta tecnologica) e dai documenti di analisi dell'architettura (Allegato C - Specifiche Funzionali ed Architetturali del Prototipo ed  Allegato D - Specifiche tecniche di dettaglio dei singoli sottosistemi).
Ai fini realizzativi e di sperimentazione il sistema verrà visto nelle seguenti componenti funzionali:

\SYMBOL 183 \f "Symbol" \s 10 \h
il sottosistema di rilevazione remoto (blue box) montato a bordo dei pescherecci ed incaricato della acquisizione dei dati;

\SYMBOL 183 \f "Symbol" \s 10 \h
il sottosistema di comunicazione satellitare incaricato di trasferire, in tempo reale, i dati raccolti dalla blue box al sistema di archiviazione ed elaborazione;

\SYMBOL 183 \f "Symbol" \s 10 \h
il sottosistema di archiviazione ed elaborazione specialistica incaricato di elaborare e trasferire dati e risultati agli utenti finali.

Il piano di sperimentazione e validazione del sistema si articolerà in modo modulare e sulle tre componenti descritte, per cui man mano che esse saranno disponibili verranno validate prima in modo indipendente in laboratorio, utilizzando dati simulati e/o dati storici e, successivamente, man mano che verranno integrate verranno testate prima in modo statico, cioè a terra con dati storici o simulati, e poi in esercizio operativo. 

Le principali funzionalità da testare saranno relative ai diversi compiti a cui i tre sottosistemi sono preposti:

\SYMBOL 183 \f "Symbol" \s 10 \h
La Blue-Box ha il compito di acquisire i dati di misura, di archiviarli localmente per un intervallo di tempo prefissato, di effettuare controlli e validazioni, di comprimere i dati e di trasmetterli, via satellite, all'unità centrale di trattamento dati.

\SYMBOL 183 \f "Symbol" \s 10 \h
Il sistema satellitare di trasmissione dati ha, ovviamente, il compito di trasferire i dati dalle Blue-Box al sistema centrale di archiviazione;

\SYMBOL 183 \f "Symbol" \s 10 \h
Il sistema centralizzato di archiviazione ed elaborazione ha, a sua volta, il compito di decomprimere i dati, di validarli ed archiviarli nel data base del sistema. Successivamente, i dati acquisiti attraverso le Blue-Box insieme con dati di laboratorio e dati standard verranno elaborati, da moduli specialistici, per fornire tutte le informazioni utili e necessarie per la valutazione e la pianificazione dello sforzo di pesca.

Il sistema prototipale verrà sperimentato installando la Blue-Box su 5 pescherecci ed acquisendo dati di misura per un periodo di almeno 3 mesi. Tali Blue-Box saranno di due tipi principali: 2 saranno dotate del sistema di trasmissione satellitare dei dati e 3 utilizzeranno un sistema di archiviazione locale dei dati. I dati raccolti da queste ultime verranno trasferiti nel sistema centrale al ritorno in porto dei pescherecci.

Tali dati verranno successivamente elaborati ed i risultati ottenuti verranno validati con il contributo degli utenti finali e della comunità scientifica del settore.

Il piano di validazione dei vari sottosistemi sarà articolato nel modo seguente:

\SYMBOL 183 \f "Symbol" \s 10 \h
Acquisizione e test del sistema satellitare di trasmissione dati su dati simulati;

\SYMBOL 183 \f "Symbol" \s 10 \h
Realizzazione del sottosistema di rilevamento remoto (Blue-Box) e suo test funzionale di laboratorio;

\SYMBOL 183 \f "Symbol" \s 10 \h
Realizzazione del sistema di archiviazione ed elaborazione dei dati e suo test funzionale di laboratorio;

\SYMBOL 183 \f "Symbol" \s 10 \h
Installazione e sperimentazione operativa del sottosistema di rilevamento remoto (Blue-box) 

\SYMBOL 183 \f "Symbol" \s 10 \h
Creazione del data base, caricamento degli archivi di base e test del sistema di elaborazione su dati di prova;

\SYMBOL 183 \f "Symbol" \s 10 \h
Test operativo e validazione dell'intero sistema

1.1.
Acquisizione e test del sistema satellitare di trasmissione dati su dati simulati

Questo test avrà il compito di verificare che le condizioni operative del sistema di trasmissione satellitare rispondono a quelle che sono le caratteristiche nominali del servizio offerto.

1.2.
Realizzazione del sottosistema di rilevamento remoto (Blue-Box) e suo test funzionale di laboratorio

In questa attività si procederà alla acquisizione, allo sviluppo ed alla integrazione delle componenti tecnologiche individuate per la costituzione della Blue-box.

Nello sviluppo dell'attività verranno opportunamente considerati tutti gli aspetti di modularità, sicurezza e di autonomia legati all'ambiente in cui la Blue-Box dovrà operare. In particolare la scelta dei componenti ed il loro assemblaggio terrà conto delle caratteristiche fisiche dell'ambiente operativo (umidità, salinità, temperatura).

 Inoltre la Blue-Box sarà dotata della più ampia autonomia operativa sia rispetto al controllo ed alla validazione dei dati acquisiti sia rispetto alle sue modalità di funzionamento durante le diverse fasi operative dei pescherecci in modo da rendere minimo l'intervento manuale da parte dell'equipaggio secondo quanto definito nella Fase 1 del progetto.

Durante questa fase verrà validata, in laboratorio, la completa funzionalità della Blue-Box rispetto ai requisiti utente. In particolare, verranno testate sia le diverse modalità operative della Blue-Box che la sua capacità di trasferire i dati, via satellite, al sistema di archiviazione ed elaborazione dati.

1.3.
Realizzazione del sistema di archiviazione ed elaborazione dei dati e suo test funzionale di laboratorio

Questa attività sarà volta alla implementazione dei moduli software di acquisizione, ricezione, archiviazione, elaborazione dati e produzione dei risultati.

Il lavoro consisterà sia nello sviluppo di moduli ex-novo che nell'integrazione di moduli e sottosistemi già disponibili sul mercato nell'ambiente operativo prescelto secondo quanto definito nella Fase 1 del progetto.
Nello sviluppo del prototipo, particolare cura sarà rivolta alla realizzazione dei moduli di interazione remota degli utenti finali con il sistema.

Durante lo sviluppo verrà curato il test funzionale dei singoli moduli per validarne, mediante l'uso di dati simulati, la rispondenza rispetto ai requisiti di progetto.

1.4.
Installazione e sperimentazione operativa del sottosistema di rilevamento remoto (Blue-Box)

Questa attività prevede l'installazione delle Blue-Box a bordo dei pescherecci e l'acquisizione dei dati sperimentali per un periodo di tempo di almeno 3 mesi.

Le Blue-Box da installare saranno complessivamente 5, di cui:

a)
2 dotate di un sistema di trasmissione satellitare;

b)
3 dotate di un sistema di registrazione dati a bordo.

I dati acquisiti dalle Blue-Box di tipo a) saranno archiviati in modo automatico nel data base del sistema centrale di elaborazione dati. I dati acquisiti dalle Blue-Box di tipo b) saranno trasferiti invece in modo batch.

Il risultato dell'azione si configura nella disponibilità della base informativa necessaria a valutare lo sforzo di pesca e di un report sul funzionamento, in condizioni operative.

1.5.
Creazione del data base, caricamento degli archivi di base e test del sistema di elaborazione su dati di prova.

Questa attività sarà dedicata alla acquisizione delle informazioni di base necessarie per il funzionamento del sistema.

In particolare verrà costruita la base di dati cartografica contenente i confini territoriali dei paesi che si affacciano sui nostri mari e le curve batimetriche necessarie a valutare la profondità dei fondali nelle aree operative dei singoli pescherecci.

Verranno inoltre configurate tutte le altre basi di dati e caricati i dati sperimentali necessari per effettuare il test di laboratorio del sistema.

Il test sarà volto a verificare la rispondenza del sistema rispetto alle specifiche progettuali e la sua piena funzionalità operativa rispetto ai singoli prodotti (tabelle, statistiche, mappe) previsti per il sistema.

1.6.
Test operativo e validazione dell'intero sistema

Questa attività sarà volta alla analisi dei dati reali derivanti dalla sperimentazione.

Verranno effettuate tutte le analisi dei dati previste e realizzati prodotti prototipali per validare dal punto di vista formale (formato, presentazione) i prodotti previsti (mappe e tabelle) quali:

la localizzazione georeferenziata dello sforzo di pesca;

la determinazione dei principali target di risorse su cui viene esercitato lo sforzo di pesca;

la individuazione della struttura spaziale della specie target;

la individuazione della distribuzione spaziale e stagionale della specie; 

la individuazione della produzione potenziale nell'area in termini di distribuzione del rendimento orario (o degli indici di abbondanza);

la sostenibilità della produzione annuale dello stock.

I risultati delle analisi saranno presentati e discussi sia con gli utenti finali che con gli "utenti" scientifici, la cui interazione consentirà la verifica della rispondenza complessiva del sistema.
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