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PST TECNOPOLIS

«Progetto di Innovazione»

Progetto n. _____

Titolo progetto: 
Coordinare e Legare le Unità di produzione Scientifica e Tecnologica con l’Economia Regionale (CLUSTER)
Contratto tra l’IMI S.p.A., su richiesta del Ministro dell’Università e della R.S.T., e il P.S.T.            Tecnopolis Csata Novus Ortus          stipulato in data    21 Dicembre 1996 

RELAZIONE SEMESTRALE

SEMESTRE 1 gennaio - 30 giugno 1999
RELATIVA ALLA LINEA/FASE      4.1.4

Comprensiva di:n.1 schede B relative alle attività di ricerca, per complessive pagine n.1

n.1 scheda D relative ai soggetti esecutori, per complessive pagine n.1 


SCHEDA A

SCHEDA PER LINEA/FASE

LINEA 4.1:
Prototipo per l'ispezione automatica del cavo di trazione elettrica su linea ferroviaria

FASE: 
4.1.4 Trasferibilità dei risultati

OBIETTIVO:
Preparazione alla introduzione sul mercato dei prodotti derivati dal prototipo sviluppato con attività di trasferimento e valorizzazione.  

RESPONSABILE SCIENTIFICO: Ing. Francesco Villani

DURATA CONTRATTUALE: dal  21/12/1999

al  30/6/1999

IDENTIFICAZIONE DELLE ATTIVITA’ PREVISTE DALLA RICERCA
 PER LA LINEA/FASE CONSIDERATA SECONDO LA SEGUENTE RIPARTIZIONE:

1)
attività avviate nel semestre di riferimento e non concluse nello stesso:

4.1.4.1.  Setup processo di traferimento e di valorizzazione dei 

risultati di ricerca
TITOLO

2)
attività concluse nel semestre di riferimento

TITOLO

3)
attività in corso ed avviate in un semestre precedente:

TITOLO

SCHEDA B/1

SCHEDA PER ATTIVITA’
ATTIVITA’: 4.1.4.1.  Setup processo di traferimento e di valorizzazione dei risultati di 

ricerca

SOGGETTO ESECUTORE

LUOGO DI SVOLGIMENTO:

1)
Tecnopolis




Tecnopolis 

STATO DI AVANZAMENTO TEMPORALE DELLE ATTIVITA’:

1) Avviata il

21/12/1998

2) Conclusa il


3) Secondo le previsioni  [X]


4) In ritardo  [   ]

MODALITA’ DI SVOLGIMENTO DELL’ATTIVITA’ RISPETTO A QUANTO PREVISTO:

1) Rispondente




[X]

2) Parzialmente rispondente



[   ]

3) Non rispondente




[   ]

SCHEDA C

LINEA 4.1:
Prototipo per l'ispezione automatica del cavo di trazione elettrica su linea ferroviaria

FASE:
Trasferibilità dei risultati

EVENTUALI RISULTATI INTERMEDI NON PREVISTI IN CAPITOLATO TECNICO RAGGIUNTI NEL SEMESTRE DI RIFERIMENTO:




[   ]
SI


[ X ]
NO

SCHEDA D/1

SCHEDA SOGGETTO ESECUTORE LINEA/FASE

IDENTIFICAZIONE SOGGETTO:
Tecnopolis CSATA Novus Ortus

POSIZIONE CONTRATTUALE:

1)

[ X ]
Contraente

2)

[   ]
Terzo affidatario

INDIRIZZO: 

St. prov Casamassima km 3 - Valenzano (BA) 

RAPPRESENTANTE LEGALE:

Luciano Galeone

RESPONSABILE SCIENTIFICO: 
Francesco Villani

IDENTIFICAZIONE DELLE AZIONI PARZIALMENTE O TOTALMENTE SVOLTE NELL’AMBITO DELLE ATTIVITA’ DELLA LINEA/FASE:

ATTIVITA’:

4.1.4.1. setup del processo di trasferimento e di valorizzazione dei

  risultati della ricerca

AZIONE: 

definizione di   un piano   organico   delle azioni dell'innovazione

prodotta dalla linea di ricerca con la finalità alla individuazione di soggetti in grado di garantire la valorizzazione dei risultati prodotti ed alla definizione delle opportune azioni di promozione e sensibilizzazione da intraprendere

SCHEDA E

STATO DI AVANZAMENTO TEMPORALE DELLE ATTIVITA’:

AZIONI

TITOLO




(1)
(2)
(3)

4.1.4.1.

setup del processo di trasferimento e di 




valorizzazione dei risultati della ricerca
[   ]
[X]
[   ]

(1)
In anticipo

(2)
In linea

(3)
In ritardo
�\PAGE \# "'Pagina: '#'�'"  �Pagina: 3���(*)  Per ciascuna attivita’ prevista nel semestre di riferimento compilare la specifica scheda informativa b/.... di seguito allegata.
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