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PST TECNOPOLIS
“Progetto di Innovazione”

Progetto n. CLUSTER

Titolo progetto: 
Coordinare e Legare le Unità di produzione Scientifica e Tecnologica con l’Economia Regionale (CLUSTER)
Contratto tra l’IMI S.p.A., su richiesta del Ministro dell’Università e della R.S.T., e il P.S.T.            Tecnopolis Csata Novus Ortus          stipulato in data    21 Dicembre 1996 

RELAZIONE SEMESTRALE

SEMESTRE 1 gennaio - 30 giugno 1998
RELATIVA ALLA LINEA/FASE      4.1.3

Comprensiva di:
n. 2 schede B relative alle attività di ricerca, per complessive pagine n.2 

n. 2 schede D relative ai soggetti esecutori, per complessive pagine n.2 

SCHEDA A
SCHEDA PER LINEA/FASE

LINEA 4.1:
Prototipo per l'ispezione automatica del cavo di trazione elettrica su linea ferroviaria

FASE: 4.1.3. 
Sperimentazione e validazione del prototipo sul campo

OBIETTIVO:
Allineamento tra risultati prodotti in laboratorio ed attivita' sperimentale sul campo da conseguire attraverso una correzione e revisione delle componenti in funzione dei dati provenienti dalle prove in linea.  

RESPONSABILE SCIENTIFICO: Ing. Francesco Villani

DURATA CONTRATTUALE: dal  21/2/1998

al  20/12/1998

IDENTIFICAZIONE DELLE ATTIVITA’ PREVISTE DALLA RICERCA
 PER LA LINEA/FASE CONSIDERATA SECONDO LA SEGUENTE RIPARTIZIONE:

1)
attività avviate nel semestre di riferimento e non concluse nello stesso:

TITOLO


4.1.3.2.  Definizione delle prove in linea

2)
attività concluse nel semestre di riferimento

TITOLO


4.1.3.1.  Integrazione sul carrello ferroviario dei diversi dispositivi 

realizzati

3)
attività in corso ed avviate in un semestre precedente:

TITOLO

SCHEDA B/1
SCHEDA PER ATTIVITA’
ATTIVITA’: 4.1.3.1.  Integrazione sul carrello ferroviario dei diversi dispositivi

 realizzati

SOGGETTO ESECUTORE

LUOGO DI SVOLGIMENTO:

1)
Tecnopolis




Tecnopolis - Presso MerMec

2)
MerMec





MerMec - Sede

STATO DI AVANZAMENTO TEMPORALE DELLE ATTIVITA’:

1) Avviata il

21/2/1998

2) Conclusa il

20/6/1998

3) Secondo le previsioni  [X]


4) In ritardo  [   ]

MODALITA’ DI SVOLGIMENTO DELL’ATTIVITA’ RISPETTO A QUANTO PREVISTO:

1) Rispondente




[X]

2) Parzialmente rispondente



[   ]

3) Non rispondente




[   ]

SCHEDA B/2
SCHEDA PER ATTIVITA’
ATTIVITA’: 4.1.3.2.  Definizione delle prove in linea

SOGGETTO ESECUTORE

LUOGO DI SVOLGIMENTO:

1)
Tecnopolis




Tecnopolis - Presso MerMec

2)
MerMec





MerMec - Sede

STATO DI AVANZAMENTO TEMPORALE DELLE ATTIVITA’:

1) Avviata il 

20/6/1998


2) Conclusa il


3) Secondo le previsioni  [ X ]


4) In ritardo  [   ]

MODALITA’ DI SVOLGIMENTO DELL’ATTIVITA’ RISPETTO A QUANTO PREVISTO:

1) Rispondente




[X]

2) Parzialmente rispondente



[   ]

3) Non rispondente




[   ]

SCHEDA C
LINEA 4.1:
Prototipo per l'ispezione automatica del cavo di trazione elettrica su linea ferroviaria

FASE:
Sperimentazione del prototipo sul campo

EVENTUALI RISULTATI INTERMEDI NON PREVISTI IN CAPITOLATO TECNICO RAGGIUNTI NEL SEMESTRE DI RIFERIMENTO:




[   ]
SI


[ X ]
NO

SCHEDA D/1

SCHEDA SOGGETTO ESECUTORE LINEA/FASE

IDENTIFICAZIONE SOGGETTO:
Tecnopolis CSATA Novus Ortus

POSIZIONE CONTRATTUALE:

1)

[ X ]
Contraente

2)

[   ]
Terzo affidatario

INDIRIZZO: 

St. prov Casamassima km 3 - Valenzano (BA) 

RAPPRESENTANTE LEGALE:

Luciano Galeone

RESPONSABILE SCIENTIFICO: 
Francesco Villani

IDENTIFICAZIONE DELLE AZIONI PARZIALMENTE O TOTALMENTE SVOLTE NELL’AMBITO DELLE ATTIVITA’ DELLA LINEA/FASE:

ATTIVITA’:

4.1.3.1. integrazione sul carrello dei diversi dispositivi realizzati

AZIONE: 

analisi delle problematiche di integrazione indirizzate alla 

sistemazione a bordo del carrello attrezzato, aggiornamento strutturale delle componenti del sensore optoelettronico (conclusa)

ATTIVITA’: 

4.1.3.2. definizione delle prove in linea

AZIONE: 

definizione delle prove preliminari di caratterizzazione in campo 

del sensore ed esecuzione di alcune prove sperimentali preliminari (in corso)

SCHEDA D/2
SCHEDA SOGGETTO ESECUTORE LINEA/FASE

IDENTIFICAZIONE SOGGETTO:
MerMec

POSIZIONE CONTRATTUALE:

1)

[   ]
Contraente

2)

[ X ]
Terzo affidatario

INDIRIZZO: 

Via Oberdan 70 - Monopoli (BA) 

RAPPRESENTANTE LEGALE:

Vito Pertosa

RESPONSABILE SCIENTIFICO: 
Vito Pertosa

IDENTIFICAZIONE DELLE AZIONI PARZIALMENTE O TOTALMENTE SVOLTE NELL’AMBITO DELLE ATTIVITA’ DELLA LINEA/FASE:

ATTIVITA’: 

4.1.3.1. integrazione sul carrello dei diversi dispositivi realizzati

AZIONE:

attrezzaggio strutturale di un carrello autoscala con pantografo,

analisi e valutazione delle problematiche di integrazione, alloggiamento a bordo delle componenti sensoriali ausiliarie (conclusa)

ATTIVITA’: 

4.1.3.2. definizione delle prove in linea 

AZIONE: 

definizione delle prove in linea necessarie ad evidenziare 

criticita' e limiti operativi del sistema di ispezione in condizioni ambientali reali (in corso)

SCHEDA E
STATO DI AVANZAMENTO TEMPORALE DELLE ATTIVITA’:

AZIONI

TITOLO




(1)
(2)
(3)

4.1.3.1.

integrazione sul carrello dei diversi




dispositivi realizzati



[   ]
[X]
[   ]

4.1.3.2.

definizione delle prove in campo

[   ]
[X]
[   ]

(1)
In anticipo

(2)
In linea

(3)
In ritardo
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