CONTRATTO DI RICERCA

Stipulato tra l'Istituto Mobiliare Italiano S.p.A., 
su richiesta del Ministro dell'Università e della Ricerca Scientifica e Tecnologica, e 
Tecnopolis CSATA Novus Ortus Scrl in data 20 Dicembre 1996
TITOLO DEL PROGETTO

Coordinare e Legare le Unità di produzione Scientifica e Tecnologica con l’Economia Regionale (CLUSTER) 

PIANO DETTAGLIATO DI ATTUAZIONE

delle attivita' relative alla FASE:

4.1.4.:
Trasferibilità dei risultati



Linea di ricerca
4.1.
Prototipo per la l’ispezione automatica del cavo di trazione elettrica su linea ferroviaria

Azione
4.
Prototipo per la l’ispezione automatica del cavo di trazione elettrica su linea ferroviaria

1.
Fase 4.1.4.: Trasferibilità dei risultati

Le attività condotte durante le precedenti fasi temporali in cui si e’ articolato lo svolgimento della Linea di Ricerca 4.1 - Prototipo per l’Ispezione Automatica del Cavo di Trazione Elettrica - hanno portato allo sviluppo di un prototipo in grado di misurare la geometria della linea di trazione elettrica attraverso i parametri di altezza, poligonazione, usura e qualità superficiale del cavo.

Il prototipo realizzato consente di effettuare misure senza interrompere la linea elettrica e con un campionamento più omogeneo ed una velocità molto più alta rispetto a quello effettuato da un operatore umano.

Le caratteristiche sperimentate del sistema vedono una possibile conversione in un prodotto da ingegnerizzare nella realizzazione di un sistema di rilievo usura da utilizzare nell’analisi di reti di alimentazione elettrica per trasporti urbani quali tranvie e filobus. In quanto le modalità di utilizzo sono ben strutturate e relativamente poco complesse dovendo monitorare lo stato di un solo cavo, durante la notte e non ad alta velocità, essendo in una zona urbana dove interessano soltanto gli standard di sicurezza ed affidabilità nell’esecuzione del rilievo.

La fase 4.1.4 - Trasferibilità dei Risultati è l’ultima delle fasi previste per lo svolgimento delle attività di questa linea di ricerca.

Le attività di trasferimento dei risultati sono da considerarsi preparatorie alla introduzione sul mercato di prodotti derivati dal prototipo sviluppato: infatti a fronte della disponibilità di tale prototipo e dei positivi riscontri da parte dei potenziali utenti, appare quanto mai opportuna, così come nelle previsioni, l'evoluzione degli stessi in prodotti da rendere disponibili sul mercato.

La fase ha per obiettivo la sistematizzazione, in un framework coerente, delle successive attività di commercializzazione, in modo tale da disporre di maggiori garanzie sulla possibilità di realizzare i ritorni economici preventivati a fronte degli investimenti effettuati; particolarmente rilevante è in tal senso l'attività che si riferisce alla definizione del processo di trasferimenti e di valorizzazione.

Le attività che saranno svolte durante questa fase saranno cosi strutturate:

4.1.4.1.
Setup del processo di trasferimento e di valorizzazione dei risultati della ricerca

4.1.4.2.
Validazione sul campo dei prototipi

4.1.4.3.
Diffusione dei risultati verso Utilizzatori Finali e Sviluppatori della Tecnologia

Attività 4.1.4.1.: Setup del processo di trasferimento e di valorizzazione dei risultati della ricerca

In questa attività si procederà alla definizione di un piano organico delle azioni di diffusione dell’innovazione prodotta dalla linea di ricerca. Il piano sarà finalizzato alla individuazione di soggetti in grado di garantire la valorizzazione dei risultati prodotti ed alla definizione delle opportune azioni di promozione e sensibilizzazione da intraprendere.

I soggetti per la valorizzazione andranno individuati tra società private, enti, associazioni imprenditoriali, fornitori e/o integratori di tecnologia e società informatiche in grado di garantire una successiva ed indispensabile fase di ingegnerizzazione del prototipo.

Il risultato di questa attività è un documento in cui sono individuate la metodologia di trasferimento, la tipologie delle azioni specifiche da intraprendere e per ciascuna azione il calendario e la tipologia di utenti a cui rivolgersi.

Tale documento sarà accompagnato dal materiale informativo prodotto.

Durata:

2 mesi

Impegno risorse:
2 mesi/uomo

Attività 4.1.4.2.: Validazione sul campo dei prototipi

In questa attività si procederà alla validazione dei prototipi mediante la valutazione del loro livello di adeguatezza alle necessita’ espresse da utenti di riferimento per lo specifico comparto industriale dei sistemi di ispezione per il mercato del trasporto con materiale rotabile a trazione elettrica.

Il livello di adeguatezza sarà valutato sia attraverso riunioni di potenziali utenti focalizzate sulla valutazione della integrabilità dei prototipi nello specifico processo produttivo che mediante campagne sperimentali.

Il risultato di questa attività è un rapporto di analisi e valutazione del  prototipo.

Durata:

5 mesi

Impegno risorse:
5 mesi/uomo

Attività 4.1.4.3.: Diffusione dei risultati verso Utilizzatori Finali e Sviluppatori della Tecnologia

In questa attività saranno attuate l’insieme delle azioni di comunicazione e di disseminazione di informazioni sul prototipo realizzato.

Tali azioni, meglio precisate nell'ambito della precedente attività 4.1.4.1 - Setup del processo di trasferimento, consisteranno principalmente in:

· preparazione di materiale informativo a vari livelli di dettaglio

· costruzione di una mailing list di potenziali utenti cui indirizzare azioni di comunicazione di tipo mirato

· realizzazione di eventi informativi sui risultati della ricerca utilizzando gli strumenti di animazione territoriale propri di Tecnopolis (preferibilmente insieme ad altre linee di ricerca Cluster omogenee con la presente ricerca)

· incontri diretti con potenziali clienti/utilizzatori per dimostrazioni, informazioni più approfondite e assistenza all’utilizzo dei prototipi

· partecipazione alla preparazione di un sito WWW dell’intero progetto Cluster, fornendo informazione specifiche sulla linea di ricerca 4.1.

Verranno anche intraprese azioni volte a verificare e sollecitare l’interesse di soggetti industriali sviluppatori/integratori/fornitori di apparati tecnologici e soluzioni per l’automazione dell’intero processo di taglio delle pelli.

Il risultato consisterà in:

· rapporto di descrizione degli interventi effettuati

· materiale informativo e divulgativo prodotto a supporto di tali interventi

· schede informative su potenziali utenti contattati e/o incontrati da utilizzare nella fase di commercializzazione del prodotto derivato dal prototipo

Durata:

5 mesi

Impegno risorse:
5 mesi/uomo

2.
Tempi e costi

Il diagramma seguente illustra per il 1999, per ciascuna attività definita per la fase, i tempi di sviluppo previsti, con l’indicazione dell’impegno di personale espresso in mesi/uomo.
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4.1.4.

Trasferibilità dei risultati

12 m/u

4.1.4.1.

Setup processo di trasferimento e di 

valorizzazione dei risultati di ricerca

2 m/u

4.1.4.2.

Validazione sul campo dei prototipi

 

 

5 m/u

 

4.1.4.3.

Diffusione risultati verso Utilizzatori 

Finali e Sviluppatori della Tecnologia

5 m/u


Nelle tabelle che seguono sono riportati, per la Fase, i costi previsti dalla programmazione attuale delle attività e i costi esposti nel Capitolato Tecnico per la Fase 4.1.4. unitamente ad una tabella di confronto delle modificazioni e la giustificazione delle stesse.

Tab. 2.1 - Costi previsti per la Fase 4.1.4. come da programmazione attuale

PROGRAMMA




Costi comprensivi di iva (in milioni)









4.1. Prototipo per l’ispezione automatica del cavo di trazione elettrica su linea ferroviaria
Soggetti esecutori
anni/uomo
Personale
Spese Gen.li
Attrezzature
Materiali
Prestazioni Terzi Affid.
Altre prestazioni terzi
Recup.
Imprevisti
Sub Totale
Mark-up 5%
Totale

4.1.4 Trasferibilità dei risultati
TCNO
1
89
54
0
0
0
14
0
0
157
8
165

Tab. 2.2 - Costi previsti per la Fase 4.1.4. come da Capitolato Tecnico

PROGRAMMA




Costi comprensivi di iva (in milioni)









4.1. Prototipo per l’ispezione automatica del cavo di trazione elettrica su linea ferroviaria
Soggetti esecutori
anni/uomo
Personale
Spese Gen.li
Attrezzature
Materiali
Prestazioni Terzi Affid.
Altre prestazioni terzi
Recup.
Imprevisti
Sub Totale
Mark-up 5%
Totale

4.1.4 Trasferibilità dei risultati
TCNO
1
89
54
0
0
0
0
0
14
157
8
165

Tab. 2.3 - Scostamenti tra le precedenti tabelle per la Fase 4.1.4

PROGRAMMA




Costi comprensivi di iva (in milioni)









4.1. Prototipo per l’ispezione automatica del cavo di trazione elettrica su linea ferroviaria
Soggetti esecutori
anni/uomo
Personale
Spese Gen.li
Attrezzature
Materiali
Prestazioni Terzi Affid.
Altre prestazioni terzi
Recup.
Imprevisti
Sub Totale
Mark-up 5%
Totale

4.1.4 Trasferibilità dei risultati
TCNO
0
0
0
0
0
0
14
0
-14
0
0
0

Tale articolazione di costi mantiene inalterata la previsione originaria formulata nel Capitolato Tecnico associato al Contratto (riportata nella tabella 2.2) introducendo una diversa ripartizione tra le varie voci di spesa che tiene conto della programmazione attuale delle attività della Fase 4.1.4.

In particolare:

· la voce altre prestazioni terzi è stata variata in quanto nel corso di questa Fase del Progetto per alcune azioni relative alle attività di validazione e di diffusione,  ci si avvarrà delle prestazioni  di una azienda esterna impegnata da tempo in attività di fornitura di dispositivi elettronici per il settore trasporti;

· la voce imprevisti e' stata posta a zero poiché non si prevedono costi non pianificati.
















PST Tecnopolis -CLUSTER - Piano dettagliato di attuazione Fase 1.1.2.
Pag. 5 di 8


_970036681.xls
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		Attività		Descrizione		Gen		Feb		Mar		Apr		Mag		Giu

		4.1.4.		Trasferibilità dei risultati								12 m/u

		4.1.4.1.		Setup processo di trasferimento e di valorizzazione dei risultati di ricerca		2 m/u

		4.1.4.2.		Validazione sul campo dei prototipi								5 m/u

		4.1.4.3.		Diffusione risultati verso Utilizzatori Finali e Sviluppatori della Tecnologia								5 m/u
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MBD00054A5E.xls

Foglio1


			Attivita'			Descizione			Lug			Ago			Set			Ott			Ago			Set			Ott			Nov			Dic			Gen			Feb			Mar


			1.1.3.			Progettazione e Sviluppo del Prototipo Nesting Automatico Pelli																								56.5 m/u


			1.1.3.1.			Allestimento dell'ambiente di sviluppo			1 m/u


			1.1.3.2.			Allestimento del tavolo di acquisizione						1.5 m/u									1.5 m/u


			1.1.3.3.			Integrazione tavolo-sistema di acquisizione									3 m/u									3 m/u


			1.1.3.4.			Prog. e Svil. algoritmi estrazione contorni dime e informazioni												12 m/u									12 m/u


			1.1.3.5.			Prog. e Svil. sistema per archiv. e manip. dime																								10 m/u


			1.1.3.6.			Prog. e Svil. interfaccia grafica user friendly																											10 m/u


			1.1.3.7.			Integr. sistema di acquisizione-software																											6 m/u


			1.1.3.8.			Test e validazione prototipo																														13 m/u
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