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PST TECNOPOLIS

“Progetto di Innovazione”

Progetto     Cluster

Titolo progetto: 
Coordinare e Legare le Unità di produzione Scientifica e Tecnologica con l’Economia Regionale (CLUSTER)
Contratto tra l’IMI S.p.A., su richiesta del Ministro dell’Università e della R.S.T., e il P.S.T.            Tecnopolis Csata Novus Ortus          stipulato in data    20 Dicembre 1996

RELAZIONE SEMESTRALE

SEMESTRE 1 gennaio - 30 giugno 1998

RELATIVA ALLA LINEA/FASE 5.1.3

Comprensiva di:
n. 2 schede B relative alle attività di ricerca, per complessive pagine n.2 


n. 1 schede D relative ai soggetti esecutori, per complessive pagine n.1 
SCHEDA A

SCHEDA PER LINEA/FASE

LINEA 5.1:
Prototipo di sistema automatico per l’ispezione e controllo qualità di parti metalliche

FASE: 5.1.3: 
Sperimentazione e validazione del prototipo in campo

OBIETTIVO:
L'obiettivo della fase consiste nella ingegnerizzazione ed ottimizzazione di un prototipo di laboratorio del sisema di ispezione e controllo qualità di parti metalliche.

RESPONSABILE SCIENTIFICO: Francesco Villani

DURATA CONTRATTUALE: dal

21/06/98
al
20/04/99

IDENTIFICAZIONE DELLE ATTIVITÀ PREVISTE DALLA RICERCA
 PER LA LINEA/FASE CONSIDERATA SECONDO LA SEGUENTE RIPARTIZIONE:

1)
attività concluse nel semestre di riferimento:

TITOLO

2)
attività avviate nel semestre di riferimento e non concluse nello stesso:
TITOLO

5.1.3.1. Realizzazione sistema prototipale

5.1.3.2. Esecuzione campagna prove

3)
attività in corso ed avviate in un semestre precedente:

TITOLO

SCHEDA B/1
SCHEDA PER ATTIVITÀ
ATTIVITÀ:
5.1.3.1

Realizzazione sistema prototipale

SOGGETTO ESECUTORE

LUOGO DI SVOLGIMENTO:

1)
Tecnopolis




Tecnopolis - Sede

STATO DI AVANZAMENTO TEMPORALE DELLE ATTIVITÀ:

1) Avviata il

21/06/98

2) Conclusa il



3) Secondo le previsioni  [X]


4) In ritardo  [   ]

MODALITÀ DI SVOLGIMENTO DELL’ATTIVITÀ RISPETTO A QUANTO PREVISTO:

1) Rispondente




[X]

2) Parzialmente rispondente



[   ]

3) Non rispondente




[   ]

SCHEDA B/2
SCHEDA PER ATTIVITÀ
ATTIVITÀ:
5.1.3.2.
Esecuzione campagna prove

SOGGETTO ESECUTORE

LUOGO DI SVOLGIMENTO:

1)
Tecnopolis




Tecnopolis - Sede

STATO DI AVANZAMENTO TEMPORALE DELLE ATTIVITÀ:

1) Avviata il

21/06/98

2) Conclusa il


3) Secondo le previsioni  [X]


4) In ritardo  [   ]

MODALITÀ DI SVOLGIMENTO DELL’ATTIVITÀ RISPETTO A QUANTO PREVISTO:

1) Rispondente




[X]

2) Parzialmente rispondente



[   ]

3) Non rispondente




[   ]

 SCHEDA C
LINEA 5.1:
Prototipo di sistema automatico per l’ispezione e controllo qualità di parti metalliche

FASE: 5.1.3: 
Sperimentazione e validazione del prototipo in campo

EVENTUALI RISULTATI INTERMEDI NON PREVISTI IN CAPITOLATO TECNICO RAGGIUNTI NEL SEMESTRE DI RIFERIMENTO:




[   ]
SI


[ X ]
NO

SCHEDA D/1
SCHEDA SOGGETTO ESECUTORE LINEA/FASE

IDENTIFICAZIONE SOGGETTO:
Tecnopolis CSATA Novus Ortus

POSIZIONE CONTRATTUALE:

1)

[ X ]
Contraente

2)

[   ]
Terzo affidatario

INDIRIZZO: 

St. prov Casamassima km 3 - Valenzano (BA) 

RAPPRESENTANTE LEGALE:

Luciano Galeone

RESPONSABILE SCIENTIFICO: 
Francesco Villani

IDENTIFICAZIONE DELLE AZIONI PARZIALMENTE O TOTALMENTE SVOLTE NELL’AMBITO DELLE ATTIVITÀ DELLA LINEA/FASE:

ATTIVITÀ: 
5.1.3.1. Realizzazione sistema prototipale

AZIONE:

ingegnerizzazione prototipo di ispezione visiva (in corso)

ATTIVITÀ:
5.1.3.2. Esecuziome campagna prove 

AZIONE: 

test estensivo algoritmi di visione su campioni  Bosch (in corso)

SCHEDA E

STATO DI AVANZAMENTO TEMPORALE DELLE ATTIVITÀ:

AZIONI

TITOLO




(1)
(2)
(3)

5.1.2.1. Realizzazione sistema prototipale



[   ]
[X]
[   ]

5.1.2.2. Esecuzione campagna prove




[   ]
[X]
[   ]

(1)
In anticipo

(2)
In linea

(3)
In ritardo
�\REF \page \# "'Pagina: '#'�'"  ���(*)  Per ciascuna ATTIVITÀ prevista nel semestre di riferimento compilare la specifica scheda informativa b/.... di seguito allegata.





PST Tecnopolis - Cluster- relazione semestrale - I semestre 98 - Linea/Fase 5.1.3
7


[image: image1.wmf]_962549096

