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PST TECNOPOLIS

“Progetto di Innovazione”

Progetto     Cluster

Titolo progetto: 
Coordinare e Legare le Unità di produzione Scientifica e Tecnologica con l’Economia Regionale (CLUSTER)
Contratto tra l’IMI S.p.A., su richiesta del Ministro dell’Università e della R.S.T., e il P.S.T.            Tecnopolis Csata Novus Ortus          stipulato in data    20 Dicembre 1996

RELAZIONE SEMESTRALE

SEMESTRE 1 luglio – 31 dicembre 1998

RELATIVA ALLE LINEE/FASI:
6.1.3

Comprensiva di:
n. 3 schede B relative alle attività di ricerca, per complessive pagine n.3 


n. 1 schede D relative ai soggetti esecutori, per complessive pagine n.1 
 SCHEDA A

SCHEDA PER LINEA/FASE

LINEA 6.1:
Sistema integrato per la gestione ed il controllo della produzione in pastifici

FASE: 6.1.3: 
Ottimizzazione e Valdazione del prototipo

OBIETTIVO:
L'obiettivo della fase consiste nell’implementazione del prototipo di sistema di supporto alla gestione della produzione (DSS) presso l’utente finale di riferimento. La fase prevede inoltre le attività di validazione dei risultati, basate sul ciclo di osservazioni ed eventuali modifiche previste nel corso di un adeguato periodo di sperimentazione.
RESPONSABILE SCIENTIFICO: Francesco Villani

DURATA CONTRATTUALE: dal

01/09/98
al
20/04/99

IDENTIFICAZIONE DELLE ATTIVITÀ PREVISTE DALLA RICERCA
 PER LA LINEA/FASE CONSIDERATA SECONDO LA SEGUENTE RIPARTIZIONE:

1) attività concluse nel semestre di riferimento:

· 6.1.3.1
Avviamento del prototipo presso l’utente finale di riferimento
2) attività avviate nel semestre di riferimento e non concluse nello stesso:


6.1.3.2
 Sperimentazione


6.1.3.3
 Ottimizzazione e Validazione
3) attività in corso ed avviate in un semestre precedente:

 SCHEDA B/1
SCHEDA PER ATTIVITÀ
ATTIVITÀ:
6.1.3.1. Avviamento del prototipo presso l’utente finale di riferimento
SOGGETTO ESECUTORE

LUOGO DI SVOLGIMENTO:

1)
Tecnopolis




Tecnopolis - Sede

STATO DI AVANZAMENTO TEMPORALE DELLE ATTIVITÀ:

1) Avviata il

21/08/98

2) Conclusa il

31/12/98


3) Secondo le previsioni  [ X ]

4) In ritardo  [   ]

MODALITÀ DI SVOLGIMENTO DELL’ATTIVITÀ RISPETTO A QUANTO PREVISTO:

1) Rispondente




[X]

2) Parzialmente rispondente



[   ]

3) Non rispondente




[   ]

SCHEDA B/2
SCHEDA PER ATTIVITÀ
ATTIVITÀ:
6.1.3.2. Sperimentazione
SOGGETTO ESECUTORE

LUOGO DI SVOLGIMENTO:

1)
Tecnopolis




Tecnopolis - Sede

STATO DI AVANZAMENTO TEMPORALE DELLE ATTIVITÀ:

1) Avviata il

01/11/98

2) Conclusa il


3) Secondo le previsioni  [X]


4) In ritardo  [   ]

MODALITÀ DI SVOLGIMENTO DELL’ATTIVITÀ RISPETTO A QUANTO PREVISTO:

1) Rispondente




[X]

2) Parzialmente rispondente



[   ]

3) Non rispondente




[   ]

SCHEDA B/3
SCHEDA PER ATTIVITÀ
ATTIVITÀ:
6.1.2.3. Ottimizzazione e Validazione
SOGGETTO ESECUTORE

LUOGO DI SVOLGIMENTO:

1)
Tecnopolis




Tecnopolis - Sede

STATO DI AVANZAMENTO TEMPORALE DELLE ATTIVITÀ:

1) Avviata il

01/12/98

2) Conclusa il




3) Secondo le previsioni  [X]


4) In ritardo  [   ]

MODALITÀ DI SVOLGIMENTO DELL’ATTIVITÀ RISPETTO A QUANTO PREVISTO:

1) Rispondente




[X]

2) Parzialmente rispondente



[   ]

3) Non rispondente




[   ]

 SCHEDA C
LINEA 6.1:
Sistema integrato per la gestione ed il controllo della produzione in pastifici

FASE: 6.1.3: 
Ottimizzazione e Validazione del prototipo

EVENTUALI RISULTATI INTERMEDI NON PREVISTI IN CAPITOLATO TECNICO RAGGIUNTI NEL SEMESTRE DI RIFERIMENTO:




[   ]
SI


[ X ]
NO

SCHEDA D/1
SCHEDA SOGGETTO ESECUTORE LINEA/FASE

IDENTIFICAZIONE SOGGETTO:
Tecnopolis CSATA Novus Ortus

POSIZIONE CONTRATTUALE:

1)

[ X ]
Contraente

2)

[   ]
Terzo affidatario

INDIRIZZO: 

St. prov. Casamassima km 3 - Valenzano (BA) 

RAPPRESENTANTE LEGALE:

Luciano Galeone

RESPONSABILE SCIENTIFICO: 
Francesco Villani

IDENTIFICAZIONE DELLE AZIONI PARZIALMENTE O TOTALMENTE SVOLTE NELL’AMBITO DELLE ATTIVITÀ DELLE LINEE/FASI:

ATTIVITÀ:
6.1.3.1.  Avviamento del prototipo presso l’utente finale di riferimento.
AZIONE:

installazione della strumentazione hw/sw necessaria all'implementazione del protottipo presso l'utente;



completamento e affinamento del complesso di dati (conclusa);

ATTIVITÀ:
6.1.3.2
Sperimentazione

AZIONE:

Sperimentazione delle metodologie di gestione della produzione e valutazione degli approcci alternativi (in corso)

ATTIVITÀ:
6.1.3.3
Ottimizzazione e Validazione

AZIONE:

Ottimizzazione delle procedure e adeguamento dei moduli sw per il conseguimento di una validazione da parte dell'utente del complesso metodologico e strumentale (in corso)


SCHEDA E

STATO DI AVANZAMENTO TEMPORALE DELLE ATTIVITÀ:

AZIONI

TITOLO




(1)
(2)
(3)

6.1.3.1. Avviamento del prototipo presso l’utente finale di
[   ]
[X]
[   ]
Riferimento

6.1.3.2
          Sperimentazione 




[   ]
[X]
[   ]

6.1.3.3
          Ottimizzazione e Validazione  



[   ]
[X]
[   ]

(1)
In anticipo

(2)
In linea

(3)
In ritardo
�PAGE \# "'Pagina: '#'�'"  ���(*)  Per ciascuna ATTIVITÀ prevista nel semestre di riferimento compilare la specifica scheda informativa b/.... di seguito allegata.
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