
         CONTRATTO DI RICERCA

Stipulato tra l'Istituto Mobiliare Italiano S.p.A.,
su richiesta del Ministro dell'Università e della Ricerca Scientifica e Tecnologica, e 
Tecnopolis CSATA Novus Ortus Scrl in data 20 Dicembre 1996
TITOLO DEL PROGETTO

Coordinare e Legare le Unita' di produzione Scientifica e Tecnologica con l’Economia Regionale (CLUSTER) 

PIANO DETTAGLIATO DI ATTUAZIONE

delle attività relative alla FASE:    

6.1.4.:
Trasferibilità dei risultati

Linea di ricerca
6.1.
Sistema integrato per la programmazione ed il controllo della produzione in pastifici 

Azione
6.
Sistema integrato per la programmazione ed il controllo della produzione in pastifici 

1.
Fase 6.1.4.: Trasferibilità dei risultati

Obiettivi della fase

Nel corso delle tre precedenti fasi del progetto si è giunti alla realizzazione e alla sperimentazione del prototipo di sistema di supporto alle decisioni per la programmazione della produzione del pastificio.

L'obiettivo della quarta ed ultima fase del progetto consiste nell'avvio di iniziative volte alla trasferibilità dei risultati verso le imprese del settore pasta e, più in generale, del settore alimentare. Tali iniziative sono da considerarsi preparatorie alla valorizzazione dei risultati ottenuti presso altre realtà industriali, in modo tale da disporre di  maggiori garanzie sulla possibilità di realizzare ritorni economici a fronte degli investimenti effettuati; particolarmente rilevante è in tal senso l'attività che si riferisce alla definizione del processo di trasferimenti e di valorizzazione.

Modalità di attuazione

Le attività che nell'ambito della fase sono previste per realizzare i precedenti obiettivi si riferiscono a: 

· Setup del processo di trasferimento e di valorizzazione dei risultati della ricerca

· Visite mirate presso altre realtà produttive del settore pasta per la realizzazione di dimostrazioni
· 
Diffusione dei risultati della ricerca. 

Risultati della fase 

I risultati della fase sono riconducibili a:

· disponibilità del prototipo finale già testato sul campo, 

· documento relativo al processo di trasferimento e di valorizzazione dei risultati della ricerca;

· materiale di comunicazione e di informazione sul prototipo realizzato, a vari livelli di approfondimento.

Attività 6.1.4.1: Setup del processo di trasferimento e di valorizzazione dei risultati della ricerca
L'attività prevede la definizione di uno specifico processo per il trasferimento e per la valorizzazione dei risultati prodotti nelle fasi precedenti che complessivamente hanno portato alla realizzazione del prototipo completo del sistema di supporto alle decisioni per la gestione della produzione nei pastifici.

Il risultato dell'attività consisterà in un documento che conterrà la descrizione del processo di trasferimento e di valorizzazione e che sarà accompagnato dal materiale prodotto a supporto di tale processo.

Durata:

2 mesi

Impegno risorse:
3 mesi/uomo

Attività 6.1.4.2.: Azioni dimostrative
In questa attività si effettueranno degli incontri di dimostrazione in Tecnopolis e presso aziende del settore pasta e affini (p.e. prodotti da forno), potenzialmente interessate all'utilizzo dei risultati del progetto, con lo scopo valutare i destinatari di misure di valorizzazione.

Altre dimostrazioni saranno mirate verso i soggetti dell'offerta in grado di contribuire all'ulteriore affinamento di risultati anche in iniziative da organizzare alla conclusione del progetto.

Il risultato potrà essere misurato attraverso il numero di contatti e la natura della valutazione emersa negli incontri.

Durata:

3 mesi

Impegno risorse:
9 mesi/uomo

Attività 6.1.4.3.:
Diffusione dei risultati della ricerca 
L'attività prevede l'attuazione, nel mercato di riferimento, di un insieme di azioni di comunicazione e di disseminazione di informazioni sul prototipo realizzato. 

Tali azioni, meglio precisate nell'ambito del setup del processo di trasferimento, consisteranno principalmente di:

· preparazione di materiale informativo a vari livelli di dettaglio

· costruzione di una mailing list di potenziali utenti cui indirizzare azioni di comunicazione di tipo mirato

· realizzazione di azioni a carattere informativo sui risultati della ricerca utilizzando gli strumenti di animazione territoriale propri del Parco Scientifico Tecnopolis (preferibilmente in comune con tutte o con altre linee di ricerca Cluster che presentino caratteristiche di omogeneità con la presente ricerca)

· preparazione di un sito WEB di informazione specifiche sulla linea di ricerca 6.1 nell'ambito di una presentazione più generale del progetto Cluster. 

Il risultato consisterà di un report che riporterà la descrizione degli interventi effettuati, nonché il materiale prodotto a supporti di tali interventi.
Durata:

2 mesi

Impegno risorse:
4 mesi/uomo

Nelle tabelle riportate nella pagina che segue, sono  dettagliati i costi previsti dalla nuova programmazione delle attività e i costi esposti nel Capitolato Tecnico per la Fase 6.1.4.; viene anche riportata una tabella di confronto delle modificazioni e la giustificazione delle stesse.

Da tali tabelle risulta che l'articolazione dei costi mantiene inalterata la previsione originaria formulata nel Capitolato Tecnico associato al Contratto (riportata nella tabella 2.2) introducendo una diversa ripartizione tra le varie voci di spesa che tiene conto dell'obiettivo della Fase.

In particolare:

· la voce altre prestazioni terzi è stata variata in quanto nel corso di questa Fase del Progetto per alcune azioni relative alle attività di validazione e di diffusione,  ci si avvarrà delle prestazioni  di un'azienda esterna;

· la voce imprevisti e' stata posta a zero poiché non si prevedono costi non pianificati.

2.
Tempi e costi

Il diagramma seguente illustra, per ciascuna attività definita per la fase, i tempi di sviluppo previsti, con l’indicazione dell’impegno di personale espresso in mesi/uomo.


Attività
mese 1 
mese  2
mese3
Impegno

m./uomo
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6.1.4.2
Azioni dimostrative
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6.1.4.3
Diffusione risultati



           4






TOT. 16

Tab. 2.1 - Costi previsti per la Fase 6.1.4 come da nuova programmazione

PROGRAMMA




Costi comprensivi di iva (in milioni)









6.1. Prototipo di supporto alle decisioni per la programmazione della produzione nei pastifici
Soggetti esecutori
anni/uomo
Personale
Spese Gen.li
Attrezz.
Materiali
Prestazioni Terzi Affid.
Altre prestazioni terzi
Recup.
Imprevisti
Sub Totale
Mark-up 5%
Totale

6.1.4 Trasferibilità dei risultati
TCNO
1,4
125
75



20


220
11
231

Tab. 2.2 - Costi previsti per la Fase 6.1.4 . come da Capitolato Tecnico

PROGRAMMA




Costi comprensivi di iva (in milioni)









6.1. Prototipo di supporto alle decisioni per la programmazione della produzione nei pastifici
Soggetti esecutori
anni/uomo
Personale
Spese Gen.li
Attrezz.
Materiali
Prestazioni Terzi Affid.
Altre prestazioni terzi
Recup.
Imprevisti
Sub Totale
Mark-up 5%
Totale

6.1.4 Trasferibilità dei risultati
TCNO
1,4
125
75





20
220
11
231

Tab. 2.3 - Scostamenti tra le precedenti tabelle per la Fase 6.1.4

PROGRAMMA




Costi comprensivi di iva (in milioni)









6.1. Prototipo di supporto alle decisioni per la programmazione della produzione nei pastifici
Soggetti esecutori
anni/uomo
Personale
Spese Gen.li
Attrezz.
Materiali
Prestazioni Terzi Affid.
Altre prestazioni terzi
Recup.
Imprevisti
Sub Totale
Mark-up 5%
Totale

6.1.4 Trasferibilità dei risultati
TCNO






+20

-20
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