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PST TECNOPOLIS

“Progetto di Innovazione”

Progetto     Cluster

Titolo progetto: 
Coordinare e Legare le Unità di produzione Scientifica e Tecnologica con l’Economia Regionale (CLUSTER)
Contratto tra l’IMI S.p.A., su richiesta del Ministro dell’Università e della R.S.T., e il P.S.T.            Tecnopolis Csata Novus Ortus          stipulato in data    20 Dicembre 1996

RELAZIONE SEMESTRALE

SEMESTRE 1 luglio - 31 dicembre 1998

RELATIVA ALLA LINEA/FASE
7.1.3

Comprensiva di:
n. 1 scheda B relative alle attività di ricerca, per complessive pagine n.1 


n. 1 schede D relative ai soggetti esecutori, per complessive pagine n.1 
SCHEDA A

SCHEDA PER LINEA/FASE

LINEA 7.1:
Prototipo di Centro Commerciale Virtuale

FASE: 7.1.3: 
Trasferibilità dei risultati

OBIETTIVO:
L'obiettivo della fase consiste nella valorizzazione dei risultati ottenuti al termine della precedente 7.1.2.

RESPONSABILE SCIENTIFICO: Francesco Villani

DURATA CONTRATTUALE: dal

21/12/98
al
20/06/99

IDENTIFICAZIONE DELLE ATTIVITÀ PREVISTE DALLA RICERCA
 PER LA LINEA/FASE CONSIDERATA SECONDO LA SEGUENTE RIPARTIZIONE:

1)
attività concluse nel semestre di riferimento

TITOLO

2)
attività avviate nel semestre di riferimento e non concluse nello stesso:

TITOLO


7.1.3.2.
Definizione del piano di diffusione

3)
attività in corso ed avviate in un semestre precedente:

TITOLO

SCHEDA B/1
SCHEDA PER ATTIVITÀ
ATTIVITÀ:
7.1.3.2.
Definizione del piano di attuazione
SOGGETTO ESECUTORE

LUOGO DI SVOLGIMENTO:

1)
Tecnopolis




Tecnopolis - Sede

STATO DI AVANZAMENTO TEMPORALE DELLE ATTIVITÀ:

1) Avviata il

21/12/98

2) Conclusa il



3) Secondo le previsioni  [ X ]

4) In ritardo  [ ]

MODALITÀ DI SVOLGIMENTO DELL’ATTIVITÀ RISPETTO A QUANTO PREVISTO:

1) Rispondente




[X]

2) Parzialmente rispondente



[   ]

3) Non rispondente




[   ]

SCHEDA C
LINEA 7.1:
Prototipo di Centro Commerciale Virtuale

FASE 7.1.3:
Trasferibilità dei risultati

EVENTUALI RISULTATI INTERMEDI NON PREVISTI IN CAPITOLATO TECNICO RAGGIUNTI NEL SEMESTRE DI RIFERIMENTO:




[   ]
SI


[ X ]
NO

SCHEDA D/1
SCHEDA SOGGETTO ESECUTORE LINEA/FASE

IDENTIFICAZIONE SOGGETTO:
Tecnopolis CSATA Novus Ortus

POSIZIONE CONTRATTUALE:

1)

[ X ]
Contraente

2)

[   ]
Terzo affidatario

INDIRIZZO: 

St. prov Casamassima km 3 - Valenzano (BA) 

RAPPRESENTANTE LEGALE:

Luciano Galeone

RESPONSABILE SCIENTIFICO: 
Francesco Villani

IDENTIFICAZIONE DELLE AZIONI PARZIALMENTE O TOTALMENTE SVOLTE NELL’AMBITO DELLE ATTIVITÀ DELLA LINEA/FASE:

ATTIVITÀ: 
7.1.3.2.
Definizione del piano di diffusione

AZIONE:

definizione del piano di diffusione (in corso)
 SCHEDA E

STATO DI AVANZAMENTO TEMPORALE DELLE ATTIVITÀ:

AZIONI

TITOLO




(1)
(2)
(3)

7.1.3.2.
definizione del piano di diffusione


[  ]
[X]
[   ]
(1)
In anticipo

(2)
In linea

(3)
In ritardo
�PAGE \# "'Pagina: '#'�'"  ���(*)  Per ciascuna ATTIVITÀ prevista nel semestre di riferimento compilare la specifica scheda informativa b/.... di seguito allegata.
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