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PST TECNOPOLIS

“Progetto di Innovazione”

Progetto     Cluster

Titolo progetto: 
Coordinare e Legare le Unità di produzione Scientifica e Tecnologica con l’Economia Regionale (CLUSTER)
Contratto tra l’IMI S.p.A., su richiesta del Ministro dell’Università e della R.S.T., e il P.S.T.            Tecnopolis Csata Novus Ortus          stipulato in data    20 Dicembre 1996

RELAZIONE SEMESTRALE

SEMESTRE 1 gennaio - 30 giugno 1998

RELATIVA ALLA LINEA/FASE
7.1.2

Comprensiva di:
n. 2 schede B relative alle attività di ricerca, per complessive pagine n.2 


n. 1 schede D relative ai soggetti esecutori, per complessive pagine n.1 
SCHEDA A

SCHEDA PER LINEA/FASE

LINEA 7.1:
Prototipo di Centro Commerciale Virtuale

FASE: 7.1.2: 
Sviluppo Prototipo di CCV

OBIETTIVO:
L'obiettivo della fase consiste nella realizzazione e avvio della sperimentazione del Prototipo di Centro Commerciale Virtuale in conformità a quanto definito nel documento tecnico risultato della Fase 7.1.1.

RESPONSABILE SCIENTIFICO: 
Ing. Francesco Villani

DURATA CONTRATTUALE: dal

21/09/97
al
20/12/98

IDENTIFICAZIONE DELLE ATTIVITÀ PREVISTE DALLA RICERCA
 PER LA LINEA/FASE CONSIDERATA SECONDO LA SEGUENTE RIPARTIZIONE:

1)
attività concluse nel semestre di riferimento



7.1.2.1.
attivazione delle risorse tecnologiche 

2)
attività avviate nel semestre di riferimento e non concluse nello stesso:

3)
attività in corso ed avviate in un semestre precedente:



7.1.2.2.
sviluppo software e collaudo dei sottosistemi

SCHEDA B/1
SCHEDA PER ATTIVITÀ
ATTIVITÀ:
7.1.2.1.
attivazione delle risorse tecnologiche
SOGGETTO ESECUTORE

LUOGO DI SVOLGIMENTO:

1)
Tecnopolis




Tecnopolis - Sede

STATO DI AVANZAMENTO TEMPORALE DELLE ATTIVITÀ:

1) Avviata il

21/09/97

2) Conclusa il
30/03/98


3) Secondo le previsioni  [   ]


4) In ritardo  [X]

a)
Motivazioni del ritardo

L'attività ha subito un ritardo per la necessità di approfondire e dettagliare le risorse tecnologiche da acquisire anche alla luce di recenti rilasci di nuove tecnologie.

b)
Incidenza del ritardo sullo svolgimento delle attività nel loro complesso

Il ritardo della attività 7.1.2.1. non configura ritardi sulle altre attività.
MODALITÀ DI SVOLGIMENTO DELL’ATTIVITÀ RISPETTO A QUANTO PREVISTO:

1) Rispondente




[X]

2) Parzialmente rispondente



[   ]

3) Non rispondente




[   ]

SCHEDA B/2
SCHEDA PER ATTIVITÀ
ATTIVITÀ:
7.1.2.2.
sviluppo software e collaudo dei sottosistemi
SOGGETTO ESECUTORE

LUOGO DI SVOLGIMENTO:

1)
Tecnopolis




Tecnopolis - Sede

STATO DI AVANZAMENTO TEMPORALE DELLE ATTIVITÀ:

1) Avviata il

21/09/97

2) Conclusa il



3) Secondo le previsioni  [X]


4) In ritardo  [   ]

MODALITÀ DI SVOLGIMENTO DELL’ATTIVITÀ RISPETTO A QUANTO PREVISTO:

1) Rispondente




[X]

2) Parzialmente rispondente



[   ]

3) Non rispondente




[   ]

SCHEDA C
LINEA 7.1:
Prototipo di Centro Commerciale Virtuale

FASE 7.1.2:
Sviluppo prototipo di CCV

EVENTUALI RISULTATI INTERMEDI NON PREVISTI IN CAPITOLATO TECNICO RAGGIUNTI NEL SEMESTRE DI RIFERIMENTO:




[   ]
SI


[ X ]
NO

SCHEDA D/1
SCHEDA SOGGETTO ESECUTORE LINEA/FASE

IDENTIFICAZIONE SOGGETTO:
Tecnopolis CSATA Novus Ortus

POSIZIONE CONTRATTUALE:

1)

[ X ]
Contraente

2)

[   ]
Terzo affidatario

INDIRIZZO: 

St. prov Casamassima km 3 - Valenzano (BA) 

RAPPRESENTANTE LEGALE:

Luciano Galeone

RESPONSABILE SCIENTIFICO: 
Francesco Villani

IDENTIFICAZIONE DELLE AZIONI PARZIALMENTE O TOTALMENTE SVOLTE NELL’AMBITO DELLE ATTIVITÀ DELLA LINEA/FASE:

ATTIVITÀ: 
7.1.2.1.
attivazione delle risorse tecnologiche

AZIONE:

attivazione delle risorse tecnologiche (conclusa)
ATTIVITÀ:
7.1.2.2.
sviluppo software e collaudo dei sottosistemi

AZIONE: 
sviluppo software e collaudo dei sottosistemi. (in corso)
 SCHEDA E

STATO DI AVANZAMENTO TEMPORALE DELLE ATTIVITÀ:

AZIONI

TITOLO




(1)
(2)
(3)

7.1.2.1.
attivazione delle risorse tecnologiche


[   ]
[  ]
[X]
7.1.2.2.
sviluppo software e collaudo dei sottosistemi

[   ]
[X]
[   ]
(1)
In anticipo

(2)
In linea

(3)
In ritardo
�PAGE \# "'Pagina: '#'�'"  ���(*)  Per ciascuna ATTIVITÀ prevista nel semestre di riferimento compilare la specifica scheda informativa b/.... di seguito allegata.
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