
CONTRATTO DI RICERCA

Stipulato tra l'Istituto Mobiliare Italiano S.p.A.,
su richiesta del Ministro dell'Università e della Ricerca Scientifica e Tecnologica, e 
Tecnopolis CSATA Novus Ortus Scrl in data 20 Dicembre 1996
TITOLO DEL PROGETTO

Coordinare e Legare le Unità di produzione Scientifica e Tecnologica con l’Economia Regionale (CLUSTER) 

PIANO DETTAGLIATO DI ATTUAZIONE

delle attività relative alla FASE:

7.1.3.:
Trasferibilità dei risultati

Linea di ricerca
7.1.
Prototipo di Centro Commerciale Virtuale 

Azione
7.
Prototipo di Centro Commerciale Virtuale

1.
Fase 7.1.3.: Trasferibilità dei risultati

L’obiettivo principale di questa fase è quello della valorizzazione  dei risultati ottenuti al termine delle precedenti attività.

La fase sarà strutturata nelle seguenti attività :

7.1.3.1
Sperimentazione sul campo

7.1.3.2
Definizione  del  piano di diffusione

7.1.3.3
Attuazione del piano di diffusione


Attività 7.1.3.1.:
Sperimentazione sul campo

L'attività consiste nel proseguo dell'attività avviata nella fase precedente e consisterà di:

1. Assistenza all’utilizzo sperimentale del sistema (beta test) allo scopo di assicurare:

· la correttezza dell’implementazione

· l’accettabilità dell’implementazione nel contesto operativo pilota

Il risultato consiste in un rapporto riportante i risultati dell’avviamento operativo.

Durata:

6  mesi

Impegno risorse:
4 mesi/uomo

Attività 7.1.3.2 :  Definizione del piano di diffusione

In questa attività viene definito un piano di diffusione dell’innovazione prodotta dalla linea di ricerca. Il piano è finalizzato ad individuare soggetti in grado di garantire la valorizzazione dei risultati prodotti ed a definire delle opportune azioni di promozione e sensibilizzazione. I soggetti saranno ricercati prevalentemente tra società di servizio interessate all'erogazione di servizi ad operatori del turismo; enti locali interessati alla innovazione del settore del turismo; fornitori di tecnologie per operatori turistici.

Il risultato consiste in un rapporto riportante il piano di diffusione.

Durata:

2 mesi

Impegno risorse:
4 mesi/uomo

Attività 7.1.3.3 :  Attuazione del piano di diffusione

L’attività consisterà nell’attuazione del piano di diffusione attraverso le azioni in esso definite. Le azioni potranno consistere nell’organizzazione di incontri di sensibilizzazione con gli operatori dei settori potenzialmente interessati alla valorizzazione del prototipo sviluppato.

Il risultato consiste in un rapporto riportante il piano di attuazione.

Durata:

6 mesi

Impegno risorse:
9 mesi/uomo

2.
Tempi e costi

Il diagramma seguente illustra, per ciascuna attività definita per la fase, i tempi di sviluppo previsti, con l’indicazione dell’impegno di personale espresso in mesi/uomo.


Errore. Non è stato specificato un argomento.
La tabella seguente riporta la previsione di costi che non modifica la previsione presente nel Capitolato Tecnico.

Tab. 7.1 - Costi previsti per la Fase 7.1.3 

PROGRAMMA




Costi comprensivi di IVA (in milioni)








7.1. Prototipo di Centro Commerciale Virtuale
Soggetti esecutori
anni/uomo
Personale
Spese Gen.li
Attrezzature
Materiali
Prestazioni Terzi Affid.
Altre prestazioni terzi
Recuperi
Imprevisti
Sub Totale
Mark-up 5%
Totale

7.1.3 Trasferibilità dei risultati
TCNO
1.4
126
76





20
222
11
233

TOTALI DELLA LINEA
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